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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

102a REUNIÓN 

Ciudad de Panamá, Panamá  
2-6 de septiembre de 2024 

DOCUMENTO IATTC-102-02a1 
ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PLAN DE INVESTIGACIÓN  

Este documento es una actualización del Documento IATTC-101-02a, que resumió los planes de trabajo 
del personal científico de la CIAT para 2019-2023 y sus actividades de investigación actuales y planeadas 
bajo el Plan Científico Estratégico. En el Documento IATTC-102-02b se incluyen los proyectos propuestos 
que quedan pendientes de financiamiento.   
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A. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta los planes de trabajo y de investigación del personal, así como resúmenes bre-
ves de los 66 proyectos de investigación que se están realizando actualmente, o que están planeados para 
el futuro cercano y financiados en el marco del Plan Científico Estratégico quinquenal (2019-2023). Los 
resúmenes incluyen, para cada proyecto, información de fondo, un plan de trabajo, y un informe de avan-
ces, así como detalles de su pertinencia y propósito, colaboradores externos, duración, y productos; ade-
más, en el caso de proyectos existentes, una actualización de las actividades realizadas desde el informe 

 
1 Anteriormente publicado como SAC-15 INF-E.a 

https://www.iattc.org/getattachment/12ae6074-2217-4d6b-89df-876503e41f03/IATTC-101-02a_Actividades-del-personal-y-plan-de-investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/d4db412d-3783-4abf-80be-377b9c167e62/SAC-15-INF-Ea_Actividades-del-personal-y-plan-de-investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/7b2d5234-46d5-4dc1-a165-1d3f9f3aec57/IATTC-102-02b_Proyectos-no-financiados.pdf
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del año anterior (el “periodo del informe” comprende de marzo de 2023 a marzo de 2024 en este in-
forme).  

En su 101ª reunión, la CIAT decidió extender el PCE de 2019-20123 por un año (2024) para que los pro-
yectos en curso pudieran ser plenamente implementados, en particular las evaluaciones de referencia de 
las poblaciones de aleta amarilla, patudo y barrilete, así como una propuesta de estrategia de extracción 
para el patudo. Todo este trabajo estaba previsto para 2024, cuando la Comisión discutirá y adoptará 
nuevas medidas de conservación para los atunes tropicales. Teniendo en cuenta que estaba previsto que 
el ciclo quinquenal en curso (2019-2023) del actual PCE concluyera en 2023, el personal había previsto 
proponer a la Comisión los elementos del próximo PCE en 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran 
carga de trabajo de evaluación del personal prevista para los atunes tropicales en 2024, la Comisión apoyó 
que se presentara y discutiera un nuevo PCE en 2025. Esta próxima discusión debería considerar tanto los 
logros como las deficiencias del anterior PCE de 2019-2023.     

Bajo el PCE, las actividades de investigación del personal ya no se estructuran acorde a los cuatro progra-
mas de investigación0F

2 de la Comisión, como se hacía antes de 2018, sino que se clasifican en las siete 
áreas principales de investigación del Plan Científico Estratégico (PCE; IATTC-93-06a), denominadas Te-
mas. Además de acomodar mejor un enfoque estratégico en la planificación, con esta nueva estructura 
se pretende fomentar una colaboración más estrecha entre los distintos programas (recomendación 17 
de la Revisión del Desempeño de la CIAT de 2016), con investigadores de distintos programas contribu-
yendo a actividades bajo un Tema común. Los siete Temas, los pilares estratégicos del PCE, son los si-
guientes:  

1. Recolección de datos en apoyo científico de la ordenación  
2. Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación 
3. Pesquerías sostenibles  
4. Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
5. Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
6. Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad  
7. Excelencia científica  

Cada Tema está dividido en Metas estratégicas, y las tareas principales que se realizarán para lograr una 
meta particular dentro del plazo quinquenal del PCE se denominan Objetivos (IATTC-93-06a). Las activi-
dades específicas que realizará el personal para llevar a cabo esas tareas son denominadas Proyectos, que 
en algunos casos son agrupados en Planes de trabajo ideados para lograr un objetivo amplio no limitado 
a un Tema o una Meta particular. 

Los Temas generales, y las Metas más específicas, reflejan las actividades principales emprendidas por el 
personal para implementar las responsabilidades que le asigna la Comisión, y forman parte integral del 
PCE quinquenal. Los Objetivos más estrechos, y los Proyectos concretos, son generalmente de duración 
más corta, y operan en un ciclo bienal. La realización de cualquier Proyecto bajo una Meta u Objetivo 
particular en un periodo dado dependerá de las prioridades de investigación del personal, de los recursos 
humanos, logísticos, y económicos disponibles, y de cualquier instrucción específica de la Comisión. 

Una medida de las actividades del personal son las presentaciones de sus investigaciones y las publicacio-
nes resultantes. En la Sección F se detallan las presentaciones y publicaciones de 2019-2023. 

Desde el último informe a la Comisión en 2023, se han completado los siguientes proyectos; detalles en 

 
2 Evaluación de poblaciones; Biología y ecosistema; Recolección de datos y base de datos; Captura incidental y Pro-

grama Internacional para la Conservación de los Delfines (PICD) 

https://www.iattc.org/ResearchSPN.htm
https://www.iattc.org/ResearchSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/IATTC-90/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-90_CIAT-APICD-Examen-del-desempeno-Informe-final.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06a_Plan%20Cientifico%20Estrategico.pdf
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la Sección G. Los detalles de los proyectos de investigación previos completados en el marco del PCE se 
pueden encontrar en la página web de la CIAT aquí. 

C.1.a Estimación del sesgo en la composición de las capturas de cerco 
H.1.a Mejorar la evaluación de la población de atún patudo, fase 2 
H.1.f Mejorar la metodología del análisis de riesgos 
H.7.b Evaluación del pez espada del Pacífico sur 
M.2.a Evaluar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por buques palan-

greros en el OPO ecuatorial, usando las mejores prácticas de manipulación 
L.2.b Evaluación de la vulnerabilidad de los elasmobranquios capturados incidentalmente en las 

pesquerías atuneras del OPO usando el enfoque EASI-Fish 
L.2.e Evaluación de la vulnerabilidad y eficacia de medidas potenciales de conservación para la 

población de tortuga laúd del Pacífico oriental 
M.5.a Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables 
X.1.a Taller sobre buenas prácticas de evaluación de poblaciones de peces 

En el Documento IATTC-102-02b se presentan las propuestas de proyectos pendientes de financiamiento. 

B. ÍNDICE DE PROYECTOS  

1. RECOLECCIÓN DE DATOS EN APOYO CIENTÍFICO DE LA ORDENACIÓN  28 
A.1.a: Programa de recolección de datos de observadores y bases de datos: actividades regula-
res   
A.3.a. Conversión de todos los programas de computadora en Visual Basic 6 (VB6) restantes a 
Visual Basic Net (VB.net).  
A.3.b: Desarrollar bases de datos de parámetros biológicos y pesqueros para apoyar los mode-
los de Evaluación de Riesgos Ecológicos y ecosistémicos   
A.3.c: Serie de talleres sobre mejoras en la recolección y provisión de datos para formular reco-
mendaciones para actualizar la resolución C-03-05 sobre provisión de datos  
B.1.a: Mejorar las herramientas inteligentes de identificación de especies  
C.2.b: Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de buques pa-
langreros  
C.4.c: Mejorar el monitoreo y la evaluación de las poblaciones de tiburones en el Océano Pací-
fico oriental: expansión a Ecuador, México y Perú  
D.1.a: Explorar tecnologías para la identificación remota de plantados  
2. ESTUDIOS DEL CICLO VITAL EN APOYO CIENTÍFICO DE LA ORDENACIÓN 52 
E.2.a: Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fecundidad 
del atún aleta amarilla en el OPO   
E.3.a: Investigar la variación geográfica en los desplazamientos, comportamiento, y utilización 
de hábitat del atún aleta amarilla en el OPO  
E.4.a: Programa Regional de Marcado de Atunes (PRMA) de la CIAT   
E.5.a: Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pacífico en-
tero, usando análisis genéticos   
E.5.b: Investigar la ecología reproductora de atunes aleta amarilla cautivos, usando análisis ge-
néticos  
F.2.a: Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilización de hábitat del tiburón se-
doso en el OPO  
F.3.a: Estudio de viabilidad para desarrollar un programa de muestreo para la actualización de  

https://www.iattc.org/GetAttachment/7b2d5234-46d5-4dc1-a165-1d3f9f3aec57/IATTC-102-02b_Proyectos-no-financiados.pdf
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las relaciones morfométricas y la recolección de muestras biológicas para las especies priorita-
rias en las pesquerías atuneras del OPO: Fase 1 
G.1.a: Estudios de la supervivencia y crecimiento prerecluta del atún aleta amarilla, incluyendo 
ampliación de estudios de las etapas juveniles tempranas del ciclo vital  
G.2.a: Desarrollar modelos comparativos de la supervivencia prerecluta y los patrones de repro-
ducción de los atunes del Pacífico  
G.3.a: Desarrollar un índice de crecimiento larval para predecir el reclutamiento del aleta ama-
rilla   
3. PESQUERÍAS SOSTENIBLES  69 
H.1.b: Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla, fase 2: Explorar hipótesis 
alternativas sobre la estructura de la población y el ciclo vital del YFT en modelos exploratorios 
de evaluación  
H.1.c: Investigar cambios potenciales en la selectividad de la flota palangrera que resultan de 
cambios en la configuración del arte   
H.1.d: Mejorar los índices de abundancia basados en datos de CPUE palangrera  
H.1.e: Construir índices de abundancia y datos de composición para flotas palangreras  
H.3.a: Análisis de datos de marcado recientes de barrilete    
H.3.b: Evaluación de la población de barrilete  
H.3.c: Estimar tasas de crecimiento del barrilete a partir de datos de marcado recientes  
H.4.a: Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales  
H.6.a: Participar en evaluaciones de especies compartidas por el Comité Científico Internacional 
(ISC)   
H.7.a: Evaluación exploratoria del atún patudo a escala del Pacífico entero   
H.7.c: Participar en la evaluación del albacora del Pacífico sur   
H.8.b: Segunda prueba del estudio sobre delfines  
H.8.c: Separación madre-cría  
I.1.a: Realizar una evaluación de estrategias de ordenación (EEO) para los atunes tropicales en 
el OPO   
J.1.a: Tendencias temporales y variabilidad en la distribución espacial de la pesquería cerquera 
de atunes tropicales  
J.1.b (nuevo): Cambios en las capturas y las estrategias de pesca relacionados con el programa 
Umbrales Individuales por Buque (UIB)  
J.1.c (nuevo): Evaluación de los impactos empíricos y potenciales del “corralito”  
J.2.a: Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la mortali-
dad por pesca   
J.2.b: Identificar las características operacionales asociadas a la captura incidental de mobúlidos 
en el Océano Pacífico oriental  
J.3.a: Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas   
K.1.a: Proyecto POSEIDON  
4. IMPACTOS ECOLÓGICOS DE LA PESCA: EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN 103 
L.1.a: Desarrollar modelos de hábitat para especies de captura incidental capturadas en el OPO 
para apoyar las evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE)   
L.2.b:  Evaluación de la vulnerabilidad de los elasmobranquios capturados incidentalmente en 
las pesquerías atuneras del OPO usando el enfoque EASI-Fish  
L.2.c: Evaluar la eficacia de opciones potenciales de ordenación para especies de tiburones alta-
mente vulnerables en el OPO  
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L.2.d: Evaluación de la vulnerabilidad de las especies de tiburones pelágicos capturadas inciden-
talmente en las pesquerías atuneras en el Pacífico entero  
L.2.e: Evaluación de la vulnerabilidad y eficacia de medidas potenciales de conservación para la 
población de tortuga laúd del Pacífico oriental  
M.1.b: Probar rejas clasificadoras   
M.1.c: Discriminación acústica para evitar las capturas cerqueras de atún aleta amarilla de talla 
reducida  
M.1.d: Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques atuneros 
de cerco   
M.2.b: Evaluar las mejores prácticas de manipulación para maximizar la supervivencia poslibe-
ración de tiburones sedosos en las pesquerías palangreras, e identificación de zonas de cría del 
tiburón sedoso para mitigación de la captura incidental   
M.2.c: Supervivencia posliberación, ecología del desplazamiento y estructura genética de las 
poblaciones de mobúlidos  
M.2.d: Evaluar las deficiencias de conocimientos y datos para la implementación de mejores 
prácticas de manipulación y liberación de especies vulnerables en las pesquerías de la CIAT  
M.2.e: Investigar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados en buques de 
cerco de clases 2-5  
M.5.a: Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables  
M.5.b: Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperación, en la pesquería de cerco 
en el OPO   
M.5.c: Definir las directrices para reducir el impacto de los plantados perdidos y abandonados 
sobre las tortugas marinas   
M.5.d (nuevo): Evaluación de nuevos materiales biodegradables de plantados en el ambiente 
marino tropical  
5. INTERACCIONES ENTRE EL MEDIO AMBIENTE, EL ECOSISTEMA, Y LA PESCA 135 
N.1.b: Investigar los efectos de microturbulencia inducida por el viento sobre la supervivencia 
del aleta amarilla larval    
N.1.c: Desarrollar modelos dinámicos de distribución de especies para informar la conservación 
y ordenación de comunidades y especies no objetivo en el Océano Pacífico oriental  
N.1.d (nuevo): Evaluar la relación entre el aumento de capturas de YFT y los cambios ambienta-
les  
N.2.a: Desarrollar modelos de los efectos del cambio climático sobre las etapas prerecluta de 
vida de los atunes tropicales   
N.2.b: Apoyar las pesquerías sostenibles y preparadas para el cambio climático: uso de datos 
satelitales para conservar y gestionar la vida en el océano y apoyar la pesca sostenible ante el 
cambio climático  
O.2.a: Desarrollar e implementar herramientas analíticas para comprender la ecología trófica 
de los depredadores ápice   
O.2.b: Un modelo ecosistémico actualizado del OPO tropical para proporcionar indicadores eco-
lógicos estandarizados para dar seguimiento a la integridad de los ecosistemas   
O.2.c: Análisis temporal de redes de las comunidades de captura incidental capturadas en las 
pesquerías de cerco   
O.2.d (nuevo): Desarrollar un plan de trabajo para reestructurar el documento Consideraciones 
ecosistémicas de la CIAT en (1) una EcoCard basada en indicadores y (2) una Evaluación del estado 
de los ecosistemas complementaria para el OPO.   
O.2.e (nuevo): Desarrollar un plan de trabajo para promover las pesquerías resilientes al clima  
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en la CIAT 
6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y FOMENTO DE CAPACIDAD  153 
P.1.a: Atender a solicitudes de desarrollo de bases de datos y aplicaciones de procesamiento de 
datos para entidades ajenas a la CIAT  
P.1.b: Responder a solicitudes de análisis científicos  
Q.1.a: Apoyo por el Laboratorio de Achotines de la iniciativa de entrenamiento en liderazgo am-
biental (ELTI) de la Universidad Yale en Panamá  
7. EXCELENCIA CIENTÍFICA  157 
U.1.a: Plan a largo plazo para fortalecer las investigaciones en el Laboratorio de Achotines  
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C. EVALUACIONES DE ATUNES Y OTRAS ESPECIES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA CIAT  

La responsabilidad principal del personal es analizar y evaluar la condición de las poblaciones de atunes y especies afines en el OPO, y brindar asesora-
miento científico a la Comisión para coadyuvar a sus decisiones de ordenación con respecto a estas poblaciones. Prepara evaluaciones regulares de las 
especies principales de atunes tropicales (patudo, aleta amarilla, y barrilete) y evaluaciones más ocasionales de otras especies, tales como el pez espada 
del OPO sur, el tiburón sedoso y el dorado, a solicitud de la Comisión. El personal colabora también con el Comité Científico Internacional (ISC) sobre 
Atunes y Especies Afines en evaluaciones de otras especies, como los atunes aleta azul del Pacífico Norte y albacora del Pacífico Norte y algunas especies 
de peces picudos y tiburones, y con otras organizaciones, como la SPC y la WCPFC, para el albacora del Pacífico sur y la evaluación del patudo en el Pacífico 
entero.  Realiza también evaluaciones de delfines para el APICD. 

Se realizan tres tipos de evaluaciones: 1) evaluaciones de referencia (denominadas previamente evaluaciones "completas"), en las que se revisan y mejo-
ran todos los supuestos principales de ser necesario; 2) evaluaciones actualizadas, en las que se analizan datos nuevos o actualizados, usando los supuestos 
actuales; y 3) evaluaciones exploratorias, en las que se investigan nuevos supuestos, pero no se usan en la evaluación en la que el personal basa su 
asesoramiento de ordenación. En los años en los que se realizan las evaluaciones exploratorias, la ordenación se basa en la evaluación de referencia o 
actualizada y los indicadores más recientes.  

El trabajo de evaluación desde 2021 se enfocó principalmente en realizar evaluaciones de referencia de los atunes barrilete (SAC-15-04), patudo (SAC-15-
02) y aleta amarilla en 2024.Problemas no resueltos con la evaluación del aleta amarilla impidieron completar la evaluación de referencia y se llevó a cabo 
una evaluación exploratoria (SAC-15-03). Se adoptaron nuevas medidas de ordenación para los atunes tropicales para 2022-2024 (C-21-04). También se 
dispone de indicadores de condición de población para las tres especies de atunes tropicales (SAC-11-05; SAC-15 INF-F). El enfoque de análisis de riesgos 
se aplicó al patudo (SAC-15-02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iattc.org/GetAttachment/71369865-4fa5-408e-b137-fe5a6d344ed4/SAC-15-04_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-barrilete-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/8498caeb-0e13-4661-a39c-0f871907b0a8/SAC-15-02_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-patudo-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/8498caeb-0e13-4661-a39c-0f871907b0a8/SAC-15-02_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-patudo-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/35a400f4-bf25-4433-9016-8a79149fbc3f/SAC-15-03_Evaluaci%C3%B3n-exploratoria-e-indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-YFT.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/04bb86f2-8608-44c1-9345-43c70e8543f7/C-21-04-Active_Conservacion-de-atunes-en-el-OPO-2022-2024.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-05-MTG_Indicadores%20de%20condicion%20de%20poblacion%20para%20atunes%20tropicales%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/f15fdd8b-dc66-44ea-9bb1-b6378eac1c7f/SAC-15-INF-F_Indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-atunes-tropicales-en-el-OPO.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/8498caeb-0e13-4661-a39c-0f871907b0a8/SAC-15-02_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-patudo-2024.pdf
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Especie Ref. 
PCE 

Última  
evaluación 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

CIAT         
Atún aleta amarilla H.4.a 2024 explora-

toria 
 2020 refe-

rencia 

Indicadores/ 
Explorato-

ria/Actualiza-
ción/ 

Revisión 

Referencia Indicadores Indicadores Indicado-
res/Evalua-

ción explora-
toria 

Indicado-
res, evalua-
ción explo-

ratoria 

Atún barrilete H.4.a 2024 Indicadores Indicadores Indicado-
res/Revisión 
de métodos 

de evaluación 

Evaluación 
provisional, 
indicadores, 
resultados 
iniciales de 
análisis de 
marcado 

Indicadores, 
mayor análi-
sis de datos 
de marcado  

Evaluación 
de referen-
cia, análisis 

de mar-
cado, indi-

cadores 

Atún patudo (OPO) H.4.a 2024 Indicadores/ 
Exploratoria/ 

Revisión 

Referencia Indicadores Indicadores Indicado-
res/Evalua-

ción explora-
toria 

Referencia 

Marlín rayado H.7 2010       
Pez espada (OPO sur) H.7.b 2011   

 
Referencia   

Pez vela H.7 2013       
Marlín negro  Nunca       
Tiburón sedoso  H.7 2018 (Indica-

dores 
OPO/Refe-
rencia Pací-
fico entero) 

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores 
Evaluación de 

vulnerabili-
dad EASI-Fish 

Indicadores 

Dorado I.3.a 2016 Candidatos 
de PR y RCE 

     

COLABORACIONES         
Atún aleta azul del Pacífico  H.6.a 2024 referen-

cia 
Proyecciones Referencia Proyecciones Actualización Proyecciones Referencia 

Atún albacora del Pacífico norte H.6.a 2020  Referencia    Referencia  
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Especie Ref. 
PCE 

Última  
evaluación 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Atún albacora del Pacífico sur H.7.c    Referencia   Referencia 
(en curso) 

Marlín azul H.7 2013 referen-
cia/2016 

actualización 

  Referencia    

Tiburón azul del norte H.6.a 2017       
Tiburón azul del sur         
Tiburón marrajo dientuso H.6.a 2018       
Pez espada (Pacífico norte) H.7 2014    Referencia   
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D. PLANES DE TRABAJO 

Los Planes de trabajo combinan actividades de investigación de distintas partes del PCE a fin de lograr ciertos objetivos científicos amplios que abarcan 
más de un Tema o Meta. Los siguientes resúmenes de los planes de trabajo detallan los Objetivos y Proyectos específicos incluidos, el calendario para cada 
actividad, y su situación.  

1. PLANES DE TRABAJO PARA MEJORAR LAS EVALUACIONES DE LOS ATUNES TROPICALES  

Evaluar la condición de las poblaciones de atunes tropicales es la responsabilidad principal del personal científico. El personal busca constantemente 
mejorar tanto sus evaluaciones convencionales como los indicadores de condición de población. El plan de trabajo incluía revisiones externas de  los datos 
(RVDTT-01) y la metodología de las evaluaciones (RVMTT-01) . Se dispone de nuevas evaluaciones de referencia para el patudo (SAC-15-02) y el barrilete 
(SAC-15-04) y, debido a problemas no resueltos en la evaluación del aleta amarilla, una evaluación exploratoria para el aleta amarilla (SAC-15-03). Se 
realizó un análisis de riesgos del patudo para incorporar la incertidumbre de la evaluación en el asesoramiento de ordenación (SAC-15-02).  

Todavía existen algunos problemas con la evaluación del aleta amarilla y pueden introducirse mejoras en las evaluaciones del patudo y el barrilete. En 
particular, la estructura de la población sigue siendo incierta en el caso del atún aleta amarilla y debe abordarse para la evaluación de referencia del aleta 
amarilla de 2025. El análisis de marcado del barrilete puede aprobarse y el método puede aplicarse al patudo y al aleta amarilla. 

Se desarrollaron nuevos planes de trabajo para cada una de las tres especies, tal y como se indica a continuación, con el fin de abordar las cuestiones de 
las evaluaciones y realizar mejoras antes de de que se realizaran las evaluaciones de referencia en 2024 (actualizada a 2025 en el caso del aleta amarilla).   

1.1. PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR UNA EVALUACIÓN DEL ATÚN BARRILETE  

El personal completó una evaluación de referencia para el atún barrilete en 2024. 

Hasta 2022, no existía una evaluación del barrilete en el OPO y el asesoramiento de ordenación se basaba en supuestos sobre la productividad y susceptibilidad 
del barrilete en relación con el patudo y la condición evaluada del patudo. El asesoramiento de ordenación para el barrilete mejoró en gran medida cuando se 
dispuso de una evaluación provisional en 2022 (SAC-13-07). Este año (2024) se realizó una evaluación de referencia (SAC-15-04) y fue una mejora con respecto a 
la evaluación provisional debido a la inclusión de estimaciones de abundancia de datos de marcado procedentes de cruceros de marcado recientes (SAC-15 INF-
G).  El personal de la CIAT desarrolló un plan de trabajo para implementar la investigación necesaria para desarrollar el análisis de marcado y la evaluación de la 
población. Se desarrolló un índice de abundancia basado en datos de boyas con ecosonda (FAD-07-03, FAD-08-02) y se usó en la evaluación de la población. En 
2022 se llevó a cabo una revisión de la evaluación del barrilete (WSSKJ-01). El análisis de riesgos se aplicará al barrilete en 2025.             

Principales productos del plan de trabajo 
2021: Revisión de los métodos de evaluación (SAC-12) 
2022: Evaluación provisional y resultados preliminares del análisis de marcado (SAC-13) 
2022: Revisión externa de la evaluación del barrilete y análisis del marcado (WSSKJ-01) 
2024: Evaluación de referencia y resultados del análisis de marcado (SAC-15) 
2025: Análisis de riesgos (SAC-16) 

https://www.iattc.org/es-ES/event/detailevent/Event-RVDTT-01
https://www.iattc.org/es-ES/event/detailmeeting/Meeting-RVMTT-01
https://www.iattc.org/GetAttachment/8498caeb-0e13-4661-a39c-0f871907b0a8/SAC-15-02_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-patudo-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/71369865-4fa5-408e-b137-fe5a6d344ed4/SAC-15-04_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-barrilete-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/35a400f4-bf25-4433-9016-8a79149fbc3f/SAC-15-03_Evaluaci%C3%B3n-exploratoria-e-indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-YFT.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/8498caeb-0e13-4661-a39c-0f871907b0a8/SAC-15-02_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-patudo-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/71369865-4fa5-408e-b137-fe5a6d344ed4/SAC-15-04_Evaluaci%C3%B3n-de-referencia-del-at%C3%BAn-barrilete-2024.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/deefdbb2-8f70-44db-99d6-291dfc12a0ea/SAC-15-INF-G_Un-modelo-espaciotemporal-tipo-Petersen-para-el-barrilete-en-el-OPO.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/deefdbb2-8f70-44db-99d6-291dfc12a0ea/SAC-15-INF-G_Un-modelo-espaciotemporal-tipo-Petersen-para-el-barrilete-en-el-OPO.pdf
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TABLA 1.1.a. Calendario para el plan de trabajo del atún barrilete, 2021-2024 
 

2021 Estatus e informes 
Otoño: Iniciar el desarrollo del análisis del marcado Proyecto H.3.a Iniciado, SAC-13-08, SAC-14 INF-E 
2022  
Enero-febrero: Taller sobre la mejora de las métricas y 
su puntuación para el análisis de riesgos de la CIAT.  
Noviembre-octubre: Taller sobre ponderación de mode-
los. 

Proyecto no financiado 
H.1.g 

Completado, WSRSK-01, WSRSK-02 

Realizar análisis del crecimiento    
Crucero de marcado   Proyecto H.3.c  
Mayo: Presentación de la evaluación provisional y de los 
resultados preliminares del análisis de marcado en el 
CCA 

 Completado, SAR-23 

Verano: Iniciar el desarrollo del análisis de RPR/evalua-
ción de la población 

Proyecto H.3.b No realizado (quizás eliminar o cambiar a 2023 para mejo-
rar la evaluación e integrar los resultados del marcado) 

Verano/otoño: Revisión externa del análisis de marcado  Completado, WSSKJ-01 
2024  
Mayo: Presentación de la evaluación de referencia en el 
CCA 

 Completado, SAC-15-04 

2025 
Mayo: Presentación del análisis de riesgos en el CCA   
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TABLA 1.1.b. Proyectos incluidos en el plan de trabajo del atún barrilete, 2021-2024. Verde: completado; azul: financiado; rojo: no financiado; rosa: 
parcialmente financiado (componentes financiados completados, otros componentes pendientes); anaranjado: Texto tachado indica proyectos comple-
tados o cancelados.   
 

Ref. PCE Objetivo/Proyecto 
Calendario y estatus 

2021 2022 2023 2024 
1. INVESTIGACIÓN SOBRE EVALUACIONES 

H.3.a Análisis de datos recientes de marcado de barrilete     

H.3.b Evaluación/RPR del barrilete  *   

H.3.c Estimar las tasas de crecimiento del barrilete a partir de datos de marcado recientes     
J.2.a Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad por pesca     

H.1.g Taller sobre la mejora de las métricas y su puntuación para el análisis de riesgos de la CIAT     

T.1.c Revisión externa del análisis de marcado del barrilete     

2. NUEVAS FUENTES DE DATOS 

E.4.a Programa Regional de Marcado de Atunes (PRMA) de la CIAT     

3. ÍNDICES DE ABUNDANCIA 

J.3.a Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas      

4. DATOS DE CICLO VITAL 

E.5.a Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pacífico entero, usando 
análisis genéticos     
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1.2. PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL ATÚN ALETA AMARILLA  

El personal completó una evaluación de referencia para el atún aleta amarilla en 2020 y se planificó otra para 2024. Sin embargo, debido a problemas no 
resueltos con la evaluación, no se completó una evaluación de referencia en 2024 y se realizó una evaluación exploratoria. Está prevista una evaluación 
de referencia para 2025. 

En 2023 se llevaron a cabo revisiones externas de los datos y los aspectos de modelado de las evaluaciones de las poblaciones de atunes tropicales. En la 
evaluación del aleta amarilla se introdujeron mejoras en la mortalidad natural, el crecimiento y el modelado de las pesquerías. Sin embargo, la estructura 
de la población seguía siendo incierta. En 2024, se desarrolló una evaluación exploratoria de la población utilizando estas mejoras que se centran en los 
datos del área núcleo de la pesquería DEL (SAC-15-03). También se llevaron a cabo análisis de sensibilidad de los supuestos sobre la estructura de la 
población y la presencia de peces grandes. Se evaluaron los indicadores de condición de población basados en la CPUE y la talla promedio de la pesquería 
DEL y de palangre en cinco áreas para investigar la posibilidad de una reducción local. Es necesario seguir investigando y recolectando datos, sobre todo 
acerca de la estructura espacial y de la población, para elaborar evaluaciones y asesoramiento de ordenación fiables en el futuro. Estas investigaciones se 
describen a continuación en el calendario del plan de trabajo.    
 
Resultados anteriores y principales productos esperados del plan de trabajo  
2021: Taller de CAPAM sobre mortalidad natural (informe del taller);  
2022: Metodología de análisis de riesgos: 1. Diagnóstico de modelos (informe del taller), 2. Ponderación de modelos (informe del taller) 
2023: 1er taller sobre la mejora de los datos: pesquería palangrera industrial. Avanzar en la comprensión de los datos de palangre de las diferentes flotas 
y de los posibles índices de abundancia (WSDAT-01); modelos espaciotemporales: Taller de buenas prácticas de evaluación de poblaciones de CAPAM 
(presentaciones); 
2023: Exploración de hipótesis alternativas sobre la estructura de la población y el ciclo vital del YFT en modelos exploratorios de evaluación. Evaluación 
de la población de atún aleta amarilla: modelo conceptual y análisis exploratorios (documento SAC-14-06); 1ª revisión externa de los datos utilizados en 
las evaluaciones de poblaciones de atunes tropicales en el Océano Pacífico oriental (RVDTT-01); 1ª revisión externa sobre aspectos del modelado para las 
evaluaciones de poblaciones de atunes tropicales en el Océano Pacífico oriental (RVMTT-01); taller de CAPAM sobre mejores prácticas en la evaluación de 
la población (presentaciones);  
2024: Evaluación exploratoria e indicadores de condición de población para el atún aleta amarilla en el modelo de evaluación de referencia del OPO (SAC-
15-03); tendencias de las capturas de aleta amarilla y barrilete relativas a eventos de ENOS (SAC-15 INF-L); índices de biomasa de atunes tropicales deri-
vados de boyas con ecosonda en el OPO (FAD-08-02). 
2025: Evaluación de referencia y análisis de riesgos.  
 
 
 
  

https://www.iattc.org/GetAttachment/35a400f4-bf25-4433-9016-8a79149fbc3f/SAC-15-03_Evaluaci%C3%B3n-exploratoria-e-indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-YFT.pdf
https://capamresearch.org/sites/default/files/Hamel%20et%20al.%20M%20workshop%20Report%20PR-2023-02.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/30fc4743-0b40-4d73-b55b-2dda1d278980/WSRSK-01-RPT_1st-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-diagnostics-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/da15f9a8-a5ee-49b4-babd-47c61cc3887f/WSRSK-02-RPT_2nd-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-weighting-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://www.iattc.org/es-es/Event/DetailMeeting/Meeting-WSDAT-01
http://www.capamresearch.org/GPG-Workshop
https://www.iattc.org/es-ES/event/detailevent/Event-RVDTT-01
https://www.iattc.org/es-ES/event/detailevent/Event-RVDTT-01
https://www.iattc.org/es-ES/event/detailmeeting/Meeting-RVMTT-01
https://www.capamresearch.org/Tuna_Stock_Assessment_Good_Practices_Workshop
https://www.iattc.org/GetAttachment/35a400f4-bf25-4433-9016-8a79149fbc3f/SAC-15-03_Evaluaci%C3%B3n-exploratoria-e-indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-YFT.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/35a400f4-bf25-4433-9016-8a79149fbc3f/SAC-15-03_Evaluaci%C3%B3n-exploratoria-e-indicadores-de-condici%C3%B3n-de-poblaci%C3%B3n-para-YFT.pdf
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TABLA 1.2.a. Calendario para el plan de trabajo del atún aleta amarilla, 2021-2025 
 

2021 
Taller de CAPAM sobre mortalidad natural Completado 
Trabajo de palangre (pendiente de la disponibilidad de datos) En curso 

H.1.e (ext) 
2022 
Taller sobre la mejora de las métricas y su puntuación para el análisis de riesgos de la CIAT Completado  

H.1.g (no financiado) 
Trabajo de palangre (pendiente de la disponibilidad de datos) No financiado 

H.1.e. (ext) 
Modelos espaciotemporales En curso 

H.1.f 
Modelos espaciales preliminares En curso 

H.1.b Fase 2 
2023 
Revisión externa Completado como 

RVDTT-01 y RVMTT-
01T.1.b Fase 2 

Modelos exploratorios Completado 
H.1.b Fase 2 

2024 
Evaluación exploratoria del aleta amarilla Completado (SAC-15-

03) 
2025 
Evaluación de referencia del aleta amarilla  
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TABLA 1.2.b. Proyectos incluidos en el plan de trabajo del atún barrilete, 2021-2024. Verde: completado; azul: financiado; rojo: no financiado; rosa: 
parcialmente financiado (componentes financiados completados, otros componentes pendientes); anaranjado: Texto tachado indica proyectos comple-
tados o cancelados.   
 

Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2021 2022 2023 2024 

1. MONITOREO DE LA CONDICIÓN DE LA POBLACIÓN Y ASESORAMIENTO DE ORDENACIÓN     

H.4.a Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales     

J.2.a  Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad por 
pesca  

    

2. INVESTIGACIÓN SOBRE EVALUACIONES      

H.1.b  Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla, Fase 2: Explorar hipótesis alternativas 
sobre la estructura de la población y el ciclo vital del YFT en modelos exploratorios de evaluación 

    

X.1.c Taller de CAPAM sobre mortalidad natural     

H.1.g Taller sobre la mejora de las métricas y su puntuación para el análisis de riesgos de la CIAT     
T.1.b Revisión externa de la evaluación del aleta amarilla     
3. DATOS DE CICLO VITAL     

E.2.a Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fecundidad del atún 
aleta amarilla en el OPO 

    

E.3.a Investigar la variación geográfica en los desplazamientos, comportamiento, y utilización de hábitat 
del atún aleta amarilla en el OPO     

4. ÍNDICES DE ABUNDANCIA     

H.1.e Avanzar en la comprensión de los datos de palangre de las diferentes flotas y de los posibles índi-
ces de abundancia      

H.1.f Taller sobre la mejora de los métodos espaciotemporales para la estandarización de la CPUE y la 
composición por talla     

5. NUEVAS FUENTES DE DATOS     

J.3.a Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas     
E.4.a Estudio multianual de marcado de atunes     
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1.3. PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL ATÚN PATUDO 

El personal completó una evaluación de referencia y un análisis de riesgos para el patudo en 2024. 

El personal completó una evaluación de referencia y un análisis de riesgos para el patudo en 2020. El análisis de riesgos de 2020 mostró que las cantidades 
de ordenación ponderadas eran bimodales. Un grupo optimista de modelos sugirió que la mortalidad por pesca actual estaba muy por encima del nivel de 
referencia objetivo, mientras que un grupo pesimista de modelos sugirió que la mortalidad por pesca actual había rebasado ampliamente el nivel de 
referencia objetivo. El personal identificó varios proyectos de investigación deseables que debían revarse a cabo antes de la evaluación de referencia de 
2024 para seguir mejorando la evaluación de la población de patudo. El personal realizó un análisis exploratorio para la evaluación del patudo en 2023 
(SAC-14-05). 

En resumen, se realizaron seis modificaciones importantes a los modelos de evaluación desde que se realizó la evaluación de referencia de 2020. Estas 
modificaciones se dividen en tres categorías: definiciones de pesquería, características de la flota de estudio y características de la flota pesquera. Los 
diagnósticos de los modelos indican que, en general, las seis modificaciones mejoran significativamente los modelos de evaluación de la población de 
patudo, incluyendo un mejor ajuste a los datos, una reducción de la magnitud del cambio del reclutamiento, una reducción del conflicto de datos, unas 
condiciones iniciales estimadas más realistas y un modelo de producción estructurado por edad con un mejor desempeño. Los modelos mejorados de 
evaluación de la población de patudo resolvieron el patrón bimodal observado en las cantidades de ordenación.  

 
Principales productos esperados del plan de trabajo  
2021: Taller de CAPAM sobre mortalidad natural (informe del taller) 
2022: Taller sobre la mejora del análisis de riesgos para los atunes tropicales en el OPO (informe del taller) 

Avanzar en la comprensión de los datos de palangre de las diferentes flotas y de los posibles índices de abundancia (informe del taller) 
2023: Análisis exploratorio para la evaluación del atún patudo en el OPO (SAC-14-05) 

Metodología de evaluación de riesgos (informe del taller) 
Buenas prácticas en la evaluación de poblaciones de atún de CAPAM (informe del taller) 

2024: Modelo de evaluación de referencia y análisis de riesgos (SAC-15-02) 
  

https://www.iattc.org/getattachment/b7f87c5f-bcb9-45af-b624-48a4fb6e60fb/SAC-14-05_An%C3%A1lisis-exploratorio-para-la-evaluaci%C3%B3n-del-at%C3%BAn-patudo.pdf
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TABLA 1.3.a. Calendario para el plan de trabajo del atún patudo, 2021-2024 
 

2021 
Taller de CAPAM sobre mortalidad natural  
2022 
Taller sobre la mejora del análisis de riesgos para los atunes tropicales en el OPO H.1.a (no financiado) 
2023 
Modelos de evaluación preliminares  
Revisión externa T.1.a Fase 2 
2024 
Evaluación de referencia y análisis de riegos Completado (SAC-15-

02) 
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TABLA 1.3.b. Proyectos incluidos en el plan de trabajo del atún barrilete, 2021-2024. Verde: completado; azul: financiado; rojo: no financiado; rosa: 
parcialmente financiado (componentes financiados completados, otros componentes pendientes); anaranjado: Texto tachado indica proyectos comple-
tados o cancelados.   
 

SSP 
ref. Target/Project 

Timeframe & status 
2021 2022 2023 2024 

1. MONITOREO DE LA CONDICIÓN DE LA POBLACIÓN Y ASESORAMIENTO DE ORDENACIÓN      

H.4.a Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales     

J.2.a  Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad por pesca     

2. INVESTIGACIÓN SOBRE EVALUACIONES       

H.1.b  Mejorar la evaluación de la población de atún patudo     

H.1.g Taller sobre la mejora del análisis de riesgos para los atunes tropicales en el OPO     
T.1.a Revisión externa de la evaluación del atún patudo     
X.1.c Taller de CAPAM sobre mortalidad natural     

3. ÍNDICES DE ABUNDANCIA      

H.1.e Avanzar en la comprensión de los datos de palangre de las diferentes flotas y de los posibles índices de 
abundancia      

H.1.f Taller sobre la mejora de los métodos espaciotemporales para la estandarización de la CPUE y la com-
posición por talla     

J.3.a Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas     
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2. PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN (EEO) 

El proceso de desarrollar las EEO, un objetivo principal de la CIAT y otras organizaciones, consiste en dos partes. Una es altamente técnica, y es realizada 
por expertos científicos, pero la otra, que implica definir objetivos, métricas de desempeño, y candidatos de estrategias de ordenación, precisa los aportes 
y la participación de gestores y otros interesados. Estas dos partes deberían desarrollarse en sinergia. La participación de interesados durante todo el 
proceso de EEO es central para su éxito y será facilitado por conocimientos del proceso y sus componentes, y por un fortalecimiento de la comunicación 
entre científicos, gestores, y otros interesados. El plan de trabajo combina el desarrollo técnico de EEO para los atunes tropicales y una serie de talleres 
para la capacitación y diálogo y comunicación mejorados entre todas las partes interesadas sobre el proceso de EEO para los atunes tropicales. El compo-
nente de diálogo con las partes interesadas se centra en las tres especies tropicales (BET, YFT, SKJ). El trabajo técnico inicial seguirá enfocando el atún 
patudo, y empezará a trasladarse a las otras especies hacia el fin del plan de trabajo actual. La justificación para centrar el trabajo técnico inicial en el BET 
se basa en que es la especie que históricamente ha necesitado una ordenación más estricta, en el trabajo reciente para mejorar el modelado del BET hacia 
la construcción de modelos operativos del BET, en el reciente desarrollo de modelos de evaluación para el SJK y en la necesidad de trabajo adicional en el 
modelado del YFT para poder incorporar las hipótesis pertinentes para los modelos de evaluación y operativos. El trabajo incluye mejoras del modelo de 
evaluación del atún patudo, que se usa como base para el modelo operativo usado en la EEO. El plan de trabajo actual de EEO para los atunes tropicales 
se extiende hasta 2025 y está financiado para 2024 y años posteriores con el establecimiento de un nuevo puesto del personal. El personal de la CIAT 
también está colaborando con otras organizaciones, como el ISC, en EEO a escala del Pacífico entero para los atunes albacora y aleta azul del Pacífico.  

Productos principales esperados (ver detalles en los proyectos individuales): 
2018:  Evaluación mejorada del patudo para usar como modelo operativo (MO) espacial (WSBET-02-09) 

Taller sobre capacitación, comunicación, y evaluación de estrategias de ordenación para las pesquerías atuneras en el OPO 
2019:  SAC-10: Reportar mejoras del modelo para el patudo para uso como MO; trabajar sobre puntos de referencia y reglas de control de extracción 

(RCE) alternativas para el dorado (SAC-10-11) 
 Talleres introductorios para la industria atunera del OPO sobre estrategias de extracción 

Taller para científicos-gestores para discutir objetivos, métricas de desempeño (WSMSE-1) 
2020: Trabajar en formas alternativas para incorporar la incertidumbre en los parámetros y en la estructura del modelo durante la fase de modelado de 

EEO, incluyendo la incorporación de los resultados del análisis de riesgos (SAC-11 INF-F) 
2021: Taller para discutir RCE alternativas y perfeccionar los elementos estratégicos de los talleres anteriores (WSMSE-2) 
  SAC-12 y reunión anual: Reportar el plan de EEO revisado y resultados de los talleres (IATTC-98-INF-I) 

Desarrollo técnico de los componentes y el marco de EEO, pruebas 
2022: Taller para mostrar los resultados preliminares de la EEO, recopilar comentarios y planear el trabajo adicional de evaluación (WSMSE-3) 

SAC-13 y reunión anual: Reportar el plan de EEO revisado  
Implementación técnica de EEO, trabajo de evaluación  

2023: Taller para mostrar los resultados actualizados de la EEO, recopilar comentarios y planear el trabajo adicional de evaluación 
SAC-14 y reunión anual: Reportar el plan de EEO revisado (SAC-14-INF-F) 
Implementación técnica de la EEO revisada, evaluación  

2024:  Taller para discutir los resultados de la EEO, planear para otros atunes tropicales  
SAC-15 (SAC-15-07, SAC-15-08) y reunión anual: Informe y presentación de los resultados de la EEO y plan para otros atunes tropicales 
Implementación técnica de EEO revisada, evaluación;  
Presentación de los resultados de la EEO revisada, incorporando las aportaciones de las partes interesadas, en la reunión anual de la CIAT 

https://www.iattc.org/GetAttachment/c47c3e71-cbad-4d79-b649-b87341bb7a8d/BET-02-09_Bigeye-tuna-spatial-models.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/7a97c8ce-3847-4e04-a5f6-3f154eb8602f/SAC-10-11_Puntos-de-referencia-y-reglas-de-control-de-extraccion-potenciales-para-el-dorado-en-el-OPO.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/63b0cacd-5e18-4103-ac8c-f72c0810bba8/Meeting-WSMSE-01%20report
https://www.iattc.org/GetAttachment/46edbd8e-22f9-4bb3-8d26-d4cfd24a472c/SAC-11-INF-F_Implementing-risk-analysis.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/a4a007d0-3023-497b-b26b-1946cac0a9b9/Meeting-WSMSE-02%20report
https://www.iattc.org/getattachment/312f1a34-642d-4dc6-8234-00b224be779e/IATTC-98-INF-I_Evaluacion-de-Estrategias-de-Ordenacion-para-Atunes-Tropicales.pdf
https://iattc.org/en-US/Event/DetailMeeting/Meeting-WSMSE-03
https://www.iattc.org/GetAttachment/f6f6f247-761e-487c-8730-0c83253fc8a7/SAC-14-INF-F_MSE-for-Tropical-tunas-fisheries-in-the-EPO-progress-report.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/092d861d-f8fc-477f-bcb3-d9d46c8c086d/SAC-15-07_Evaluaci%C3%B3n-de-Estrategias-de-Ordenaci%C3%B3n-(EEO)-para-el-BET.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/4b9660da-2a6e-4336-861b-62ea0206d773/SAC-15-08_Estrategias-de-Ordenacion-para-atunes-tropicales-en-el-OPO.pdf
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VERDE: COMPLETADO; AZUL: FINANCIADO; ROJO: NO FINANCIADO 
Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

PESQUERÍAS SOSTENIBLES 
Meta I: Probar estrategias de extracción usando evaluaciones de estrategias de ordenación (EEO) 
I.1. Realizar una EEO exhaustiva para el patudo y planificar EEO para las otras especies de atunes tropicales 
I.1.a 1. Talleres técnicos y para partes interesadas de EEO 
 a. Reuniones técnicas para acordar el plan general/revisado de EEO por parte del personal y 

partes interesadas              
    

 b. Talleres para partes interesadas sobre capacitación y comunicación sobre el desarrollo y los 
resultados de la EEO              

    

 2. Desarrollo técnico de EEO, RCE, PO, productos                         
 a. Mejorar la evaluación del patudo para uso como MO espacial                 
 b. Realizar simulaciones preliminares con MO espacial                 
 a. Realizar EEO preliminar basada en aportes iniciales de gestores e interesados                    
 b. Realizar EEO final basada en aportes revisados de gestores e interesados                    
 c. Presentar RCE/procedimiento de ordenación evaluados a la Comisión para adopción, pla-

near trabajo para otros atunes tropicales               
    

I.2. Colaborar con el ISC en EEO a escala del Pacífico entero para los atunes albacora y aleta azul 
del Pacífico (*depende del calendario del ISC) 

ALB                      
 PBF                   
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3. PLAN DE TRABAJO PARA LA PESQUERÍA SOBRE PLANTADOS: MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y ORDENACIÓN Y MITIGAR IMPACTOS ECOLÓ-
GICOS 

La expansión de las pesquerías sobre plantados en todo el mundo plantea varios retos para las OROP atuneras. En primer lugar, con la expansión viene la 
necesidad de una mejor recolección de datos para brindar un mejor asesoramiento de ordenación sobre una pesquería que está evolucionando constan-
temente. Actualmente, gran parte de los datos detallados sobre la pesquería sobre plantados en el OPO es recolectada por observadores a bordo de 
buques de clase 6, pero nuevas resoluciones y avances tecnológicos brindan la posibilidad de recolectar datos detallados adicionales sobre actividades 
relacionadas con los plantados, incluyendo información proporcionada por pescadores en el formulario 9/2018v2 (resolución C-19-01), datos de boyas sin 
procesar por proveer al personal de la CIAT bajo la resolución C-21-04, y el uso de monitoreo electrónico y otras tecnologías (por ejemplo, aplicaciones 
para teléfonos inteligentes que usan IA, pruebas genómicas rápidas para mejorar la identificación de especies) para complementar los datos tomados por 
los observadores a bordo. En segundo lugar, en vista de que la pesquería sobre plantados tiene impactos diferentes sobre el ecosistema, en términos de 
contaminación marina, impactos en hábitats sensibles, capturas incidentales de especies no objetivo, y capturas de juveniles de especies objetivo, que los 
otros componentes de la pesquería de cerco, existe una necesidad urgente de desarrollar y probar medidas de conservación y ordenación que contribuyan 
a mitigar estos efectos, incluyendo, entre otros, modificaciones de las artes de pesca, definiciones de las mejores prácticas de manipulación y liberación 
de especies sensibles, directrices para nuevos diseños de plantados, cuantificación y remediación de eventos de varamiento, y evaluación de diferentes 
tipos de vedas espaciales y temporales sobre especies objetivo y no objetivo . 

El personal de la CIAT está trabajando en numerosos proyectos relacionados con la pesquería sobre plantados, y ha presentado para financiamiento 
propuestas para eliminar los huecos restantes en los datos y los conocimientos; se presentan en el plan de trabajo siguiente.  

Principales productos esperados del plan de trabajo (ver detalles en los proyectos individuales): 
2018: Informes sumarios de deficiencias actuales de datos y mejoras potenciales  
2018-2023: Talleres de capacitación para ampliar y mejorar la recolección de datos  
2020-2024: Estudio piloto sobre identificación remota y electrónica de plantados  

Recomendaciones basadas en datos para la implementación de monitoreo electrónico en la flota cerquera  
Evaluación cuantitativa de la relación entre la pesquería sobre plantados y la mortalidad por pesca  

2021-2024 y más adelante: Directrices para procedimientos actualizados de recolección de datos para la pesquería cerquera; mejoras de calidad de datos 
y procedimientos de notificación; mejor comprensión de los impactos de los plantados en las especies sensibles, tanto objetivo como no objetivo, así como 
en los hábitats y el ecosistema. Más diseños de plantados ecológicamente inofensivos y biodegradables, y directrices para su implementación y uso; 
evaluación de la eficacia de los diferentes tipos de vedas espaciales y temporales en las especies sensibles objetivo y no objetivo; una mejor comprensión 
de los impactos del cambio climático en la pesquería sobre plantados.   

https://www.iattc.org/Downloads/Forms/FADs_Formulario%20de%20dispositivos%20agregadores%20de%20peces%20(Plantados)%20Sep-2018.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-19-01-Active_Enmienda%20y%20reemplaza%20C-18-05%20Plantados.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-21-04-Active_Conservaci%C3%B3n%20de%20atunes%20en%20el%20OPO%202022-2024.pdf
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Verde: completado; azul: financiado; rojo: no financiado 
Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

DATOS 
Meta B: Identificar y priorizar oportunidades para mejorar la calidad de los datos y ampliar los tipos y cobertura de datos 
B.1.a Mejorar las herramientas inteligentes de identificación de especies        
B.2. Extender la recolección de datos a bordo a buques cerqueros pequeños: capacitar obser-

vadores y tripulaciones de pesca      
   

Meta C: Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de recolección de datos de los CPC 
C.1. Flota de cerco: Mejorar informes de datos y su contenido (resoluciones C-19-01 y C-21-04, 

y recomendaciones del Comité y del GT-plantados)      
   

C.2.b Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de buques pa-
langreros     

   

Meta D: Investigar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los datos 
D.1.a Explorar tecnologías para la identificación remota de plantados        
D.2.a Estudio piloto del monitoreo electrónico de las actividades y capturas de buques cerque-

ros         
   

Meta Q: Proporcionar oportunidades de capacitación para científicos y técnicos de CPC 
Q.3 Capacitación de tripulaciones, organizaciones, y autoridades nacionales sobre requisitos 

de C-19-01 y C-21-04 (recomendación del GT-plantados, apoyada por el Comité)     
   

CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN 
Meta J: Mejorar los conocimientos de los efectos de las características operacionales de la pesquería sobre la mortalidad por pesca, las evaluaciones de pobla-
ciones, y el asesoramiento de ordenación 
J.1.a Tendencias temporales y variabilidad en la distribución espacial de la pesquería cerquera 

de atunes tropicales     
   

J.1.b Cambios en las capturas y las estrategias de pesca relacionados con el programa Umbrales 
Individuales por Buque (UIB)     

   

J.1.c Evaluación de los impactos empíricos y potenciales del “corralito”        
J.2.a Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad 

por pesca      
   

J.2.b Identificar las características operacionales asociadas a la captura incidental de mobúlidos 
en el Océano Pacífico oriental     

   

J.3.a Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas         
Meta M: Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
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Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

M.1.a 
 

Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las capturas de 
atunes y capturas incidentales de otras especies en la pesquería de cerco     

   

M.1.b Probar rejas clasificadoras (con énfasis en reducir capturas de patudo juvenil)        
M.3.a Estimar las tasas de captura incidental y descarte en los plantados, por especie, e identifi-

car zonas de concentración     
   

M.5.a Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables          
M.5.b Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperación, en la pesquería de cerco 

en el OPO       
   

M.5.d Evaluación de nuevos materiales biodegradables de plantados en el ambiente marino tro-
pical     

   

M.1.d Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques atuneros 
de cerco      

   

N.1.c Desarrollar modelos dinámicos de distribución de especies para informar la conservación 
y ordenación de comunidades y especies no objetivo      

   

M.2.c  Supervivencia posliberación, ecología del desplazamiento y estructura genética de las po-
blaciones de mobúlidos     

   

M.2.d Evaluar las deficiencias de conocimientos y datos para la implementación de mejores 
prácticas de manipulación y liberación de especies vulnerables en las pesquerías de la 
CIAT     

   

M.2.e  Investigar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados en buques de 
cerco de clases 2-5     

   

O.2.c Análisis temporal de redes de las comunidades de captura incidental capturadas en las 
pesquerías de cerco     

   

O.2.d Desarrollar un plan de trabajo para reestructurar el documento Consideraciones ecosisté-
micas de la CIAT en (1) una EcoCard basada en indicadores y (2) una Evaluación del estado 
de los ecosistemas complementaria para el OPO.     

   

O.2.e Desarrollar un plan de trabajo para promover las pesquerías resilientes al clima en la CIAT        
N.2.b Apoyar las pesquerías sostenibles y preparadas para el cambio climático         
M.3.b Vedas espaciales y temporales y ventajas y desventajas entre las capturas objetivo y de 

captura incidental      
   

M.5.c Definir las directrices para reducir el impacto de los plantados perdidos y abandonados 
sobre las tortugas marinas      
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4. PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y LAS EVALUACIONES DE TIBURONES 

La CIAT tiene responsabilidades crecientes para asegurar los impactos sostenibles de sus pesquerías sobre los tiburones, tanto como especies objetivo 
como de captura incidental. La resolución C-23-07, entre otras cosas, requiere la elaboración de “...un proyecto de lista de especies de tiburones bajo 
competencia de la Comisión en el Área de la Convención...”.  En 2024, el personal preparó un proyecto de lista de especies (SAC-15-09, proyecto L2.f), que 
fue discutido con el CCA y recomendó a la Comisión considerar 19 especies de tiburones en su 102ª reunión para quedar bajo su competencia. Si se adopta, 
la CIAT será responsable de garantizar la sostenibilidad de estas 19 especies, algunas de las cuales tienen datos limitados. 

Además de esta lista, el párrafo 1 de la resolución C-16-05 sobre la ordenación de especies de tiburones establece que “el personal de la CIAT desarrollará 
un plan de trabajo … para completar evaluaciones completas de las poblaciones del tiburón sedoso … y los tiburones martillo.”  

Tal como ha comentado anteriormente el personal, mejorar la recolección de datos de la pesca tiburonera en el OPO es esencial para poder desarrollar 
evaluaciones convencionales de poblaciones y/u otros indicadores de condición de población para los tiburones. Un intento de evaluar la condición del 
tiburón sedoso en el OPO usando modelos convencionales de evaluación de poblaciones fue gravemente perjudicado por incertidumbres importantes en 
los datos de la pesca, y en la actualidad no es posible trabajar en una evaluación de las poblaciones de tiburones martillo debido a la escasez de datos para 
estos taxones. Como parte del plan de trabajo y la base para investigaciones futuras, el personal de la CIAT colaboró con la Scripps Institution of Oceano-
graphy y The Nature Conservancy para desarrollar un modelo conceptual para los tiburones sedosos (Talwar et al. 2024, presentación EB02 5.c.2), y está 
planeando realizar estudios similares para los tiburones martillo (proyecto no financiado F.2.b), una tarea recomendada por el Grupo de Trabajo sobre 
Ecosistema y Captura Incidental y aprobada por el Comité Científico Asesor. Sin embargo, sin índices de abundancia por especie ni datos fiables de captura 
para todas las pesquerías que capturan tiburones en el OPO, cualquier intento de realizar evaluaciones convencionales es problemático. En este respecto, 
la falta de financiamiento (ver IATTC-93-06c) para el proyecto C.4.b es asimismo problemático. Como resultado de estas limitaciones de datos, la CIAT ha 
desarrollado el enfoque de Evaluación Ecológica del Impacto Sostenible de las Pesquerías (EASI-Fish) para evaluar especies con datos limitados para los 
fines de priorización para la investigación y ordenación hasta que se puedan realizar evaluaciones convencionales para proveer información más fiable 
sobre la condición de las poblaciones. En 2022, el personal científico de la CIAT realizó una evaluación de vulnerabilidad (SAC-13-11) para 49 especies de 
tiburones que interactúan con las pesquerías pelágicas industriales y artesanales en el OPO, de las cuales 20 especies rebasaron los puntos de referencia 
biológicos y fueron clasificadas como “más vulnerables”. Esta evaluación destacó deficiencias significativas de datos para la mayoría de las especies de 
tiburones, incluyendo los tiburones sedoso y martillo, para los cuales se ha planeado algún tipo de evaluación de poblaciones (es decir, CKMR). Por lo 
tanto, el personal utilizó EASI-Fish para evaluar la vulnerabilidad de estas especies (SAC-14-12) en varios escenarios hipotéticos con medidas de conserva-
ción y ordenación (MCO) prácticas, utilizadas de forma aislada y conjunta. para orientar los futuros esfuerzos de investigación y ordenación. 

El personal desarrolló un plan de trabajo para mejorar la recolección de datos y las evaluaciones de poblaciones de tiburones, enfocado en todas las 
pesquerías del OPO que interactúan con los tiburones sedoso y martillo, y obtuvo fondos de FAO-FMAM para mejorar la recolección de datos de las 
pesquerías costeras palangreras y agalleras, que tienen las mayores deficiencias y que se estima toman una gran proporción de las capturas de tiburones. 
El personal está desarrollando un diseño experimental para un programa de muestreo a largo plazo de las pesquerías tiburoneras en el OPO, incluido un 
estudio de viabilidad sobre marcado y recaptura por parientes cercanos (CKMR), para presentación al Comité Científico Asesor y a la Comisión, y espera 
poder producir alguna forma de evaluación de las poblaciones de los tiburones sedosos y martillo antes de finalizar el término del próximo PCE en 2029. 

https://www.iattc.org/GetAttachment/73644d39-120a-4a1c-92f7-4ada0a1b7c72/C-23-07_Tiburones%E2%80%93consolida-and-reemplaza-C-05-03,-C-16-04,-y-C-16-05.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/fbe8487f-faa6-49ab-8246-11cf24fa9b4c/SAC-15-09_Especies-de-tiburones-bajo-competencia-de-la-CIAT.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-16-05-Ordenacion-de-tiburones.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06c-REV-22-Aug-18_Proyectos%20no%20financiados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06c-REV-22-Aug-18_Proyectos%20no%20financiados.pdf#page=5
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El tipo de evaluación aplicado a cada especie dependerá de los datos disponibles pero lo más probable es que incluya enfoques genéticos como el CKMR. 
Además, el plan de trabajo incluye actividades de mitigación de captura incidental encaminadas a reducir la mortalidad por pesca de los tiburones. En este 
sentido, el personal también ha desarrollado mejores prácticas de manipulación y liberación de tiburones (SAC-15-11), que se espera sean adoptadas por 
la CIAT en su reunión de 2024. 

Principales productos esperados del plan de trabajo (ver detalles en los proyectos individuales): 
2019: Propuesta de programa de muestreo a largo plazo de capturas de tiburones por las pesquerías artesanales en Centroamérica 
2023: Evaluaciones de los tiburones sedoso y martillo en el OPO 

Verde: completado; azul: financiado; rojo: no financiado 
Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 25 26 

1. DATOS        
Meta B: Realizar una revisión de los programas CIAT/APICD actuales de recolección de datos, e identificar y priorizar oportunidades para mejorar la calidad de los 
datos y ampliar los tipos y cobertura de datos 
B.1.a Mejorar las herramientas inteligentes de identificación de especies          
B.2. Extender la recolección de datos a bordo de buques cerqueros pequeños          
B.3.a Estudio piloto de Límites por Buque Individual          
Meta C: Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de recolección de datos de los CPC 
C.4 Pesquerías artesanales (CPC costeros en desarrollo)          
C.4.a Mejorar la recolección de datos de las pesquerías tiburoneras en Centroamérica: desarrollar pro-

tocolos de muestreo para la estimación de captura y esfuerzo (proyecto FAO-FMAM ABNJ)       
   

 a. Identificar todos los lugares de descarga y obtener estimaciones de orden de magnitud de la 
captura y esfuerzo totales        

   

 b. Diseñar y probar protocolos para el muestreo de composición por tamaño y especie           
C.4.b Programa de muestreo a largo plazo de las capturas de tiburones de las pesquerías artesanales 

en Centroamérica       
   

C.4.c Mejorar el monitoreo y la evaluación de las poblaciones de tiburones en el Océano Pacífico orien-
tal: expansión a Ecuador, México y Perú       

   

A.3.c Serie de talleres sobre mejoras en la recolección y provisión de datos para formular recomenda-
ciones para actualizar la resolución C-03-05 sobre provisión de datos       

   

Meta D: Investigar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los datos 
D.2.a Estudio piloto del monitoreo electrónico de las actividades y capturas de buques cerqueros           
2. DATOS DE CICLO VITAL      

https://www.iattc.org/GetAttachment/1fc1e1e5-f70e-41a0-b7e0-e00048ee7d90/SAC-15-11_Directrices-de-mejores-pr%C3%A1cticas-de-manipulaci%C3%B3n-y-liberaci%C3%B3n-de-tiburones.pdf


 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación     26 
 

Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 25 26 

 F.2.a Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilización de hábitat del tiburón sedoso en el 
OPO       

   

F.2.c Desarrollar modelos conceptuales para los tiburones en apoyo de la evaluación y mitigación de 
los impactos ecológicos       

   

3. SEGUIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE LAS POBLACIONES Y ASESORAMIENTO DE ORDENACIÓN       
Meta H: Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia disponible 
H.5 Realizar las investigaciones necesarias para desarrollar y realizar evaluaciones de datos limitados 

para especies priorizadas (Evaluaciones de los tiburones sedoso y martillos en el OPO).        
   

H.5.a Revisar los métodos de estimación de tendencias de los índices de cerco para el tiburón sedoso 
del OPO       

   

Meta L: Evaluar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
J.2.b Identificar las características operacionales asociadas a la captura incidental de mobúlidos en el 

Océano Pacífico oriental       
   

L.1.a Desarrollar modelos de hábitat para especies de captura incidental capturadas en el OPO para 
apoyar las evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE)       

   

L.1.b Desarrollar un enfoque flexible espacialmente explícito de ERE para cuantificar el impacto cumu-
lativo de la pesca atunera sobre especies de captura incidental de datos limitados en el OPO       

   

L.2.a Desarrollar y actualizar Análisis de Productividad-Susceptibilidad (APS) de las pesquerías atuneras 
en el OPO       

   

L.2.b Evaluación de la vulnerabilidad de los elasmobranquios capturados incidentalmente en las pes-
querías atuneras del OPO usando el enfoque EASI-Fish       

   

L.2.c Evaluar la eficacia de opciones potenciales de ordenación para especies de tiburones altamente 
vulnerables en el OPO       

   

L.2.f Desarrollar un proyecto de lista de especies de tiburones bajo competencia de la CIAT          
Meta N: Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la pesca 
N.1.a Analizar los datos de captura incidental en el OPO para evaluar la influencia de impulsores am-

bientales sobre las capturas y la vulnerabilidad        
   

MITIGACIÓN DE LA CAPTURA INCIDENTAL  
Meta M: Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
M.1.a Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las capturas de atunes y 

capturas incidentales de otras especies en la pesquería de cerco       
   



 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación     27 
 

Ref. 
PCE Objetivo/Proyecto 

Calendario y estatus 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 25 26 

M.1.d Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques atuneros de cerco          
M.2.a Evaluar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por buques palangreros 

en el OPO ecuatorial, usando las mejores prácticas de manipulación       
   

M.2.b Evaluar las mejores prácticas de manipulación para maximizar la supervivencia posliberación de 
tiburones sedosos en las pesquerías palangreras, e identificación de zonas de cría del tiburón se-
doso para mitigación de la captura incidental       

   

M.2.c Supervivencia posliberación, ecología del desplazamiento y estructura genética de las poblacio-
nes de mobúlidos       

   

M.2.d Evaluar las deficiencias de conocimientos y datos para la implementación de mejores prácticas de 
manipulación y liberación de especies vulnerables en las pesquerías de la CIAT       

   

M.2.e Investigar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados en buques de cerco de 
clases 2-5       

   

M.3.a Estimar las tasas de captura incidental y descarte en los plantados, por especie, e identificar zo-
nas de concentración       
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PROYECTOS ACTUALES Y PLANEADOS, POR TEMA 
 

1. RECOLECCIÓN DE DATOS EN APOYO CIENTÍFICO DE LA ORDENACIÓN  

PROYECTO A.1.a: Programa de recolección de datos de observadores y bases de datos: actividades 
regulares  
TEMA: Recolección de datos  
META: A. Mantenimiento, conservación, y acceso a bases de datos 
OBJETIVO: A.1. Trabajo rutinario 
EJECUCIÓN: Programa de captura incidental y PICD 
CONTACTO DEL PERSONAL: Sylvain Caillot 
Objetivos  Continuar las actividades regulares del programa de recolección de datos de obser-

vadores requeridas por la Convención de Antigua y el APICD  
Antecedentes • El APICD requiere que todos los viajes por buques cerqueros de clase 6 (capaci-

dad de acarreo > 363 t) en el OPO lleven un observador a bordo; el programa de 
observadores de la CIAT cubre el 50% de los viajes; el resto son cubiertos por los 
programas nacionales.   

• Los registros de observadores forman la fuente principal de datos sobre la pes-
quería de cerco. 

• La Convención de Antigua y varias resoluciones de la CIAT requieren que los ob-
servadores recolecten información sobre la pesquería atunera de cerco. 

• El programa de captura incidental y PICD es instrumental en la capacitación de 
observadores de programas nacionales y bajo acuerdos con otras organizaciones. 

Importancia 
para la orde-
nación  

Los datos de los observadores son un elemento clave para las investigaciones cientí-
ficas y las recomendaciones por el personal científico de la CIAT  

Duración Continua 
Plan de tra-
bajo y estatus 

Continuar procesando nuevos datos. Buscar oportunidades para mejorar la recolec-
ción y procesamiento de datos. 

Colaboradores 
externos 

Coordinación con programas de observadores nacionales y regionales es esencial y 
obligatoria. 

Productos • El personal de la CIAT procesó datos de 497 viajes observados iniciados durante 
2021.  
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PROYECTO A.1.a: Actividades rutinarias del Programa de captura incidental y PICD 
Informes/publicaciones/presentaciones  
Se actualizaron las presentaciones para los seminarios del APICD con los nuevos requisitos de las re-
solución pertinentes para los operadores, y se pusieron a disposición de los programas nacionales.  

 
Durante el periodo de este informe, se celebraron tres seminarios de capacitación para capitanes y tripu-
laciones del APICD en los siguientes lugares.  

Fecha Programa Lugar 
Número de 
asistentes 

29 sep 23 CIAT Manta, Ecuador 46 

12 ene 24 CIAT Manta, Ecuador 50 

12 ene 24 PNAAPD Mazatlán, México 60 

  

Durante el periodo de este informe, se celebró un seminario informativo general de la CIAT en línea para 
todos los sectores pesqueros los días 10 y 11 de enero de 2024, tal y como se describe en la tabla siguiente.  

Fecha Programa Lugar 
Número de 
asistentes 

10-11 ene 24 CIAT En línea 121 
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PROYECTO A.3.a. Conversión de todos los programas de computadora en Visual Basic 6 (VB6) res-
tantes a Visual Basic Net (VB.net). 
TEMA: Recolección de datos  
META: A. Mantenimiento, conservación, y acceso a bases de datos 
OBJETIVO: A.3. Estandarizar y automatizar la remisión de datos 
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos 
CONTACTO DEL PERSONAL: Sylvain Caillot 
Objetivos  • Reescribir en VB.net todos los programas Visual Basic (VB) versión 6 todavía en 

uso por la CIAT y los programas nacionales de observadores.  
• Trabajar con los programas nacionales para instalar y probar en los ambientes 

locales, y entrenar el personal de los programas nacionales. 
Antecedentes • El personal de la CIAT desarrolló programas de ingreso y edición de datos 

usando VB. 
• Microsoft ha terminado el apoyo de VB6, por lo que el ambiente de desarrollo 

ya no funciona en los sistemas operativos actuales de Microsoft. 
• El código necesita ser escrito de nuevo en un lenguaje apoyado. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

En algún momento los programas compilados en VB6 dejarán de funcionar, y los 
datos necesarios para la ordenación de las poblaciones no estarían disponibles. 

Duración 2 años más; finalización planeada en 2021 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Fines de 2014: proyecto iniciado. 
• Marzo 2020: conversión de 75% completada.  
• Abril-diciembre: continuar conversión, priorizando los programas más impor-

tantes. 
Colaboradores 
externos 

El personal existente está completando el proyecto, en lugar de contratar progra-
madores externos. 

Productos • Conversión de todos los programas VB6. 
• Reemplazo de todos los programas VB6 en los programas de la CIAT y naciona-

les con programas VB.net. 
• Apoyo técnico para los programas nacionales durante la transición.  
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PROYECTO A.3.b: Desarrollar bases de datos de parámetros biológicos y pesqueros para apoyar los 
modelos de Evaluación de Riesgos Ecológicos y ecosistémicos 
TEMA: Recolección de datos  
META: A. Mantenimiento, conservación, y acceso a bases de datos 
OBJETIVO: A.3. Estandarizar y automatizar la remisión de datos 
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos, Programa de biología y ecosistema y 
captura incidental 
CONTACTO DEL PERSONAL: Shane Griffiths 
Objetivos  Desarrollar una base de datos completa de los mejores datos biológicos y pesque-

ros disponibles para proporcionar parámetros clave para los modelos de evalua-
ción de riesgos ecológicos (ERE) y ecosistémicos 

Antecedentes • La Convención de Antigua requiere que la CIAT asegure la sostenibilidad de es-
pecies objetivo, asociadas, y dependientes afectadas por las pesquerías atune-
ras del OPO, y del ecosistema al cual pertenecen.  

• Los modelos de ERE y ecosistémicos, usados por el personal de la CIAT para eva-
luar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras en el OPO, requieren in-
formación sobre las características biológicas, fisiológicas, y trofodinámicas de 
miles de especies en el ecosistema del OPO. 

• Es necesaria una base de datos con la información más actual sobre especies 
afectadas para acelerar la parametrización inicial, o actualización, de modelos 
futuros.  

Importancia 
para la ordena-
ción  

• La base de datos contendrá los datos necesarios para modelos de ERE y ecosis-
témicos, usados para identificar y priorizar la recolección de datos, mitigación, 
y/o medidas de ordenación para especies vulnerables. 

• Las bases de datos podrían ser compartidas con científicos de CPC. 
Duración 2018-2024 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Búsquedas en la literatura biológica y ecológica para especies que interactúan 
con las pesquerías atuneras del OPO.  

• Identificar parámetros de susceptibilidad relacionados con la pesca para espe-
cies de captura incidental. 

• Actualizar las relaciones talla-peso y el peso promedio por especie para facilitar 
una serie de actividades del personal y de notificación (por ejemplo, el Informe 
de la situación de la pesquería). 

Colaboradores 
externos 

Científicos de CPC interesados en contribuir a y/o usar las bases de datos  

Productos Base de datos exhaustiva del ciclo vital y susceptibilidad con información por pes-
quería que puede ser compartida con los CPC para aquéllos que deseen desarrollar 
ERE para una región y/o pesquería en particular. 

 
  

http://www.iattc.org/PDFFiles/IATTC-Instruments/_Spanish/Convencion_de_Antigua_Jun_2003.pdf
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PROYECTO A.3.b: Desarrollar bases de datos de parámetros biológicos y pesqueros para apoyar los 
modelos de Evaluación de Riesgos Ecológicos y ecosistémicos 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se ha elaborado una base de datos preliminar del ciclo vital de todas las especies reportadas que han 

interactuado con las pesquerías de cerco y de palangre industriales, así como las pesquerías costeras 
de palangre y red agallera de pequeña escala. 

• Se han obtenido valores para los parámetros de susceptibilidad relacionados con la pesca para alre-
dedor de 50 de las 110 especies de captura incidental que interactúan con las pesquerías atuneras 
del OPO. Desde el desarrollo inicial de la base de datos en 2018, se realizó una actualización signifi-
cativa para 32 especies de tiburones en 2022 para la primera evaluación EASI-Fish para tiburones 
en el OPO, y se realizó una actualización adicional para tiburones sedosos y tres especies de tiburo-
nes martillo para una evaluación EASI-Fish que examina MCO potenciales. 

• La SPC ha desarrollado una iniciativa similar y se está discutiendo la creación de una base de datos 
sobre el ciclo vital a escala del Pacífico entero. 

• Nueva tarea: actualizar las relaciones talla-peso y el peso promedio de las especies de captura inci-
dental para mejorar una serie de actividades del personal y de notificación (por ejemplo, el Informe 
de la situación de la pesquería). 

Retos y principales lecciones aprendidas  
• El principal reto es la obtención de conjuntos de datos de especies de captura incidental poco fre-

cuentes o poco comunes con tamaños de muestra suficientes en un amplio rango de tallas. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Se han preparado ocho manuscritos que utilizan estos datos de ciclo vital y susceptibilidad para 

enviarlos a revistas científicas o presentaciones de la CIAT.  
• Griffiths, S.P., Siu, S., Hutchinson, M., Lopez, J., Aires-da-Silva, A. 2023. Vulnerability assessment 

and simulation of potential conservation and management measures for silky and hammerhead 
sharks caught in eastern Pacific Ocean pelagic fisheries. 14th Meeting of the Scientific Advisory 
Committee of the IATTC, 15-19 May 2023, La Jolla, California, USA. Document SAC-14-12. 

• Griffiths, S.P., Fuller, L.M., Potts, J., Nicol, S. 2022. Vulnerability assessment of sharks caught in 
eastern Pacific Ocean pelagic fisheries using the EASI-Fish approach. 13th Meeting of the Scientific 
Advisory Committee of the IATTC, 16-20 May 2022, La Jolla, California, USA. Document SAC-13-11. 

• Griffiths, S.P. and Lezama-Ochoa, N. 2021. A 40-year chronology of spinetail devil ray (Mobula 
mobular) vulnerability to eastern Pacific tuna fisheries and options for future conservation and 
management. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31. 

• Griffiths, S.P., Kesner-Reyes, K., Garilao, C., Duffy, L.M., Román, M.H., 2018. Development of a 
flexible ecological risk assessment (ERA) approach for quantifying the cumulative impacts of fish-
eries on bycatch species in the eastern Pacific Ocean. 9th Meeting of the Scientific Advisory Com-
mittee of the IATTC, 14-18 May 2018, La Jolla, California, USA. Document SAC-09-12. 

• Griffiths, S.P., Lezama-Ochoa, N., Román, M.H., 2019. Moving towards quantitative ecological risk 
assessment for data-limited tuna fishery bycatch: application of “EASI-Fish” to the spinetail devil 
ray (Mobula mobular) in the eastern Pacific Ocean. 9th Meeting of the IATTC Working Group on 
Bycatch, 11 May 2019, San Diego, California, USA. Document BYC-09-01. 

• Griffiths, S.P., Kesner-Reyes, K., Garilao, C., Duffy, L.M., Román, M.H., 2019. Ecological Assessment 
of the Sustainable Impacts of Fisheries (EASI-Fish): a flexible vulnerability assessment approach to 
quantify the cumulative impacts of fishing in data-limited settings. Marine Ecology Progress Series 
625, 89-113. 
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• Griffiths, S.P., Wallace, B., Swimmer, Y., Alfaro-Shigueto, J., Mangel, J.C., Oliveros-Ramos, R., 2020. Vul-
nerability status and efficacy of potential conservation measures for the east Pacific leatherback turtle 
(Dermochelys coriacea) stock using the EASI-Fish approach. 10th Meeting of the IATTC Working Group 
on Bycatch, 10 September 2020, La Jolla, California, USA. Document BYC-10-01. 

• Griffiths, S.P., Fuller, L.M., Potts, J., Nicol, S., 2022. Vulnerability assessment of sharks caught in 
eastern Pacific Ocean pelagic fisheries using the EASI-Fish approach. 13th Meeting of the Scientific 
Advisory Committee of the IATTC, 16-20 May 2022, La Jolla, California, USA. Document SAC-13-11, 
80. 

Comentarios:  
- 
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PROYECTO A.3.c: Serie de talleres sobre mejoras en la recolección y provisión de datos para formular re-
comendaciones para actualizar la resolución C-03-05 sobre provisión de datos 
TEMA: Recolección de datos 
META: A. Mantenimiento, conservación, y acceso a bases de datos 
OBJETIVO: A.3. Estandarizar y automatizar la remisión de datos 
EJECUCIÓN: Programa de Evaluación de Poblaciones, Programa de Exosistema y Captura Incidental, pro-
grama de Datos, Programa de Política 
CONTACTO DEL PERSONAL: Leanne Fuller 
Objetivos  Celebrar una serie de talleres, por tipo de arte, sobre la provisión de datos para desa-

rrollar plantillas de notificación estandarizadas. El objetivo final es actualizar la resolu-
ción C-03-05 para alinear los requisitos de notificación de datos con la Convención de 
Antigua y armonizarlos, en la medida de lo posible, con los estándares de recolección 
y notificación de datos de la FAO y otras Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera atuneras (OROP atuneras). 

Antecedentes • La Convención de Antigua ha estado en vigor durante más de una década, pero el 
ritmo de la provisión de datos de los tipos de datos requeridos por el personal para cum-
plir adecuadamente las obligaciones en virtud de la Convención, así como sus objetivos y 
los del Plan Científico Estratégico de la CIAT en curso (2019-2023, IATTC-93-06a) se ha re-
trasado. 
• La resolución C-03-05 constituye la base de las investigaciones científicas del personal 
para demostrar la sostenibilidad ecológica en el ámbito de la Convención. 
• Las evaluaciones de poblaciones de atunes y especies afines se han visto obstaculizadas 
por el acceso restringido a datos de alta resolución, por lance individual, de series de 
tiempo ( ver, por ejemplo, desafíos técnicos recientes en SAC-11-06; SAC-11-07; IATTC-
95-05).  
• Los análisis ecológicos se han visto obstaculizados por la falta de datos de calidad 
sobre las especies capturadas incidentalmente en las distintas pesquerías, con datos 
limitados o inexistentes para las pesquerías distintas de los buques cerqueros grandes 
(clase 6 de la CIAT; capacidad de acarreo > 363 t) que llevan observadores a bordo en 
todos los viajes (por ejemplo, ver SAC-13-10, SAC-13-11). 
• Los documentos SAC-12-09 y WSDAT-01-01 proporcionan antecedentes sobre la 
justificación de la mejora de la recolección de datos y describen las deficiencias de los 
datos de las distintas pesquerías que deben abordarse para que el personal pueda lle-
var a cabo las investigaciones necesarias para cumplir con sus diversas responsabilida-
des. 
• Este proyecto se inició en respuesta a una recomendación del personal respaldada 
por una recomendación del CCA de celebrar una serie de talleres por tipo de arte para 
mejorar la recolección de datos (SAC-12-RPT, SAC-12-16). 

Importancia para 
la ordenación  

La mejora del alcance y la calidad de los datos es fundamental para que el personal 
pueda realizar análisis científicamente defendibles que sirvan para ofrecer un asesora-
miento sólido sobre medidas de conservación y ordenación (MCO) para las evaluacio-
nes de poblaciones, ecológicas y de vulnerabilidad. 

Duración 2022-2026 

https://www.iattc.org/GetAttachment/8c157419-5400-4d21-a72e-3428398c8713/C-03-05-Active_Provision-de-datos.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/1aa215e3-e6b9-41ca-b04e-f46f2ed8237f/Convenci%C3%B3n%20de%20Antigua%20-%20texto
https://www.iattc.org/getattachment/bd18622e-2c10-4a08-88e6-5b8dfeb3298c/IATTC-93-06a_Plan-Cientifico-Estrategico.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/8c157419-5400-4d21-a72e-3428398c8713/C-03-05-Active_Provision-de-datos.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/407bddf5-36b9-4406-9afe-c001095187a0/SAC-11-06_Evaluacion-de-referencia-de-atun-patudo-2019.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/dae3e480-4f1a-47d6-a9f9-d54ed4516e94/SAC-11-07_Evaluacion-de-referencia-del-atun-aleta-amarilla-2019.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/f383f5e7-1025-45b1-b1ed-559f6aa62aad/IATTC-95-05_Las-pesquerias-y-poblaciones-y-el-ecosistema-en-el-OPO-en-2019.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/f383f5e7-1025-45b1-b1ed-559f6aa62aad/IATTC-95-05_Las-pesquerias-y-poblaciones-y-el-ecosistema-en-el-OPO-en-2019.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/a3f61760-e6c4-4e98-88c0-e4ee3916ea7f/SAC-13-11_Condicion-de-vulnerabilidad-de-los-tiburones-en-el-OPO-Evaluacion-EASI-fish.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/f5345ca7-10ac-4830-8b45-c8d2280a77e4/SAC-12-09_Improving-species-and-catch-data-reporting-C-03-05.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/9e33e7a3-bbea-4096-b673-58b0bbef0117/WSDAT-01-01_Workshop-on-Data-Provision-Improvement-Industrial-Longline-Fisheries-in-the-EPO.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/0db0f819-8ddc-4b07-b15a-5875a523a224/IATTC-97-02_Recomendaciones-del-personal-a-la-Comision.pdf#page=15


 

SAC-15 INF-E – Actividades del personal y plan de investigación  35 

Plan de trabajo y 
estatus 

• 2022: Colaboraciones con colegas de las otras OROP atuneras y de CPC individuales 
para preparar el 1er Taller sobre la mejora de los datos: Palangre industrial  
• Enero 2023: Se llevó a cabo el 1er Taller sobre la mejora de los datos - pesquería de 
palangre industrial. 
• Mayo 2023: Presentar las recomendaciones del personal, revisadas con las aporta-
ciones de los participantes del taller, para actualizar la resolución C-03-05 en la 14ª 
reunión del CCA. 
• Jun 2023-Oct 2024: Discusiones y preparación de taller para mejorar la provisión de 
datos para los cerqueros pequeños. 
• Octubre 2024: Proponer el 2º Taller sobre la mejora de los datos: cerqueros peque-
ños. 
• Mayo 2025: Presentar las recomendaciones del personal, revisadas con las aporta-
ciones de los participantes del taller, para actualizar la resolución C-03-05 para buques 
cerqueros pequeños en la 16ª reunión del CCA. 
• Jun-Dic 2025: Discusiones y preparación de taller para mejorar la provisión de datos 
para los palangreros que operan en el régimen costero (sector "artesanal"). 
• Enero 2026: Proponer el 3º Taller sobre la mejora de los datos: palangreros de corto 
y mediano alcance. 
• Mayo 2026: Presentar las recomendaciones del personal, revisadas con las aporta-
ciones de los participantes del taller, para actualizar la resolución C-03-05 para el sector 
“artesanal” en la 17ª reunión del CCA. 
• Jun-Dic 2026: Preparar un proyecto de propuesta de la resolución C-03-05 actuali-
zada basada en las aportaciones de las partes interesadas en los talleres. 
• Mayo 2027: Presentar las recomendaciones del personal para revisar la resolución 
C-03-05 para todos los tipos de arte. 

Colaboradores ex-
ternos 

CPC, colegas de SPC/WCPFC, CICAA, IOTC 

Productos Documentos de referencia e informes de cada taller (por ejemplo, WSDAT-01-01); re-
comendaciones del CCA para actualizar la resolución C-03-05 para cada tipo de arte. 

 
  

https://www.iattc.org/GetAttachment/7c1f6322-3cb8-4c13-abb2-81910daa870c/WSDAT-01-RPT_1er-Taller-sobre-la-mejora-de-los-datos---pesquer%C3%ADa-de-palangre-industrial-.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/7c1f6322-3cb8-4c13-abb2-81910daa870c/WSDAT-01-RPT_1er-Taller-sobre-la-mejora-de-los-datos---pesquer%C3%ADa-de-palangre-industrial-.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/9e33e7a3-bbea-4096-b673-58b0bbef0117/WSDAT-01-01_Workshop-on-Data-Provision-Improvement-Industrial-Longline-Fisheries-in-the-EPO.pdf
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PROYECTO A.3.c: Serie de talleres sobre mejoras en la recolección y provisión de datos para formular re-
comendaciones para actualizar la resolución C-03-05 sobre provisión de datos 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Como preparación para el taller de 2023, el personal realizó encuestas con colegas de otras OROP atune-
ras para comparar los tipos de datos remitidos a cada OROP atunera y elaborar listas de especies para su 
consideración en la remisión de datos con el objetivo de armonizar la recolección y notificación de datos en 
todas las OROP atuneras. El 1er Taller sobre la mejora de los datos - pesquería de palangre industrial se cele-
bró virtualmente del 9 al 10 de enero de 2023. 
• Las recomendaciones para actualizar la resolución C-03-05, basadas en las aportaciones de los participan-
tes del taller y en las consultas con los CPC, se presentaron en la 14ª reunión del CCA (ver SAC-14 INF-Q) y 
posteriormente recomendadas por el CCA a la Comisión (CIAT-101-03, 7.1. Resolución C-03-05). 
• Los preparativos para el siguiente taller de la serie, sobre buques cerqueros pequeños, comenzaron en 
2023 y continuarán durante 2024, incluyendo un documento de referencia que resuma las fuentes de da-
tos, las deficiencias de datos y los incentivos y recomendaciones para mejorar la recolección de datos. Este 
taller está previsto para la segunda mitad de 2024. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
Los datos de palangre industrial son la fuente de datos más importante para mejorar las evaluaciones de las 
poblaciones, pero para algunos CPC es difícil proporcionar datos operacionales de bitácora por lance indivi-
dual debido a diversos problemas, tales como las restricciones legales nacionales.  
Hacer obligatoria la notificación de algunas especies (por ejemplo, los tiburones) es un reto debido a la posi-
ble identificación errónea por parte de pescadores no versados en taxonomía; es necesario mejorar la cali-
dad de los datos de bitácora para la composición por especies y la precisión en general. 
La obtención de datos de composición por talla es un reto para las especies que alcanzan grandes tamaños 
y no pueden subirse a bordo. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-12-09 
• WSDAT-01-01 
• Informe del taller  
• SAC-14 INF-Q 
Comentarios:  

 
  

https://www.iattc.org/GetAttachment/7c1f6322-3cb8-4c13-abb2-81910daa870c/WSDAT-01-RPT_1er-Taller-sobre-la-mejora-de-los-datos---pesquer%C3%ADa-de-palangre-industrial-.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_English/SAC-12-09_Improving%20species%20and%20catch%20data%20reporting%20C-03-05.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/9e33e7a3-bbea-4096-b673-58b0bbef0117/WSDAT-01-01_Workshop-on-Data-Provision-Improvement-Industrial-Longline-Fisheries-in-the-EPO.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/7c1f6322-3cb8-4c13-abb2-81910daa870c/WSDAT-01-RPT_1er-Taller-sobre-la-mejora-de-los-datos---pesquer%C3%ADa-de-palangre-industrial-.pdf
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PROYECTO B.1.a: Mejorar las herramientas inteligentes de identificación de especies 
TEMA: Recolección de datos  
META: Realizar una revisión de los programas CIAT/APICD actuales de recolección de datos 
OBJETIVO: B.1. Evaluar y mejorar los datos recolectados en buques cerqueros por el Programa de Ob-
servadores a Bordo para investigaciones científicas 
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos, Programa de ecosistema y captura 
incidental 
CONTACTO DEL PERSONAL: Jon Lopez 
Objetivos  Desarrollar herramientas inteligentes para identificar con precisión especies prioritarias 
Antecedentes • Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad A&M de Texas 

y el St. Anselm College han recibido fondos de la National Science Foundation para 
desarrollar herramientas inteligentes de identificación de especies en diversos con-
textos pesqueros. 

• Las herramientas en desarrollo consisten en: i) una aplicación para teléfonos inteli-
gentes que emplea inteligencia artificial (IA) para identificar especies mediante fo-
tos o videos provistos por el usuario, y ii) pruebas genómicas para realizar identifi-
cación genética de especies en el campo. 

• Juntas, estas herramientas podrían hacer posible una identificación rápida y muy 
precisa de especies sin necesidad de capacitación o equipos especializados. 

• Debido a diversas razones, no siempre es posible una identificación precisa de las 
especies en el campo (es decir, en los sitios de descarga) o por parte de los obser-
vadores o las cámaras a bordo (por ejemplo, en buques de cerco y de palangre).  

• Por lo tanto, es deseable contar con herramientas que mejoren la identificación de 
las especies prioritarias de forma rápida y precisa. 

Importancia 
para la orde-
nación  

• Una mejor identificación de especies durante los programas de recolección de datos 
aumentará la calidad de los datos provistos para mejorar las evaluaciones de poblacio-
nes y otros estudios biológicos y ecológicos de especies prioritarias realizados por el 
personal de la CIAT, reduciendo así la incertidumbre en el asesoramiento científico y la 
toma de decisiones.  

• Un modelo de IA capacitado podría aumentar la eficacia de los algoritmos para revisar 
los registros recolectados por los equipos de monitoreo electrónico (ME) de forma rá-
pida y precisa, y ayudar a implementar los programas de ME en la región. 

Duración 36 meses 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Año 1: Muestreo y recolección de tejidos, recopilación de fotos y videos de las especies 
prioritarias por parte de técnicos de campo y observadores a bordo o cámaras de ME 
para mejorar el análisis genético y la capacitación del modelo de IA, respectivamente.  

• Año 2: Pruebas beta de la aplicación para teléfonos inteligentes y pruebas genéti-
cas rápidas.  

• Estas actividades requerirán la colaboración de las autoridades nacionales y de la 
industria pesquera. 

Colaborado-
res externos 

Universidad Estatal de Michigan, Universidad A&M de Texas, St. Anselm College, in-
dustria pesquera, CPC. 

Productos • Aplicación mejorada para teléfonos inteligentes que emplea un modelo de IA para 
identificar especies mediante fotos o videos provistos por el usuario.  

• Pruebas genómicas mejoradas para realizar identificación genética de especies en el 
campo. 

• Algoritmo de IA mejorado para revisar los datos de ME de forma rápida y precisa.  
• Material de difusión (por ejemplo, informes, presentaciones) para el Grupo de Trabajo 

sobre Ecosistema y Captura Incidental, el CCA, la Conferencia del Atún y otras reunio-
nes de interés. 
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PROYECTO B.1.a: Mejorar las herramientas inteligentes de identificación de especies 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Actualmente se está finalizando una versión beta de la aplicación para teléfonos inteligentes, que 

será probada por observadores de la CIAT a partir de la primavera-verano de 2024. 
• Se han compilado y consolidado protocolos de muestreo de tejidos, almacenamiento de material y 

marcado para que coincidan con los métodos existentes de la CIAT.  
• Se están preparando kits de muestreo y estarán listos para los observadores de la CIAT a partir de la 

primavera-verano de 2024. 
• El material existente del Programa de Tiburones de Centroamérica de la CIAT (ABNJ1, Proyecto 

C.4.b) ha sido revisado, procesado por especie, y compartido con los colaboradores.  
• El personal de la CIAT coordinó y compartió imágenes para apoyar el desarrollo de una guía de 

campo para la identificación de rayas Mobulidae capturadas en las pesquerías atuneras del Océano 
Pacífico. El personal también desarrolló una librería de fotos para ayudar con la coordinación de las 
imágenes proporcionadas al programa iCatch   

• El personal de la CIAT tradujo la guía de campo de rayas Mobulidae al español para apoyar a los ob-
servadores de la CIAT y a las tripulaciones. Se imprimieron varias guías y están listas para su distri-
bución a las oficinas de campo. La guía estará también disponible electrónicamente para apoyar a 
los CPC y sus programas de observadores con materiales de capacitación. 

• El personal de la CIAT brindó apoyo a los colaboradores para las solicitudes de financiamiento. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
Obtener una cantidad significativa de imágenes por especie para entrenar modelos de IA es difícil, espe-
cialmente en el caso de especies de captura incidental poco comunes. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
 
Comentarios:  
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PROYECTO B.3.a: Estudio piloto de Umbrales Individuales por Buque (UIB) 
TEMA: Recolección de datos 
META: B Realizar una revisión de los programas CIAT/APICD actuales de recolección de datos 
OBJETIVO: B.3. Cerco 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
CONTACTO DEL PERSONAL: Cristina de la Cadena 
Objetivos  Desarrollar diseños de muestreo para estimar la composición de las capturas a ni-

vel de bodega y a nivel de viaje que se utilizarán en el programa reforzado de 
muestreo en puerto de UIB en 2023-2024. 

Antecedentes • En la 98ª reunión de la CIAT, la Comisión estableció un programa de UIB para las 
capturas de patudo (resolución C-21-04), que incluía un programa especial de 
muestreo en puerto (Programa Reforzado de Monitoreo, PRM) para los viajes que 
se considere que han capturado una cantidad significativa de patudo. 

• Para implementar el PRM, el protocolo de muestreo de este programa debía 
adaptarse a la estimación de la composición de las capturas a nivel de bodega y a 
nivel de viaje. 

• El protocolo de muestreo del actual programa de muestreo en puerto de la CIAT 
no es apropiado para esta tarea porque fue diseñado para la estimación de la 
composición de la captura a nivel de flota y se basó en los resultados de estudios 
realizados antes de la expansión de la pesquería sobre dispositivos agregadores 
de peces en la década de 1990. 

• Teniendo en cuenta esto, como se indica en el documento SAC-13 INF-E, se pla-
nificó un estudio piloto de UIB en el segundo semestre de 2022 para: 1) recolectar 
datos extensos de muestreo de bodegas para un estudio de simulación con el fin 
de probar los diseños de muestreo para la estimación de la composición de la 
captura a nivel de bodega y a nivel de viaje; y, 2) probar en el campo los mejores 
diseños de muestreo (1) para identificar y mitigar cualquier problema logístico 
antes del inicio del PRM en 2023. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• El desarrollo de diseños de muestreo para la estimación de la composición de la 
captura para viajes de buques individuales es esencial para el éxito del programa 
reforzado de monitoreo y para el Programa de UIB, en general. 

Duración 6 meses, septiembre 2022 – febrero 2023 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Septiembre-deciembre 2022: recolectar datos extensos de muestreo de bode-
gas y realizar un estudio de simulación para probar los diseños de muestreo. 

• Enero-febrero 2023: probar en el campo los diseños de muestreo desarrollados 
en el estudio de simulación para identificar y mitigar cualquier problema logís-
tico. 

Colaboradores 
externos 

Gobierno de Ecuador 
Programas nacionales de observadores 
Flota cerquera 

Productos Informes para el CCA y la Comisión; publicaciones en revistas revisadas por pares. 
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PROYECTO B.3.a: Estudio piloto de Umbrales Individuales por Buque (UIB) 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
 El estudio piloto concluyó en febrero de 2023. Los principales resultados del estudio piloto pueden re-
sumirse como sigue:  
Un estudio de simulación realizado a partir de los datos de muestreo determinó que un protocolo de 

muestreo sistemático con una cobertura del 3.33% de "unidades" (contenedores o contenedores 
virtuales; ver SAC-14-10, SAC-14 INF-I) de pescado descargado de una bodega debería ser un com-
promiso razonable entre un bajo error y la practicidad. En la implementación real, este protocolo de 
muestreo dentro de la bodega es el siguiente: muestreo de una de cada 30 unidades de pescado 
descargadas de una bodega, desde el principio hasta el final de la descarga de la bodega, empezando 
en una unidad seleccionada al azar de las 30 primeras unidades descargadas. 

Teniendo en cuenta los resultados de un segundo estudio de simulación, que se utilizó para determinar 
el número de bodegas a muestrear por viaje, el PRM utilizará el siguiente protocolo de muestreo en 
dos etapas: 1) se muestrearán al menos 6 bodegas por viaje, seleccionadas al azar para el estrato (o 
estratos) primario de captura de interés; y, 2) se recolectará una muestra sistemática por bodega, 
utilizando el protocolo descrito anteriormente, en el que para cada unidad de peces muestreada, se 
obtendrá la identificación de la especie de cada pez, y la talla o peso de cada atún tropical, en la 
unidad. 

Este protocolo preliminar del PRM, que se puso a prueba durante la última parte del estudio piloto, 
produjo estimaciones razonablemente fiables de la captura de BET a nivel de viaje para los estratos 
primarios de captura de interés, con coeficientes de variación comprendidos entre 0.22 y 0.39. 

 Los datos recolectados durante el proyecto piloto serán útiles para otras investigaciones científicas en 
apoyo de la ordenación de los atunes, incluyendo estudios sobre posibles mejoras en el protocolo 
de muestreo del programa regular de muestreo en puerto de la Comisión para la estimación de la 
composición de las capturas a nivel de flota. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
• El uso de "chinguillos" (redes de carga grandes) para descargar el pescado del interior de las bodegas 

individuales representó un reto durante el muestreo. Será necesario buscar alternativas al protocolo 
actual del PRM para muestrear este tipo de descargas, lo que seguramente requerirá una colabora-
ción adicional por parte de los representantes de la flota y retrasos en el proceso de descarga. 

• Una buena comunicación con los representantes de la flota es clave para una adecuada coordinación 
y colaboración durante el muestreo. 

• El uso de herramientas como grabadoras de voz y básculas puede mejorar el proceso de muestreo y 
hacerlo más rentable. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-14-10 
• SAC-14 INF-I  
• Publicación actualmente presentada a la revista revisada por pares Fisheries Research titulada "Within-

well patterns in bigeye tuna catch composition and implications for purse-seine port-sampling and 
catch estimation for the Eastern Pacific Ocean", con los coautores Lennert-Cody, De La Cadena, 
McCracken, Chompoy, Vogel, Maunder, Wiley, Altamirano Nieto y Aires-da-Silva. 

• Se están preparando otras publicaciones para revistas revisadas por pares. 
Comentarios:  
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PROYECTO C.1.b: Evaluación del diseño de muestreo para la BSE de la composición de las capturas 
de atunes tropicales 
TEMA: Recolección de datos 
META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de re-
colección de datos de los CPC  
OBJETIVO: C.1. Flota cerquera  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
CONTACTO DEL PERSONAL: Cristina de la Cadena 
Objetivos  • Muestrear exhaustivamente las capturas de las bodegas de los buques en 

puerto para obtener datos para estudios de simulación. 
• Mediante simulación, explorar protocolos mejorados de muestreo en puerto 

para la Mejor Estimación Científica (BSE) a nivel de flota de la composición de 
las capturas de atunes tropicales y su varianza. 

Antecedentes • A través de su programa regular de muestreo en puerto, la CIAT viene mues-
treando la distribución por talla de los atunes aleta amarilla (YFT) y barrilete 
(SJK) capturados en la pesquería cerquera del Océano Pacífico oriental desde 
1954, del atún aleta azul del Pacífico desde 1973, y del atún patudo (BET) 
desde 1975. En 2000, este programa de muestreo de frecuencia de talla se am-
plió para incluir la recolección de muestras independientes de la composición 
por especie de las capturas. El protocolo de muestreo implementado se basó 
en parte en los resultados de estudios de simulación realizados a principios de 
los años noventa con datos recogidos a finales de los años ochenta en 6 bode-
gas con capturas de atunes asociados a delfines (DEL) y no asociados (NOA). 

• Sin embargo, no se ha evaluado plenamente el desempeño del protocolo para 
la pesquería actual, debido en gran parte a la falta de datos apropiados. En par-
ticular, la pesquería sobre objetos flotantes (OBJ) se ha expandido considera-
blemente, pero el desempeño del protocolo de muestreo actual para ese com-
ponente de la flota no se ha estudiado adecuadamente. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Junto con el trabajo realizado durante el estudio piloto de UIB (Proyecto B.3.a) 
y los datos generados por el Programa Reforzado de Monitoreo (PRM), se gene-
rarán datos para explorar opciones de mejora de los diseños de muestreo en 
puerto para la BSE de la composición de la captura para todos los componentes 
de la flota de cerco. 

• La mejora de los diseños de muestreo para la composición de las capturas a nivel 
de flota se traducirá en una mayor precisión de las estimaciones de la composi-
ción de las capturas, entre otras cosas, lo que sería beneficioso para las evalua-
ciones de poblaciones. 

• Es probable que los resultados beneficien a los programas de muestreo de otras 
OROP atuneras. 

Duración Enero-diciembre 2024 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Enero-octubre 2024: recolectar datos de alta frecuencia de muestreo de bo-
degas en puertos de México y Ecuador, centrándose en bodegas de 1 lance 
OBJ, NOA y DEL. 

• Septiembre-diciembre 2004: realizar un estudio de simulación para evaluar 
posibles mejoras en los diseños de muestreo a nivel de flota. 

• Noviembre 2024: Realizar una revisión externa de las posibles mejoras de los 
diseños de muestreo. 

Colaboradores 
externos 

Programas nacionales de observadores 
Flota de cerco 
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Financiamiento para muestreo en México y Ecuador proporcionado por Estados 
Unidos 

Productos Informes para el CCA y la Comisión, con recomendación de los campos de datos 
mínimos que pueden ser recolectados de manera fiable por ME. 

 
 
PROYECTO C.1.b: Evaluación del diseño de muestreo para la BSE de la composición de las capturas de 
atunes tropicales 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Desde enero, un equipo de tres personas ha estado tomando muestras en el puerto de Manta (Ecuador). 
Hasta la fecha han muestreado 10 bodegas de 8 viajes, 7 con capturas de lances NOA, 2 con capturas de 
lances DEL y con capturas de un solo lance OBJ. Además, a principios de marzo se celebró en Mazatlán 
(México) un taller de capacitación para preparar al equipo de dos muestreadores que empezará a tomar 
muestras en ese puerto este mes. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
 
Informes/publicaciones/presentaciones  
 
Comentarios:  
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PROYECTO C.2.b: Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de bu-
ques palangreros  
TEMA: Recolección de datos 
META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de re-
colección de datos de los CPC  
OBJETIVO: C.2. Flota palangrera 
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental 
CONTACTO DEL PERSONAL: Marlon Román  
Objetivos  Establecer qué datos es capaz de recolectar el ME a bordo de los buques palangre-

ros de más de 20 metros de eslora con tanta precisión como el observador en 
cuanto a los datos de las capturas objetivo y no objetivo por talla y especie, los 
descartes, los transbordos y el aumento potencial de los datos con fines científi-
cos. 

Antecedentes • El modelado de la CPUE de los atunes requiere datos de composición por talla 
de alta resolución espaciotemporal para estimar los índices de abundancia re-
lativa.  

• La cobertura actual del esfuerzo pesquero observado en el OPO del 5% de los 
buques palangreros de más de 20 metros de eslora, establecida por la resolu-
ción C-19-08, ha sido considerada baja por el personal de la CIAT y el Grupo de 
Trabajo sobre Captura Incidental de la CIAT. En cambio, se ha sugerido que se 
eleve al 20%.  

• Las limitaciones logísticas, financieras y de espacio han dificultado la colocación 
de observadores a bordo de los buques palangreros. 

• La escasez de cobertura de observadores humanos podría lograrse mediante 
sistemas de monitoreo electrónico (SME).  

• En otras regiones del Océano Pacífico, excepto en el OPO, se han desarrollado 
pruebas de ME para los buques palangreros. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Los índices de abundancia relativa mejorados para las poblaciones de atunes 
mejorarán las evaluaciones y, por tanto, el asesoramiento de ordenación. 

• Los indicadores de condición de población basados en talla para las especies 
que no se monitorean con evaluaciones mejorarán las decisiones de ordena-
ción para esas especies. 

Duración Febrero 2021-Mayo 2024 (38-40 meses) 
Plan de trabajo 
y estatus 

• [ M 1-2] Solicitar ofertas a las empresas de ME para los equipos, la instalación y 
los servicios de almacenamiento de datos.  

• [ M 3-5] Identificar los buques dispuestos a participar en el estudio. Adquirir 
equipo de ME. 

• [ M 6-16] Viajes con recolección simultánea de datos de ME y de observadores 
a bordo de los buques palangreros.  

• [ M 17-21] Procesamiento de los datos de ME. 
• [ M 22-26] Comparaciones estadísticas. Si la siguiente actividad no se lleva a 

cabo, presentar un informe. 
• [M 27-28] Si se lleva a cabo, desarrollar un diseño de muestreo para un estudio 

piloto utilizando ME a bordo de buques palangreros y presentar un informe. 
Colaboradores 
externos 

Industria pesquera, empresas tecnológicas 

Productos Informes para el CCA y la Comisión, con recomendación de los campos de datos 
mínimos que pueden ser recolectados de manera fiable por ME. 
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PROYECTO C.2.b: Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de bu-
ques palangreros 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Tareas realizadas 
• Agosto 2021- febrero 2024: 
• Se confirmó la participación de tres buques palangreros en el proyecto: dos buques de Taipéi Chino 

(Yi Rong No.168 y Huang Fu), y un buque ecuatoriano (Altar 10) y se firmaron los MdE correspon-
dientes. 

• Un segundo buque ecuatoriano (Altar 21) se incorporó en agosto de 2022.  
• Se compraron e instalaron equipos de ME en los buques participantes. 
• Se comenzaron a recolectar registros de ME y datos de observadores a bordo de los buques partici-

pantes. 
•  Se iniciaron conversaciones con otras flotas palangreras de la región para realizar estudios piloto 

similares.   
• Enero 2022: Se detectó un problema con dos cámaras que estaban grabando las actividades de 

captura a bordo de uno de los buques. El periodo de muestreo de ese buque se amplió en conse-
cuencia. 

• Mayo-junio 2022: Se presentaron aspectos generales del proyecto en el Grupo de Trabajo sobre 
Estándares de ME de la CAOI y en un Simposio Mundial sobre ME organizado por PEW.  

• Junio 2022: Se empezaron a recibir datos de observadores humanos. 
•  Agosto-septiembre 2022: Tras seis meses de recolección de registros de ME, el buque Altar 10 fue 

sustituido por el buque Altar 21 debido a cambios en el arte de pesca y en el objetivo de pesca del 
buque anterior.  

• Febrero 2023: Comenzó el proceso de análisis de ME por parte del centro de revisión de ME. 
• Octubre 2023: Comenzó el procesamiento de datos de ME y observadores con datos de ME dispo-

nibles. 
• Noviembre 2023: Se recibieron todos los datos de palangre de observadores humanos. 
• Enero 2024: El personal de la oficina de campo de la CIAT en Cumaná inició el análisis de ME con 

los registros de ME restantes. 
•  

Tareas pendientes: 
• Junio 2024: Continuación del procesamiento de datos de ME (es decir, análisis de ME).  
• Mayo 2024: Comienzo de las comparaciones estadísticas entre los datos de ME y de observadores 

y redacción del informe del proyecto. 
• Octubre 2024: Si los datos lo permiten, comenzar el desarrollo de un diseño de muestreo para el 

uso de ME a bordo de buques palangreros.  
Retos y principales lecciones aprendidas  
• La cooperación de los armadores es fundamental para el éxito del proyecto, particularmente para 

la recolección de datos de ME y de observadores.  
• Poder abarcar todos los elementos de la flota palangrera en términos de operatividad pesquera, 

estrategias de pesca e infraestructura de los buques es también clave para obtener una muestra 
significativa de buques alangreros y su operabilidad. Por ello, el personal de la CIAT está en conver-
saciones con otras flotas palangreras que operan en la región para ampliar potencialmente estos 
esfuerzos. 

• Durante un viaje se produjo un fallo en el funcionamiento de las cámaras. El problema pudo resol-
verse temporalmente mediante comandos de programación enviados remotamente por el provee-
dor de ME. Este inconveniente hizo que el periodo de muestreo de ese buque se ampliara en con-
secuencia. 
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• La larga duración de los viajes de pesca de los buques palangreros hizo imposible recibir los registros 
de ME a tiempo, lo que puede afectar el calendario de trabajo del proyecto. Se discutieron e imple-
mentaron diferentes estrategias para recibir los registros de ME antes del final del viaje de pesca 
habitual. A pesar de algunos de estos esfuerzos, el tiempo necesario para obtener los registros de 
ME fue considerable en la mayoría de los casos. 

• El proceso de análisis de ME fue afectado debido a averías en el equipo de análisis de ME en la sede 
de la CIAT, causando que el análisis de ME fuera desarrollado por un centro de revisión de ME 
externo, y por una oficina de campo de la CIAT (Cumaná), lo que también derivó en retrasos en el 
proceso de análisis de ME debido a cuestiones relacionadas con aduanas, instalación y capacitación. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
Mayo 2023: Se presentó un informe de avances en SAC-14.  
2021-2024: Se espera que una serie de presentaciones informen la serie de talleres de ME que el per-
sonal está organizando así como a los grupos de trabajo sobre ME, incluida la CIAT y otros grupos de 
trabajo sobre ME de las OROP. 
Comentarios:  
El personal está preparando actualmente una propuesta de extensión del proyecto por un total de 46 
meses debido a cuestiones relacionadas con el mal funcionamiento del equipo de ME, retrasos en la 
recuperación de los registros de ME y cambios en la participación de un buque palangrero, y retrasos 
en el análisis de ME debido a varios problemas con el equipo de análisis de ME y la capacitación. 
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PROYECTO C.4.c: Mejorar el monitoreo y la evaluación de las poblaciones de tiburones en el Océano 
Pacífico oriental: expansión a Ecuador, México y Perú 
TEMA: Recolección de datos 
META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de re-
colección de datos de los CPC  
OBJETIVO: C.4. Flota palangrera artesanal 
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental 
Objetivos  Contribuir al desarrollo e implementación de un programa regional de muestreo de la 

pesquería tiburonera en el OPO, proporcionando datos para varios tipos de evaluacio-
nes de poblaciones en la CIAT (por ejemplo, evaluaciones de datos limitados, evalua-
ciones de marcado y recaptura por parientes cercanos, y evaluaciones convencionales). 

Anteceden-
tes 

• En 2014, el programa Océanos Comunes de FAO-FMAM (ABNJ), financió un proyecto 
para mejorar la recolección de datos para la pesquería tiburonera en el Océano Pacífico 
oriental (OPO), comenzando con un enfoque en Centroamérica. El proyecto (Fase 1), 
llevado a cabo en 2014-2018 por la CIAT y OSPESCA, fue un primer paso hacia el desa-
rrollo de un programa regional a largo plazo de recolección de datos para tiburones en 
el OPO. Durante la Fase 1, se identificaron y recopilaron los datos disponibles para estas 
pesquerías, y se formularon recomendaciones para mejorar la recolección de datos. 
Además, se celebraron tres talleres sobre recolección de datos, métodos de evaluación 
de especies de tiburones y diseño de un programa piloto de muestreo.  
• En la Fase 2 del proyecto (2018-2021), a partir de los resultados de la Fase 1, se desa-
rrollaron diseños de muestreo para las pesquerías tiburoneras en Centroamérica, y se 
probaron mediante un estudio piloto. Como resultado, el personal de la CIAT presentó 
propuestas de diseños de muestreo para un programa de muestreo a largo plazo para 
las pesquerías tiburoneras en Centroamérica (CIAT-98-02c). A pesar de estos avances 
recientes, las evaluaciones de poblaciones de tiburones en el OPO exigen mejoras simi-
lares en otros estados costeros de la región donde las pesquerías tiburoneras están 
bien desarrolladas. Este es el caso de Ecuador (Martínez et al. (2015), México (Bizarro 
et al., 2008; Smith et al., 2008) y Perú (Alfaro-Córdova et al., 2017; González-Pestana et 
al., 2019). 
• Aunque ya existe alguna forma de recolección de datos de pesca de tiburones en 
Ecuador, México y Perú, y podría haber más datos disponibles que en Centroamérica, 
la calidad de esos datos y su valor para las evaluaciones de poblaciones son limitados y 
varían entre países. A excepción de las naciones centroamericanas, existe una armoni-
zación limitada de los métodos de recolección de datos de tiburones entre las naciones 
costeras del OPO, y no se han desarrollado diseños de muestreo para las pesquerías 
tiburoneras que tomen en consideración la naturaleza altamente migratoria y trans-
fronteriza de estas poblaciones dentro de la vasta región del OPO. 
• Por ello, la FAO financió (2023-2026) una expansión del proyecto para abarcar Mé-
xico, Ecuador y Perú. 

Importancia 
para la orde-
nación  

Las actividades previstas y los resultados del proyecto contribuirán al desarrollo y la 
implementación de un programa regional de muestreo de la pesquería tiburonera en 
el OPO, proporcionando datos para varios tipos de evaluaciones de poblaciones en la 
CIAT. 

Duración 36 meses (1 de abril de 2023 – 31 de marzo de 2026) 
Plan de tra-
bajo y esta-
tus 

2023:  Elaborar un informe que identifique y describa las fuentes de datos de pesca 
disponibles sobre especies de tiburones en Ecuador, México y Perú (Informe sobre 
fuentes de datos existentes - Metadatos). Estas fuentes de datos deberían incluir, entre 
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otros, programas de muestreo de pesquerías existentes, registros comerciales, investi-
gaciones realizadas en institutos de pesca y universidades, así como información anec-
dótica.  
2024: Ampliar las herramientas de mapeo desarrolladas para Centroamérica para in-
cluir nuevos datos para Ecuador, México y Perú. Estas herramientas identifican y ma-
pean todos los sitios donde las capturas de tiburones son potencialmente descargadas 
a lo largo de la costa del OPO de cada país.  
Para los sitios de descarga seleccionados, realizar visitas in situ a los sitios, recolectar 
datos sobre las características del sitio y el nivel de actividad pesquera, y la composición 
de las capturas. 
2025-2026: Llevar a cabo un estudio de viabilidad para desarrollar un programa de 
muestreo que permita actualizar las relaciones morfométricas y recolectar muestras 
biológicas de las especies de tiburones prioritarias. Desarrollar propuestas y probar di-
seños de muestreo para recolectar datos sobre la pesquería tiburonera (datos de cap-
tura, esfuerzo y composición). 
Iniciar investigaciones para estudiar la viabilidad y el desarrollo de diseños de muestreo 
para los análisis de marcado y recaptura por parientes cercanos (CKMR) de las especies 
de tiburones prioritarias. 

Colaborado-
res externos 

Autoridades pesqueras de Ecuador, México y Perú. 
 

Productos • Informe sobre las fuentes de datos existentes sobre especies de tiburones en Ecua-
dor, México y Perú (Informe de metadatos) 
• Diseños de muestreo y planes logísticos para estimar la composición por especie y 
talla de las capturas de tiburones en México, Ecuador y Perú. 
• Informe de viabilidad y diseños de muestreo para los análisis de marcado y recap-
tura por parientes cercanos.  
• Informe sobre el diseño final del muestreo, metodología y costos. 
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PROYECTO C.4.c: Mejorar el monitoreo y la evaluación de las poblaciones de tiburones en el Océano 
Pacífico oriental: expansión a Ecuador, México y Perú 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Julio 2023: los Coordinadores Locales (CL) de Ecuador, México y Perú realizaron reuniones iniciales 

con autoridades pesqueras (SRP-Ecuador,PRODUCE-Perú, CONAPESCA-México) y entidades científi-
cas (INAPESCA-México, IPIAP-Ecuador, IMARPE-Perú) en sus respectivos países. Adicionalmente, em-
pezaron a identificar y solicitar fuentes de datos a otras entidades como universidades y ONG.  

• Agosto 2023: Se estableció una base de datos Microsoft Access para el almacenamiento de la infor-
mación. Además, se realizó el primer taller interno con los CL para planificar las actividades restantes 
para 2023 y 2024.  

• Septiembre 2023: Los LC coordinaron y planificaron las visitas a las oficinas regionales de las autori-
dades pesqueras (Ecuador) y entidades científicas (México y Perú) pertinentes, y se discutió la capa-
cidad de las autoridades pesqueras para apoyar el monitoreo de las descargas de tiburones.  

• Septiembre-noviembre 2023: Las autoridades pesqueras proporcionaron las estadísticas históricas y 
actuales de captura de tiburones disponibles en Ecuador, México y Perú, junto con los formularios y 
manuales de recolección de datos utilizados.  

• Julio-diciembre 2023: Se recopilaron y procesaron más de 1,100 documentos, incluyendo artículos 
científicos revisados por pares, literatura gris y tesis de pregrado, maestría y doctorado de Ecuador 
(24%), México (49%) y Perú (27%).  

• Diciembre 2023: Se inició el análisis de metadatos y se elaboró el informe.  
• Enero-febrero de 2024: Elaboración del primer informe de la fuente de datos disponible (metadatos) 

y contratación de técnicos de apoyo para Ecuador, México y Perú.  
• Febrero 2024: Inicio del análisis de los sitios de descarga para determinar los sitios de recolección de 

las capturas de tiburones (por ejemplo, SAC-14-INF-M), utilizando información de teledetección (Goo-
gle Earth) y la información recolectada en la fase de metadatos. 

• Marzo 2024: Armonización de los formularios de recolección de datos para la caracterización de los 
sitios de descarga de tiburones y los niveles de actividad pesquera. 

• Abril 2024: Desarrollo de una base de datos para la caracterización de los sitios de descarga de tibu-
rones y los niveles de actividad pesquera. Preparación del segundo informe de avances de la actividad 
, incluida la creación de un mapa que destaque todos los sitios de descarga de tiburones identificados 
utilizando información de teledetección (es decir, Google Earth). 

• Mayo 2024: Taller de fomento de capacidad para coordinadores locales y técnicos de apoyo sobre el 
uso de la base de datos para la caracterización de los sitios de descarga de tiburones y los niveles de 
actividad pesquera. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
El equipo se enfrentó a diferentes retos en materia de recolección de datos. En el caso de México, la falta 
de un sistema unificado y estandarizado para recolectar estadísticas de pesca y tiburones en todo el país 
es un reto. Los esfuerzos por establecer un sistema de monitoreo unificado se ven obstaculizados por los 
diferentes puntos de vista y preferencias entre los profesionales responsables de la evaluación y monito-
reo de estas especies en los distintos Estados. Nuestra tarea consistirá en intentar unificar criterios, ar-
monizar y apoyar el desarrollo de un programa nacional para la recolección de datos de pesca y biológicos 
de tiburones. La ausencia de un programa unificado de muestreo de tiburones en México brinda la opor-
tunidad de construir un sistema integral de recolección de datos, aunque esto puede requerir una 
reorientación de los recursos financieros disponibles.   
Por otro lado, tanto en Ecuador como en Perú existe un programa de muestreo de pesquerías tiburone-
ras. Sin embargo, estos suelen verse afectados por la falta de recursos humanos y de accesibilidad a al-
gunos sitios de descarga de tiburones clave, y existe la posibilidad de enfrentarse a una fuerte resistencia 
por parte de las autoridades a las modificaciones en sus sistemas de recolección de datos, teniendo en 
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cuenta que ya se han realizado inversiones en el desarrollo de sistemas de registro de datos (es decir, 
aplicaciones y software estadístico). 
Informes/publicaciones/presentaciones  
Se ha preparado y compartido con la FAO un informe de metadatos que contiene información sobre las 
fuentes de datos de pesca de tiburones disponibles en Ecuador, México, y Perú. El documento SAC-15-
10 incluye detalles sobre el informe de metadatos, así como otros detalles sobre los planes actuales y 
futuros del programa de muestreo de tiburones de la CIAT. 
Comentarios:  
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PROYECTO D.1.a: Explorar tecnologías para la identificación remota de plantados 
TEMA: Recolección de datos  
META: D. Investigar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los datos 
OBJETIVO: Evaluar la funcionalidad de los sistemas electrónicos de recolección y notificación de datos 
EJECUCIÓN: Grupo de captura incidental y ecosistema 
Objetivos  Evaluar la idoneidad de diferentes tecnologías para identificar plantados de ma-

nera remota y electrónica    
Antecedentes •  Los plantados pueden causar impactos significativos en las especies y los eco-

sistemas. 
• La evaluación de los impactos requiere métodos eficientes de recolección de 

datos de alta calidad, incluyendo el rastreo y monitoreo correctos de planta-
dos individuales a lo largo de su vida útil. 

• En la actualidad, los plantados se identifican mediante identificadores de bo-
yas satelitales, y la obtención adecuada de los números de serie alfanuméricos 
de las boyas ha sido tradicionalmente difícil para los observadores, y no es po-
sible con las capacidades actuales del SME. 

• Sin embargo, esta información es clave para combinar y conectar las diferen-
tes bases de datos de la CIAT.  

• El SME puede generar ciertos datos de plantados (por ejemplo, siembras, re-
cuperaciones), pero solo los tipos de datos que se pueden recolectar con cá-
maras. 

• Un sistema electrónico para detectar e identificar plantados automáticamente 
mejoraría el valor y la utilidad de todos los tipos de datos, pero sobre todo de 
los recolectados por el SME. 

• Actualmente existen en el mercado varias tecnologías para la identificación re-
mota de objetos. Estas tecnologías deberían probarse en condiciones contro-
ladas para comprender mejor sus ventajas y desventajas. 

Importancia para 
la ordenación  

Las tecnologías para identificar plantados de manera remota mejorarían la reco-
lección y el análisis de datos y el desarrollo de recomendaciones de ordenación 
exhaustivas para las especies objetivo y no objetivo en el OPO 

Duración 12 meses, a partir de marzo de 2022 (retrasado un año debido al COVID-19) 
Plan de trabajo y 
estatus 

• [M 1-3] Evaluación preliminar de las tecnologías y los proveedores candidatos; 
compra de equipos. 

• [M 4-9] Probar las tecnologías en condiciones controladas en el laboratorio de 
Achotines, Panamá, aumentando gradualmente la distancia entre el plantado 
y el dispositivo utilizado para la detección y la gravedad potencial de las condi-
ciones ambientales: tanques, costa, bahía y mar abierto. 

• [M 10-12] Redacción de informes. 
Colaboradores 
externos 

Satlink y Digital Observer Services (DOS) 

Productos Mayo de 2023: informes para las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Planta-
dos y  del CCA con el resumen de los pros y los contras de todas las tecnologías 
consideradas, con propuestas específicas sobre las tecnologías preferidas para la 
identificación remota de plantados y un plan de acción futuro. 
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PROYECTO D.1.a: Explorar tecnologías para la identificación remota de plantados 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
•  Se celebraron una serie de reuniones con los socios del proyecto.  
•  Se discutió la viabilidad de probar distintas tecnologías y sus pros y contras.  
•  Se tomaron las decisiones finales sobre las tecnologías que se iban a probar y se adquirió el material.  
•  El trabajo de campo en ambientes tropicales se planificó y ejecutó en la primavera de 2024 en Achoti-

nes, Panamá. Antes de eso, se probó la tecnología en Galicia (España) en diciembre de 2023 y enero de 
2024, con resultados prometedores, y se recalibró y reconfiguró la tecnología según fuera necesario.   

Retos y principales lecciones aprendidas  
• La escasez de equipos electrónicos y los problemas logísticos debidos al COVID afectaron la disponibi-

lidad de muchas de estas tecnologías, así como los plazos de entrega y los procesos de aduana. 
• Se están haciendo arreglos de ingeniería para incorporar estas tecnologías a boyas satelitales experi-

mentales, de modo que el trabajo de campo se lleve a cabo de manera eficaz. 
• Las pruebas en el mar son prometedoras, aunque los prototipos actuales requieren conexión a internet 

para funcionar correctamente y comunicarse entre sí. Este problema podría resolverse desarrollando 
una interfaz de software que permitiera conectar los dispositivos sin necesidad de internet. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
Se hará una presentación en la 8ª reunión del GT ad hoc sobre Plantados y el informe del proyecto se 
presentará a la UE a su debido tiempo. 
Comentarios:  
Se solicitó y concedió una extensión del proyecto debido a complicaciones relacionadas con el COVID 
(por ejemplo, escasez de aparatos electrónicos, restricciones de viaje, retrasos aduaneros). 
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2. ESTUDIOS DEL CICLO VITAL EN APOYO CIENTÍFICO DE LA ORDENACIÓN  

PROYECTO E.2.a: Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fe-
cundidad del atún aleta amarilla en el OPO  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.2. Biología reproductora de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  Estimar la edad, crecimiento, madurez, y fecundidad del aleta amarilla de 4 áreas 

distintas del OPO para uso en modelos de evaluación estructurados espacialmente 
Antecedentes • Las estimaciones actuales de la edad, crecimiento, madurez, y fecundidad del 

aleta amarilla se basan en muestras de otolitos y tejido de ovario tomadas hace 
más de 30 años 

• Durante 2009-2016 observadores tomaron muestras de otolitos y tejido de ova-
rio en el mar en todo el OPO  

• Los datos de marcado y morfométricos indican que existen múltiples poblacio-
nes de aleta amarilla en el OPO, probablemente con distintas características del 
ciclo vital 

• Las poblaciones de peces severamente explotadas a menudo señalan tenden-
cias de maduración temprana  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parámetros 
del ciclo vital geográficamente explícitos brindarán una base más exacta para el 
asesoramiento de ordenación del personal 

Duración 5 años; iniciado en 2017 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2017-2022: preparación y lectura de muestras de otolitos para estimaciones de 
edad  

• 2018-2021: preparación y lectura de muestras de tejido de ovario para estima-
ciones de madurez y fecundidad  

• 2019-2024: análisis de edad y crecimiento y datos de biología reproductora, y 
preparación de manuscritos 

Colaboradores 
externos 

 

Productos • Parámetros actualizados del ciclo vital geográficamente explícitos para uso en 
evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente  

• Manuscritos para publicación en revistas científicas 
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PROYECTO E.2.a: Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fe-
cundidad del atún aleta amarilla en el OPO  
Actualizado: Mayo 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se contaron los incrementos diarios en 246 otolitos, 128 de la región central de altura, y 118 de la 

región central costera. 
• Se usó un modelo aditivo general para investigar si existen diferencias entre estas dos regiones. 
• Se evaluaron bajo microscopio muestras de tejido de ovario de 1,756 peces de las cuatro áreas y se 

completaron las clasificaciones histológicas del estado reproductivo. 
• Se completaron las estimaciones de fecundidad de 146 hembras de atún aleta amarilla.  
Retos y principales lecciones aprendidas 
Informes/publicaciones/presentaciones 
• Fuller, D. y K. Schaefer. Resumen en Acta de la 69ª Conferencia del Atún, 21-24 de mayo de 2018, 

Lake Arrowhead, EE. UU. 
• Fuller, D. and K. Schaefer. Resumen en Informe del taller sobre edad y crecimiento de los atunes 

patudo y aleta amarilla en el Océano Pacífico, 23-25 de enero de 2019, La Jolla, EE. UU. 
• Schaefer, K. M., and Fuller, D. W. 2022. Spatiotemporal variability in the reproductive biology of yel-

lowfin tuna (Thunnus albacares) in the eastern Pacific Ocean. Fisheries Research, 248, 106225. 
Comentarios: El acceso al SWFSC debido a la pandemia de COVID-19 ha retrasado el progreso en la 
preparación y lectura de los otolitos. 
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PROYECTO E.3.a: Investigar la variación geográfica en los desplazamientos, comportamiento, y utili-
zación de hábitat del atún aleta amarilla en el OPO  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.3. Analizar datos históricos de marcado para mejorar las evaluaciones estructuradas es-
pacialmente de los atunes tropicales  
EJECUCIÓN: Programa de biología 
Objetivos  Evaluar la variación geográfica en los desplazamientos, comportamiento, y utiliza-

ción de hábitat del atún aleta amarilla mediante análisis de conjuntos de datos 
existentes de marcas archivadoras de varias áreas separadas del OPO  

Antecedentes • El aleta amarilla muestra movimientos limitados; peces marcados son normal-
mente recuperados a menos de unas 1000 mn del punto de liberación  

• Las evaluaciones futuras del aleta amarilla deberían ser estructuradas espacial-
mente, porque existen probablemente al menos tres poblaciones en el OPO  

• Conocimientos de los movimientos, dispersión, y mezcla entre poblaciones, así 
como del comportamiento y la utilización de hábitat, son esenciales para enten-
der la dinámica poblacional, estimar las tasas de explotación por población, y 
evitar reducciones locales 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parámetros 
del ciclo vital geográficamente explícitos brindarán una base más exacta para el 
asesoramiento de ordenación del personal 

Duración 2020-2021 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Se analizarán y compararán varios conjuntos existentes de datos de marcas ar-
chivadoras de distintas áreas del OPO para describir la variación geográfica en 
los movimientos, comportamiento, y utilización de hábitat. 

• Se incluirán también conjuntos históricos de datos de marcas convencionales de 
aleta amarilla del OPO en las evaluaciones de movimientos y dispersión. 

Colaboradores 
externos 

 

Productos • Manuscrito para publicación en una revista científica  
  
 

PROYECTO E.3.a: Investigar la variación geográfica en los desplazamientos, comportamiento, y utili-
zación de hábitat del atún aleta amarilla en el OPO  
Actualizado: Marzo 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se completó un manuscrito. 
Informes/publicaciones/presentaciones 
Schaefer, K.M. and Fuller, D.W., 2022. Horizontal movements, utilization distributions, and mixing 
rates of yellowfin tuna (Thunnus albacares) tagged and released with archival tags in six discrete ar-
eas of the eastern and central Pacific Ocean. Fisheries Oceanography, 31(1), pp.84-107. 
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PROYECTO E.4.a: Programa Regional de Marcado de Atunes (PRMA) de la CIAT 
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.4. Iniciar un programa multianual de marcado de atunes tropicales  
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  • Obtener datos que contribuirán a las evaluaciones de las poblaciones de atunes 

en el OPO particularmente el atún barrilete, y reducirán la incertidumbre; 
• Obtener información sobre las tasas de movimiento, dispersión, y mezcla de los 

atunes barrilete, aleta amarilla, y patudo en el OPO, y entre esta región y otras 
regiones adyacentes de la cuenca del Pacífico; y 

• Obtener estimaciones por sexo del crecimiento, mortalidad, abundancia, selec-
tividad, y tasas de explotación para esas especies de atunes en el OPO. 

 Se describe este proyecto en detalle en el Anexo 2 del Documento CAF-05-04, pre-
parado para la reunión del Comité de Administración y Finanzas en julio de 2017 

Duración 5 años (2019-2023) 
 
 

PROYECTO E.4.a: Programa Regional de Marcado de Atunes (PRMA) de la CIAT 
Actualizado: Marzo 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El crucero de marcado inicial de 85 días de la Fase 1 (6 de marzo al 30 de mayo de 2019), a bordo de 

un buque cañero fletado operando frente a Centroamérica y el norte de Sudamérica, no fue un éxito. 
No se encontraron concentraciones de atunes barrilete, patudo, o aleta amarilla en cardúmenes aso-
ciados o no asociados en las zonas para las cuales se obtuvieron permisos. 

• Se marcaron en total solamente 1,455 atunes: 220 barriletes (43 con marcas archivadoras (MA)), 189 
patudos (46 con MA), and y 1,046 aletas amarillas (242 con MA).  

• El primer crucero de marcado de la Fase 2, de 89 días de duración (del 1 de febrero al 30 de abril de 
2020), a bordo de un buque cañero de cebo vivo fletado que opera frente a Centroamérica y el norte 
de Sudamérica, incluyendo alrededor de las Islas Galápagos, fue un éxito. 

• Solo se marcaron 6,328 atunes: 6,039 barriletes (185 con marcas archivadoras(MA)), 274 aletas ama-
rillas (9 con MA), 8 patudos (0 con MA) y 7 peces no identificados en el momento de la liberación. 

• El crucero 3 (80 días), realizado en marco de la fase 2 del PRMA, zarpó a principios de marzo de 2022.  
Estatus del plan de trabajo 
• La Fase 2 del PRMA-OPO de la CIAT consistirá en dos cruceros de marcado realizados durante 2020 

y 2022 de aproximadamente 90 días cada uno.  
• Se fletó un buque cañero de cebo vivo para realizar un crucero de marcado de atunes durante el 

periodo de febrero hasta finales de abril de 2020.  
• Se obtuvieron permisos del Gobierno de Ecuador y del Parque Nacional Galápagos, así como del Go-

bierno de Panamá, y del Gobierno de México y del Parque Nacional de las Islas Revillagigedo para la 
captura de cebo y la pesca/marcado de atunes durante el periodo del crucero de marcado de 2020. 

• El plan del crucero de 2020 incluyó ir directamente desde el puerto de base del buque, San Diego, a 
las Islas Galápagos para comenzar las operaciones de pesca/marcado, enfocándose en SKJ. 

• Se modificó el plan del crucero de 2022 con respecto al de 2020 ya que se consideró que la captura 
de cebo dentro del Parque Nacional Galápagos no era posible en cantidades suficientes para justificar 
el regreso.  

Informes/publicaciones/presentaciones 
Presentación en la reunión del Comité en mayo de 2020   
Comentarios: 
- 

 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Docs/_Spanish/CAF-05-04-03_Anexo-2-%20Propuesta-de-programa-de-marcado.pdf
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PROYECTO E.5.a: Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pa-
cífico entero, usando análisis genéticos  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.5. Estudios genéticos de la estructura poblacional 
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  Determinar si atunes patudo y barrilete de distintas áreas del Océano Pacífico 

muestran heterogeneidad genética significativa  
Antecedentes • Los estudios genéticos pueden ser usados para evaluar y validar los resultados 

de experimentos de marcado 
• Se pueden usar análisis genéticos modernos para evaluar la heterogeneidad ge-

nética entre poblaciones de atunes tropicales  
• Los datos de experimentos de marcado y estudios genéticos pueden informar 

las evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente  
Importancia 
para la ordena-
ción  

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parámetros 
del ciclo vital geográficamente explícitos brindarán una base más exacta para el 
asesoramiento de ordenación del personal 

Duración 5 años (2017-2021) 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2017-2019: muestras de tejido del Pacífico y otros océanos procesados en 
CSIRO usando técnicas de genotipificación y secuenciación  

• 2018-2021: análisis de datos genéticos en CSIRO con software diseñado especí-
ficamente para descubrir y evaluar heterogeneidad genética en la estructura de 
poblaciones 

• 2021: manuscrito en preparación sobre la evaluación de la estructura poblacio-
nal de barrilete basada en muestras del Océano Indico, y Pacífico occidental y 
oriental.  

• 2021: manuscrito en preparación sobre la evaluación de la estructura poblacio-
nal del patudo basada en muestras del Pacífico occidental, central, y oriental 

Colaboradores 
externos 

CSIRO, Hobart, Australia 

Productos • Información pertinente sobre la estructura poblacional de los atunes patudo y 
barrilete en el Pacífico para informar evaluaciones futuras de las poblaciones  

• Manuscritos para publicación en revistas científicas  
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PROYECTO E.5.a: Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pa-
cífico entero, usando análisis genéticos 
Actualizado: Marzo 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• CSIRO procesó muestras adicionales de tejido del Océano Pacífico  
• CSIRO realizó análisis actualizados de conjuntos de datos genéticos, incluyendo muestras adicionales 

de tejido  
• Se está finalizando la interpretación de los resultados  
Retos y principales lecciones aprendidas 
• La toma, procesamiento, y análisis de cantidades adecuadas de muestras de tejido para evaluar la 

estructura poblacional de los atunes precisan tiempo y esfuerzo considerables. 
• La preparación de manuscritos que describen la estructura poblacional de los atunes patudo y barri-

lete ha tomado considerablemente más tiempo de lo esperado  
Informes/publicaciones/presentaciones: 
• Manuscritos en preparación sobre la estructura poblacional del patudo y el barrilete a escala del 

Pacífico entero  
Comentarios: 
- 
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PROYECTO E.5.b: Investigar la ecología reproductora de atunes aleta amarilla cautivos, usando aná-
lisis genéticos 
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.5. Estudios genéticos de la estructura poblacional 
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  Evaluar la ecología reproductora de atunes aleta amarilla cautivos en el Laborato-

rio de Achotines, mediante la estimación del número de hembras que contribu-
yen a un solo evento de desove, y la periodicidad y frecuencia del desove 

Antecedentes • Determinar los patrones de desove y líneas maternas de herencia usando técni-
cas genéticas contribuyen a los conocimientos de la estructura poblacional de 
los atunes tropicales 

• Las poblaciones desovadoras cautivas son útiles para identificar marcadores ge-
néticos de patrones de desove de hembras y marcadores parentales comunes 
con la progenie    

• Durante 2011-2014, se muestrearon aletas amarillas hembras desovadoras en 
el Laboratorio de Achotines para desarrollar marcadores de ADN mitocondrial, 
y se está analizando estos marcadores en los huevos y larvas para estimar la pe-
riodicidad y frecuencia del desove de las hembras  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Mejores conocimientos de los procesos reproductores contribuyen a los conoci-
mientos del reclutamiento y la estructura poblacional del aleta amarilla, esencia-
les para la evaluación de la población  

Duración 12 meses (junio 2018-junio 2019) 
Plan de trabajo y 
estatus 

• Junio-diciembre 2018: Terminar el análisis de laboratorio de los marcadores ge-
néticos de adultos desovadores, huevos y larvas muestreados en 2014    

• Enero 2019-diciembre 2021: Preparación de los resultados finales del estudio y 
entrega de manuscrito  

Colaboradores 
externos 

Universidad Kindai, Japón 

Productos • SAC-09-14 Repaso de investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
• SAC-10-18 Repaso de investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
• Publicación de resultados en una revista científica  

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/SAC-09/PDFs/Docs/_Spanish/SAC-09-14-ES_Investigaciones-en-Laboratorio-de-Achotines.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-18_Repaso%20de%20las%20investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf
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PROYECTO E.5.b: Investigar la ecología reproductora de atunes aleta amarilla cautivos, usando aná-
lisis genéticos  
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se completó el análisis de laboratorio de los marcadores genéticos de adultos desovadores, huevos 

y larvas muestreados en 2014. 
• Se completó el análisis de marcadores de ADN para estimar la periodicidad y frecuencia del desove 

de las hembras durante 2011-2014.  
• Resultados para 2011-2013 presentados en la 69ª Conferencia del Atún.   
• Un nuevo aspecto de estos estudios se está desarrollando durante 2024-2025 en colaboración con 

la Universidad Kindai; los colegas de Kindai están proporcionando capacitación al Grupo de GVT 
para utilizar el ADN para determinar el sexo del atún aleta amarilla mantenido en cautividad en el 
Laboratorio de Achotines. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
Los análisis genéticos para este estudio consumen mucho tiempo y requieren equipo analítico espe-
cializado, disponible para el grupo sólo en la Universidad Kindai. Esto retrasó la finalización del análi-
sis.   
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Resultados del análisis genético presentados en la 69ª Conferencia del Atún, mayo 2018, la 71ª 

Conferencia del Atún, mayo 2021, la reunión anual de la Sociedad Mundial de Acuicultura, marzo 
2019, y la 43ª Larval Fish Conference, mayo 2019 

• SAC-12-15 Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
• Cusatti, Susana, Daniel Margulies, Vernon Scholey, Yoshifumi Sawada and Yasuo Agawa. 2022. 

Spawning ecology of captive yellowfin tuna broodstock inferred by the use of mitochondrial DNA 
sequencing analysis. Aquaculture Science, Vol. 70, No. 4, December 2022. 

Comentarios:  
El estudio genético se completó en 2022. Un nuevo aspecto de estos estudios se está desarrollando 
durante 2024-2025 utilizando ADN para determinar el sexo del aleta amarilla mantenido en cautivi-
dad. 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/ba25d2_a772b320a34848b1bcc4dc46d54db3b6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba25d2_a772b320a34848b1bcc4dc46d54db3b6.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-15_Investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf
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PROYECTO F.2.a: Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilización de hábitat del tibu-
rón sedoso en el OPO  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: F. Estudios del ciclo vital de especies en riesgo 
OBJETIVO: F.2. Ciclo vital de los tiburones 
EJECUCIÓN: Programa de biología y ecosistema  
Objetivos  Evaluar los desplazamientos, comportamiento y utilización de hábitat del tiburón 

sedoso en el OPO ecuatorial y tropical a partir de análisis detallados de datos exis-
tentes obtenidos de marcas archivadoras 

Antecedentes • Entender la estructura poblacional y movimientos es esencial para las evaluacio-
nes de poblaciones, especialmente para los tiburones 

• La información disponible sobre movimientos, comportamiento, y utilización de 
hábitat del tiburón sedoso en el OPO es limitada 

• Entender el comportamiento y la utilización de hábitat es importante para me-
didas de conservación eficaces y para los análisis de evaluación de riesgos ecoló-
gicos  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Mejorar el asesoramiento de ordenación sobre el tiburón sedoso con base en eva-
luaciones estructuradas espacialmente; la información de utilización de hábitat es 
útil para la mitigación y la ordenación espacial  

Duración 24 meses (2020-2021) 
Plan de trabajo 
y estatus 

Los datos de tiburones sedosos de marcas archivadoras recolectados para proyec-
tos previos de la CIAT financiados por la UE serán analizados en detalle y compara-
dos para describir la variación geográfica en los movimientos, comportamiento y 
utilización de hábitat en un manuscrito que se remitirá a una revista científica. 
 
Un manuscrito que describe los desplazamientos del tiburón sedoso liberado en 
dos áreas distintas del OPO está en preparación y se presentará durante el se-
gundo trimestre de 2022. 

Colaboradores 
externos 

INCOPESCA Costa Rica; WWF Ecuador; e INAPESCA México 

Productos • Manuscrito para publicación en una revista científica  
 

PROYECTO F.2.a: Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilización de hábitat del tibu-
rón sedoso en el OPO  
Actualizado: Marzo 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Este proyecto comenzó en 2020 
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PROYECTO F.3.a: Estudio de viabilidad para desarrollar un programa de muestreo para la actualiza-
ción de las relaciones morfométricas y la recolección de muestras biológicas para las especies prio-
ritarias en las pesquerías atuneras del OPO: Fase 1 
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: F. Estudios del ciclo vital de especies en riesgo 
OBJETIVO: F.3. Realizar estudios del ciclo vital de especies priorizadas 
EJECUCIÓN: Programa de biología y ecosistema  
Objetivos  Obtener relaciones morfométricas para especies prioritarias (por ejemplo, atunes, 

peces picudos, elasmobranquios, otros peces grandes) y recolectar muestras bio-
lógicas de forma oportunista 

Antecedentes • Las relaciones talla-peso (L-W) pueden variar notablemente en el espacio y el 
tiempo y pueden influir en gran medida los resultados de los modelos de evalua-
ción de poblaciones y de riesgos. Las relaciones L-W para los atunes son obsoletas 
(por ejemplo, para el aleta amarilla: 1986, el patudo: 1966 y el barrilete: 1959) o 
inadecuadas para muchas especies prioritarias (ver SAC-13-11, SAC-09-12). 

• Las estimaciones de las capturas también se ven afectadas por las relaciones L-W 
imprecisas y/u obsoletas que se utilizan para convertir la captura en números a 
pesos y viceversa. 

• No existen datos básicos de ciclo vital, o son datos inadecuados, para la mayoría 
de las especies de captura incidental. 

• La composición por talla de los peces y los caladeros difieren significativamente 
entre las pesquerías de palangre (LL) y de cerco (PS) (por ejemplo, ver IATTC-98-
01); este estudio se enfocaría inicialmente en un subconjunto de buques de pa-
langre y cerco para desarrollar protocolos de muestreo. Simultáneamente, ocu-
rrirían discusiones entre la CIAT y los CPC sobre la mejora de la provisión de datos 
(ver SAC-12-09, SAC-12-16) para una posible expansión a otros buques y áreas en 
coordinación con los otros programas de recolección de datos en el OPO (por 
ejemplo, SAC-13-12).    

Importancia 
para la ordena-
ción  

Se ha demostrado la existencia de una estructura en las poblaciones de especies 
de atunes del OPO a partir de estudios exhaustivos de marcado, análisis merísticos 
y morfométricos y trabajo genético, y la evaluación futura se realizará teniendo en 
cuenta la presunta estructura de la población. Los cambios en las estimaciones de 
captura pueden iniciar una respuesta en la ordenación, lo que hace que las mejo-
ras en los factores de conversión sean un componente esencial para proporcionar 
mejores estimaciones de captura. La recolección de muestras morfométricas y 
biológicas (por ejemplo, otolitos, tejidos, estómagos), proporcionará información 
para refinar la información clave sobre el ciclo vital y para desarrollar modelos me-
jorados para los atunes y otras especies prioritarias, avanzando así el asesora-
miento científico para la toma de decisiones.   

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

Jun-Dic 2022: Discusiones internas del personal para identificar tareas y especies 
objetivo, revisar e identificar oportunidades de muestreo en todas las pesquerías 
del OPO. Contactar a los CPC y a las partes interesadas pertinentes para identificar 
oportunidades de muestreo en colaboración. Según sea necesario, colaborar con 
la industria para obtener apoyo, desarrollar el diseño de muestreo, formularios de 
datos y bases de datos, comprar equipo, iniciar/refinar protocolos para LL, revisar 
y completar el protocolo para los buques PS, desarrollar un protocolo de almace-
namiento para las oficinas regionales de la CIAT y las importaciones/exportaciones 
siguiendo protocolos internacionales estrictos, entablar conversaciones durante 
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talleres para mejorar los procesos de recolección de datos e identificar otros pro-
gramas potenciales de observadores donde se ejecutará el muestreo. Desarrollar 
una propuesta de investigación para la implementación de un estudio de viabili-
dad en el OPO para las especies prioritarias (Fase 2). 

Colaboradores 
externos 

Industria pesquera y CPC, oficinas de CITES en los países correspondientes 

Productos • Informe al SAC-14 en 2023, incluyendo una posible propuesta de investigación 
 
 

PROYECTO F.3.a: Estudio de viabilidad para desarrollar un programa de muestreo para la actualiza-
ción de las relaciones morfométricas y la recolección de muestras biológicas para las especies prio-
ritarias en las pesquerías atuneras del OPO: Fase 1 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Se redactó un informe que resume las discusiones internas del personal en 2022 sobre las colabora-
ciones necesarias para abordar las deficiencias de datos identificadas por los Programas de Evalua-
ción de Poblaciones, Biología, y Ecosistema y Captura Incidental (SAC-14 INF-J). El documento propor-
ciona información general, deficiencias de datos, oportunidades potenciales y consideraciones para la 
implementación de un enfoque de muestreo jerárquico propuesto para recolectar datos morfométri-
cos y muestreo biológico oportunista complementario (por ejemplo, tejidos, estómagos, centros ver-
tebrales, gónadas y otolitos), para atunes tropicales, peces picudos y principales especies no objetivo. 
En las Tablas 1 y 2 (SAC-14 INF-J) y SAC-14-02b figura una propuesta de investigación de las oportuni-
dades potenciales y el presupuesto asociado. 
Se proporcionó una recomendación del personal a la Comisión, "En colaboración con los CPC y partes 
interesadas pertinentes, desarrollar un estudio de viabilidad (Proyecto F.3.a)-que podría ser ampliado 
usando un enfoque jerárquico basado en fases (ver SAC-14 INF-J)-para un programa de muestreo de-
pendiente de la pesca para recolectar mediciones morfométricas y muestras biológicas de especies 
prioritarias". Aunque el CCA respaldó en general las recomendaciones sobre atunes en SAC-14-14, esta 
propuesta morfométrica para un proyecto piloto no se mencionó específicamente (IATTC-101-03) y el 
proyecto no obtuvo el financiamiento de la Comisión. 
Las recomendaciones de la 1ª Revisión externa de los datos usados en las evaluaciones de poblaciones 
de atunes tropicales en el Océano Pacífico oriental, celebrada en La Jolla, California del 2 al 6 de octubre 
de 2023, indicaron además la necesidad de financiamiento e implementación del Proyecto F.3.a. El 
consenso de los revisores externos fue que las relaciones talla-peso y peso-peso usadas actualmente 
en las evaluaciones de las poblaciones de atunes eran "muy anticuadas".  La recomendación formal fue 
que la CIAT "Actualice las estimaciones de las relaciones morfométricas usando conjuntos de datos que 
sean suficientemente extensos para identificar fuentes de variación (por ejemplo, espacial/anual/esta-
cional/pesquería/método de muestreo)". 
Retos y principales lecciones aprendidas  
A pesar de que las relaciones talla-peso de los atunes que se usan en las evaluaciones de poblaciones 
están desactualizadas desde hace varias décadas, y del creciente interés por mejorar la recolección de 
datos sobre tiburones y otras especies (por ejemplo, el dorado), los proyectos de muestreo biológico 
aún no han recibido una atención específica por parte de la Comisión. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
SAC-14 INF-J Mejora de la recolección de datos para las relaciones morfométricas y el muestreo biológico 
Ver SAC-14-14 e IATTC-101-03 para las recomendaciones del CCA a la Comisión sobre la necesidad de 
apoyar este tipo de proyectos. 
Comentarios: 
El éxito del proyecto dependerá de la aprobación y el financiamiento del CCA y la Comisión, así como 
de una amplia colaboración con las partes interesadas. 

https://www.iattc.org/GetAttachment/d8ce0bc2-dddd-42a5-ba8f-67adcc4f3f94/SAC-14-INF-J_Morphometric-relationship-and-biological-sampling.pdf
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PROYECTO G.1.a: Estudios de la supervivencia y crecimiento prerecluta del atún aleta amarilla, in-
cluyendo ampliación de estudios de las etapas juveniles tempranas del ciclo vital 
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes  
OBJETIVO: G.1. Investigar los factores que afectan la supervivencia prerecluta del aleta amarilla  
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  Investigar los efectos de factores biológicos y físicos clave sobre la superviven-

cia y crecimiento de las etapas de vida prerecluta del aleta amarilla, con un 
nuevo énfasis en estudios de las etapas de vida juveniles tempranas 

Antecedentes • Las investigaciones del ciclo vital temprano del aleta amarilla están diseñadas 
para desarrollar conocimientos más completos de la mortalidad prerecluta y 
la influencia de factores ambientales y biológicos clave sobre la mortalidad 

• La investigación actual ha examinado los efectos de factores físicos (turbulen-
cia, luz, temperatura del agua, oxígeno disuelto) y biológicos (concentración 
de alimento) sobre el crecimiento y supervivencia de las etapas larvales del 
aleta amarilla 

• El éxito reciente de la cría permite ahora estudios experimentales del creci-
miento y la dinámica de supervivencia del aleta amarilla juvenil temprano (1-
6 meses de edad), una etapa de vida rara vez estudiada en el mundo 

Importancia para 
la ordenación  

Poder estimar los efectos de factores biológicos y físicos clave sobre la supervi-
vencia y crecimiento de las etapas de vida prerecluta (0-6 meses) del aleta ama-
rilla brinda información potencialmente clave sobre los procesos de recluta-
miento del aleta amarilla 

Duración 4 años 
Plan de trabajo y 
estatus 

Enero 2018-diciembre 2023: continuar los estudios experimentales de las eta-
pas de vida prerecluta en el Laboratorio de Achotines, enfocando las etapas de 
vida juveniles tempranas  

Colaboradores ex-
ternos 

Universidad Kindai 
 

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10,SAC-11 y SAC-12 
• Publicación de resultados en una revista científica o más  
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PROYECTO G.1.a: Estudios de la supervivencia y crecimiento prerecluta del atún aleta amarilla, in-
cluyendo ampliación de estudios de las etapas juveniles tempranas del ciclo vital  
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El análisis de los patrones de supervivencia y crecimiento del aleta amarilla larval y juvenil tem-

prano continuó durante 2019, pero se retrasó debido al COVID-19 durante 2020-2021 y se reanu-
daron en 2022. 

• Los análisis actuales se enfocan en las etapas de vida juveniles tempranas (1-6 meses) del aleta 
amarilla, que han sido criados en tanques en tierra y en una jaula marina desde 2015. Se está lle-
vando a cabo un análisis retrospectivo de los patrones de crecimiento de juveniles tempranos en 
cautiverio durante los últimos 24 años.   

Retos y principales lecciones aprendidas  
-   
Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones:  
• SAC-09 (mayo 2018), SAC-10 (mayo 2019), SAC-11 (mayo 2020), SAC-12 (mayo 2021), y SAC-13 
• 69ª Conferencia del Atún (mayo 2018), 70ª Conferencia del Atún (mayo 2019) y la 71ª Conferencia 

del Atún (mayo 2021) 
• 42ª Larval Fish Conference (junio 2018) y 43ª Larval Fish Conference (mayo 2019) 
Se están elaborando dos publicaciones sobre este tema  
SAC-12-15 Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
Comentarios:  
Los estudios sobre juveniles siguen siendo apoyados por el presupuesto regular de la CIAT, con cola-
boraciones periódicas con la Universidad Kindai. La continuación de los estudios de crecimiento de 
juveniles tempranos se retrasó en 2020-2021 debido a las restricciones de viaje relacionadas con CO-
VID-19, pero se reiniciaron en 2022, continuaron en 2023 y están previstos para mediados de 2024. 
La investigación se centra ahora en el crecimiento dependiente de la densidad y el alcance del creci-
miento en las primeras etapas juveniles, de 1 a 6 meses de edad. 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/ba25d2_a772b320a34848b1bcc4dc46d54db3b6.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-15_Investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf
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PROYECTO G.2.a: Desarrollar modelos comparativos de la supervivencia prerecluta y los patrones 
de reproducción de los atunes del Pacífico  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación 
META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes  
OBJETIVO: G.2. Estudios comparativos del ciclo vital temprano del aleta amarilla y aleta azul del Pací-
fico 
EJECUCIÓN: Programa de biología 
Objetivos  Investigar aspectos comparativos importantes de la biología reproductora, ge-

nética, y ciclo vital temprano de los atunes aleta amarilla y aleta azul del Pací-
fico 

Antecedentes • Las etapas de vida prerecluta de los atunes son potencialmente clave para en-
tender las variaciones de la abundancia y los patrones de reproducción de las 
poblaciones de atunes 

• Iniciado en 2011, este proyecto ha investigado el crecimiento, nutrición, y su-
pervivencia comparativos de larvas de aleta amarilla y aleta azul del Pacífico  

• Se están usando los resultados experimentales para modelar de forma com-
parativa los procesos de mortalidad que ocurren durante las etapas de vida 
prerecluta de ambas especies 

Importancia para 
la ordenación  

Los modelos comparativos de los procesos de mortalidad prerecluta son pro-
metedores para evaluar los patrones de reclutamiento de ambas especies 

Duración 30 meses 
Plan de trabajo y 
estatus 

• Junio 2018-junio 2020: Continuar los estudios experimentales de crecimiento 
larval comparativo y finalizar los análisis de datos  

• Junio-diciembre 2023: Terminar el manuscrito y entregar a revista científica  
Colaboradores ex-
ternos 

Universidad Kindai, Laboratorio de Pesca 
Universidad de Texas 

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11 
• Publicación de resultados en una revista científica 
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PROYECTO G.2.a: Desarrollar modelos comparativos de la supervivencia prerecluta y los patrones 
de reproducción de los atunes del Pacífico  
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Los estudios experimentales comparativos de las etapas de vida prerecluta del aleta amarilla y el 

aleta azul del Pacífico continuaron durante 2018 y 2019. En el Instituto de Acuicultura de la Univer-
sidad Kindai se llevaron a cabo investigaciones experimentales de los patrones de crecimiento y ali-
mentación de larvas de aleta azul del Pacífico en julio de 2018 y julio de 2019. Estudios adicionales 
se retrasaron en 2020-2021 debido a las restricciones de viaje relacionadas con COVID-19, pero los 
experimentos continuaron durante 2022. 

• Se está desarrollando un análisis comparativo de los rasgos de las larvas (supervivencia, crecimiento, 
tasas de inanición) del aleta amarilla y aleta azul del Pacífico para obtener información sobre las 
diferencias en los patrones de desove y los hábitats de cría de las dos especies en el Océano Pacífico. 

• Los resultados experimentales se están incorporando a modelos de los procesos de mortalidad pre-
recluta para ambas especies.   

• A mediados de 2019 se inició un nuevo estudio en colaboración con el Dr. Lee Fuiman, de la Univer-
sidad de Texas, para investigar la relación entre la dieta y la ración diaria de los aletas amarillas que 
desovan en cautiverio y la composición de ácidos grasos de sus huevos.  El muestreo se completó a 
mediados de 2022 y las muestras de huevos de aleta amarilla y de alimentos de adultos se están 
analizando en la Universidad de Texas para determinar la composición de ácidos grasos.  

Retos y principales lecciones aprendidas  
-   
Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones:  
• SAC-09 (mayo 2018), SAC-10 (mayo 2019), SAC-11 (mayo 2020), SAC-12 (mayo 2021) y SAC-13 
• 69ª Conferencia del Atún (mayo 2018) y 70ª Conferencia del Atún (mayo 2019) 
• 42ª Larval Fish Conference (mayo 2018) y 43ª Larval Fish Conference (mayo 2019) 
• Conferencia Mundial de Acuicultura (febrero 2020) 
SAC-12-15 Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
Se están elaborando dos publicaciones sobre este tema y se publicó un tercer estudio:  
Tanaka, Tenji, Tomoki Honryo, Yoshifumi Sawada, Daniel Margulies, Vernon Scholey, Jeanne Wexler, 
Maria Stein, Amal Biswas, and Kenji Takii. 2022. Biochemical changes occurring in yellowfin tuna eggs 
during embryonic development. Fishes Vol. 7, 62. 
Comentarios:  
Los fondos regulares del programa apoyan los estudios en curso con la Universidad Kindai y el estudio 
de los ácidos grasos de los huevos de aleta amarilla realizado en colaboración con la Universidad de 
Texas. El muestreo experimental en 2020-2021 se retrasó debido a las restricciones de viaje relacio-
nadas con COVID-19, pero el trabajo experimental se reanudó en 2022, continuó en 2023 y está pre-
visto para mediados de 2024. 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/ba25d2_a772b320a34848b1bcc4dc46d54db3b6.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-15_Investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf
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PROYECTO G.3.a: Desarrollar un índice de crecimiento larval para predecir el reclutamiento del 
aleta amarilla  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes  
OBJETIVO: G.3. Herramientas para predecir el reclutamiento  
EJECUCIÓN: Programa de biología  
Objetivos  Desarrollar un índice de crecimiento larval o juvenil temprano para el atún 

amarilla en el Golfo de Panamá que podría ser útil como índice de la fuerza del 
reclutamiento del aleta amarilla en el OPO 

Antecedentes • La variabilidad de la tasa de crecimiento de las etapas larval y juvenil de los 
peces marinos pelágicos es sustancial, y tiene un fuerte potencial de afectar 
los patrones de mortalidad durante las etapas de vida prerecluta 

• Investigaciones previas por el Grupo de Ciclo Vital temprano han identificado 
cierta correspondencia local en el Golfo de Panamá entre altas tasas de creci-
miento/dependencia de la densidad en el crecimiento de las larvas de aleta 
amarilla y las estimaciones de reclutamiento del aleta amarilla 

• Se recomiendan estudios trimestrales y estacionales con luz submarina de ju-
veniles tempranos en el Golfo de Panamá, con análisis de edad para la estima-
ción de tasas de crecimiento y comparación con estimaciones trimestrales del 
reclutamiento del aleta amarilla 

Importancia para 
la ordenación  

El desarrollo de un índice de crecimiento larval o juvenil temprano es promete-
dor como herramienta de predicción para evaluar los patrones de recluta-
miento del aleta amarilla 

Duración 4 años 
Plan de trabajo y 
estatus 

• Junio 2023-diciembre 2024: Realizar estudios trimestrales o estacionales del 
aleta amarilla con luz submarina en el Laboratorio de Achotines  

• Enero 2023-junio 2024: Realizar análisis de edad con otolitos en peces captu-
rados en el mar 

• Analizar y comparar datos de crecimiento y estimaciones de reclutamiento 
del aleta amarilla, preparar manuscrito y remitir a revista científica 

Colaboradores ex-
ternos 

 

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10, SAC-11 y SAC-12 
• Publicación de resultados en una revista científica 
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PROYECTO G.3.a: Desarrollar un índice de crecimiento larval para predecir el reclutamiento del 
aleta amarilla  
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El análisis del crecimiento in situ de larvas y juveniles tempranos de aleta amarilla en relación con la 

temperatura del océano, disponibilidad de alimento, densidad de larvas y disponibilidad de depre-
dadores potenciales en zonas de cría en el Golfo de Panamá, determinado a partir de estudios en el 
mar previos en el Laboratorio de Achotines, continúa durante 2023. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
• Todavía no se ha obtenido financiamiento para los estudios en el mar y los análisis posteriores ne-

cesarios para completar el análisis del índice de crecimiento, pero el análisis de los muestreos de 
crecimiento anteriores in situ continúa en 2024. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones:  
• SAC-09 (mayo 2018) 
• 42ª Larval Fish Conference (mayo 2018) y 43ª Larval Fish Conference (mayo 2019) 
SAC-12-15 Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
Comentarios:  
- 

  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-15_Investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf
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3. PESQUERÍAS SOSTENIBLES  
 

PROYECTO H.1.b, fase 2: Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla: Explorar hi-
pótesis alternativas sobre la estructura de la población y el ciclo vital del YFT en modelos explorato-
rios de evaluación 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Mejorar la evaluación del aleta amarilla mediante la exploración de hipótesis alter-

nativas sobre la estructura de la población y el ciclo vital  
Antecedentes • En 2020 se realizó una evaluación de referencia con 48 modelos que representa-

ban varias hipótesis para la población. La principal hipótesis dominante, la es-
tructura de la población, no se pudo abordar de forma exhaustiva. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Se usa la evaluación de la población para proveer asesoramiento de ordenación  
• La duración de las vedas estacionales recomendadas se basa en análisis de ries-

gos para el patudo y aleta amarilla que usan los resultados de la evaluación. 
• Las mejoras de la evaluación del aleta amarilla harán más exacto y preciso el 

asesoramiento de ordenación del personal  
Duración 2021-2025 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2021: Reevaluar los supuestos de mortalidad natural 
• 2022-23: Explorar diferentes hipótesis sobre la estructura de la población 
• 2022: Talleres para finalizar las mejoras de los datos de CPUE y composición por 

talla de palangre (Proyectos H.1.e - ext y H.1.f)  
• 2023: Reevaluar los supuestos del modelo e implementar modelos exploratorios 
• 2024: Evaluación exploratoria 
• 2025: Evaluación de referencia 

Colaboradores 
externos 

 

Productos • Informes al Comité en 2022, 2023 y 2024  
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PROYECTO H.1.b, fase 2: Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla: Explorar hi-
pótesis alternativas sobre la estructura de la población y el ciclo vital del YFT en modelos explorato-
rios de evaluación 
Actualizado: Abril 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
El modelo conceptual (MC) para el atún aleta amarilla en el OPO fue actualizado con base en una ex-
tensa revisión de la literatura. El MC se basa en gran medida en el forzamiento ambiental. El trabajo 
se centró en análisis exploratorios. Se realizaron análisis de árbol sobre datos de composición por ta-
lla usando gradientes ambientales como variables explicativas. En 2023 se llevaron a cabo revisiones 
externas de los datos y los aspectos de modelado de las evaluaciones de las poblaciones de atunes 
tropicales. El personal completó una evaluación de referencia para el atún aleta amarilla en 2020 y se 
planificó otra para 2024. Sin embargo, debido a problemas no resueltos con la evaluación, no se com-
pletó una evaluación de referencia en 2024 y se desarrolló una evaluación exploratoria. Está prevista 
una evaluación de referencia para 2025.  En la evaluación del aleta amarilla se introdujeron mejoras 
en la mortalidad natural, el crecimiento y el modelado de las pesquerías. Sin embargo, la estructura 
de la población sigue siendo incierta. En 2024, se desarrolló una evaluación exploratoria de la pobla-
ción utilizando estas mejoras que se centran en los datos del área núcleo de la pesquería DEL. Tam-
bién se llevaron a cabo análisis de sensibilidad de los supuestos sobre la estructura de la población y 
la presencia de peces grandes. Se evaluaron los indicadores de condición de población basados en la 
pesquería cerquera asociada a delfines y en la CPUE y talla promedio de palangre en cinco áreas para 
investigar la posibilidad de una reducción local. Es necesario seguir investigando y recolectando da-
tos, sobre todo acerca de la estructura espacial y de la población, para elaborar evaluaciones fiables y 
asesoramiento de ordenación en el futuro. El proyecto se extiende un año más para abordar las incer-
tidumbres sobre la estructura de la población. 
Además, en 2023-2024 se obtuvo un índice de abundancia basado en los datos operacionales de bitá-
cora de la flota palangrera japonesa en colaboración con un científico visitante de Japón. Estos índices 
cubren principalmente el área en el suroeste del OPO, que es posible que comprenda una población 
diferente. El índice presentó una alta incertidumbre en los últimos años debido al pequeño tamaño 
de la muestra relacionado con la disminución del esfuerzo de la flota japonesa.   
Retos y principales lecciones aprendidas  
El principal reto es el modelado de la estructura espacial del atún aleta amarilla, ya que no se dispone 
de suficientes datos de marcado 
El taller sobre CPUE de palangre y datos de composición por talla no se celebró por falta de financia-
miento, y el trabajo continúa a través de colaboraciones con algunos CPC.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
SAC-14-06  
RVMTT-01-REP  
RVDTT-01-REP  
SAC-15-INF-F  
SAC-15-03  
Comentarios: 
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PROYECTO H.1.d (ext): Mejorar los índices de abundancia basados en datos de CPUE palangrera 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Investigación y desarrollo de modelos de evaluación de poblaciones y sus supuestos 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Mejorar los índices de abundancia relativa de datos de palangre para el aleta 

amarilla y patudo 
• Determinar métodos para identificar el objetivo de las pesquerías palangreras  
• Desarrollar modelos espaciotemporales para crear índices de abundancia relativa 

de datos de palangre 
• Desarrollar datos de composición por talla de palangre apropiados para el índice 

de abundancia y para la captura 
• Continuar el trabajo colaborativo en curso 

Antecedentes • Los índices de abundancia relativa derivados de los datos de CPUE de palangre 
son el pedazo de información más importante en las evaluaciones de las poblacio-
nes del aleta amarilla y patudo 

• Actualmente se usan solamente los datos japoneses para crear estos índices 
• Las características, tácticas, y distribución espacial de la pesquería han cambiado a 

lo largo del tiempo 
• Se usan los mismos datos de composición por tallas para el índice y para la cap-

tura, pero podrían ser diferentes 
• Investigaciones colaborativas y un taller en 2019 han hecho avanzar sustancial-

mente el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos 
• Se han desarrollado nuevos métodos, tales como modelado espaciotemporal, y 

deberían ser usados en la creación de los índices 
• Se necesitan investigaciones adicionales para abordar los cambios en las especies 

objetivo y los factores que pueden modificar la capturabilidad, de modo que pue-
dan estimarse mejores índices de abundancia por clase de talla.   

• El acceso a los datos operacionales durante periodos de tiempo más largos es 
esencial para avanzar en la investigación. Varios CPC han concedido dicho acceso 
al personal mediante MdE bilaterales renovables. 

• El personal recomienda cambios en la remisión de datos para facilitar la investiga-
ción sobre datos de palangre  

• La investigación llevada a cabo para resolver los problemas en el uso de los datos 
de CPUE y composición de palangre debe presentarse y discutirse con los científi-
cos de los CPC pertinentes 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los índices tienen un impacto directo sobre las evaluaciones de las poblaciones y 
cualquier mejora de los índices mejorará directamente el asesoramiento de ordena-
ción para el patudo y aleta amarilla  

Duración 2020-2025 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2020-2022: trabajar con los científicos de los CPC para avanzar en la investigacio-
nes de palangre 

• Invierno de 2022: preparación del taller. 
• Primavera/verano de 2022: taller de una semana para discutir los resultados de 

la investigación llevada a cabo para resolver los problemas en el uso de los datos 
de CPUE de palangre, escribir el plan de trabajo para terminar el trabajo. 

• Verano/otoño de 2022: redacción del informe del taller, manuscrito sobre los ín-
dices de abundancia de palangre. 
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• 2023-2025: Seguir mejorando los índices basados en datos de palangre. Si se ob-
tiene financiamiento, organizar un taller. 

Colaboradores 
externos 

• Los CPC que participan en la pesquería palangrera, principalmente China, Japón, 
Corea y Taipéi Chino 

• Presentadores invitados 
Productos • Informe del taller 

• Índices de abundancia relativa 
• Composiciones por talla 
• Informe del proyecto en SAC-14, 2023 

Presupuesto 
(US$) 

Gastos de talleres e investigación y gastos de viaje de los participantes 
invitados 

50,000 
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PROYECTO H.1.d (ext): Mejorar los índices de abundancia basados en datos de CPUE palangrera 
Actualizado: Agosto 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• En 2022, gracias a la colaboración con Japón y Corea, se obtuvieron índices del pez espada del 

OPO sur utilizando modelos espaciotemporales que se utilizaron en la evaluación de la población.  
• En 2021-2022, la investigación sobre modelos espaciotemporales se llevó a cabo utilizando datos 

agregados compartidos por Japón a través de MdE.  
• En 2023, un científico visitante de Japón pasó dos meses en La Jolla trabajando en la mejora de los 

índices de abundancia del patudo y el aleta amarilla utilizando datos operacionales. Una nueva 
visita tuvo lugar  en marzo de 2024 que permitió estimar los índices de abundancia del patudo y el 
aleta amarilla mediante modelos espaciotemporales ajustados a los datos operacionales de la 
flota japonesa. Los índices se utilizaron como indicadores para ambas especies. En el caso del pa-
tudo, el índice también se utilizó como principal dato en la evaluación de referencia.     

Retos y principales lecciones aprendidas  
• El proyecto no recibió financiamiento, por lo que no se celebró el taller. Sin embargo, se discutió 

con los CPC, principalmente Japón y España, gracias a las visitas de un miembro del personal al 
Centro Español de Oceanografía (Madrid) y al Laboratorio Nacional de Mares Lejanos (Yokohama) 
durante viajes para otras reuniones. Se acordó un trabajo colaborativo y se discutió un nuevo 
MdE con Japón. 

• Se celebraron discusiones con otros científicos en varios lugares, y la necesidad de una discusión 
más amplia sobre el uso de los datos de palangre para los índices de abundancia es generalizada 
en todas las OROP. Las mismas flotas pescan en distintos océanos y para distintas especies. Es ur-
gente la necesidad de directrices sobre buenas prácticas en el uso de los datos de palangre y su 
estandarización para representar las poblaciones. Varias evaluaciones recientes estuvieron muy 
cerca de verse afectadas debido a problemas con los índices de abundancia de palangre. El perso-
nal de la CIAT desearía iniciar un diálogo entre científicos y proveedores científicos que trabajan 
en distintas OROP sobre este tema. 

• El personal organizó también un taller enfocado en la pesquería de palangre industrial para discu-
tir las recomendaciones para cambiar la resolución de notificación de datos, con el objetivo de 
mejorar la notificación de datos de la pesquería de palangre (WSDAT-01) y roponer modificacio-
nes en la remisión de datos operacionales (SAC-14-INF-Q). 

• La continuación del trabajo depende del acceso del personal científico a los datos de los CPC. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-13-INF-M 
• SAC-13-INF-N 
• SAC-14-05  
• SAC-14-15  
• WSDAT-01 
• SAC-14-INF-Q 
• SAC-15-02 
• SAC-15 INF-F 
• SAC-15 INF-U 

Comentarios: 
• El personal comenzará un trabajo colaborativo con Japón para analizar los datos de bitácora, que 

se iniciará después de la reunión SAC-14 con la visita de un científico japonés por 2 meses.  
• Está prevista una nueva visita de un científico japonés en marzo de 2024, que permitirá elaborar 

índices de abundancia para el aleta amarilla y el patudo.  
• El personal seguirá colaborando con los CPC para mejorar los índices. 
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PROYECTO H.1.g: Mejorar el índice de abundancia del atún aleta amarilla basado en la CPUE de lan-
ces cerqueros sobre delfines. 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible  
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Mejorar el principal índice de abundancia de la evaluación de la población de atún 

aleta amarilla mediante la comprensión de los factores relacionados con las tasas de 
captura y la composición por talla. 

Antecedentes Desde la evaluación de referencia de 2020 para el atún aleta amarilla, el principal ín-
dice de abundancia se obtiene a partir de la CPUE de lances cerqueros sobre delfi-
nes estandarizada mediante modelos espaciotemporales.  Sin embargo, las pesque-
rías han evolucionado con el tiempo y pueden haberse producido cambios en la cap-
turabilidad. Las discusiones con la industria pesquera revelaron que se han produ-
cido cambios sustanciales en la tecnología en los últimos 5 años. Además, existen 
pruebas de que la composición por talla de los atunes puede diferir según la especie 
de delfín con la que estén asociados. Por último, el Panel de revisión externa indicó 
que no había pruebas claras de que el índice fuera un índice de abundancia de aleta 
amarilla y no un índice de la interacción aleta amarilla-delfín. 

Importancia 
para la orde-
nación  

La información principal de la evaluación de la población de atún aleta amarilla es el 
índice derivado de las pesquerías cerqueras con lances asociados a delfines. Las me-
joras del índice se reflejarán en la evaluación del aleta amarilla, lo que hará que el 
asesoramiento científico del personal sea más exacto y preciso. 

Duración 2024-2027 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Enumerar las posibles variables que pueden modificar la capturabilidad, incluidos 
los grupos de códigos y los cambios tecnológicos. 

• Análisis exploratorio de datos 
• Modelado 

Colaboradores 
externos 

Industria de pesca de cerco que opera con lances de cerco sobre delfines 

Productos Informe(s) al CCA en 2026, 2027 
Presupuesto 
(US$) 

Gastos de viaje para reuniones con la industria  
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PROYECTO H.3.a: Análisis de datos recientes de marcado de barrilete 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible  
OBJETIVO: H.3. Desarrollar una evaluación de referencia para el atún barrilete (depende de la imple-
mentación del programa de marcado) 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Estimar la abundancia y la tasa de mortalidad por pesca del barrilete a partir de 

datos recientes de marcado, teniendo en cuenta las tasas de mezcla 
Antecedentes • Actualmente, no se dispone de ninguna evaluación del atún barrilete en el OPO 

• Se han recolectado datos de marcado en varios cruceros de marcado recientes 
• Los aspectos prácticos del marcado del barrilete limitan la distribución espacial de 

las liberaciones de marcas 
• La naturaleza de corta vida del barrilete requiere el modelado de las tasas de mezcla 
• Los modelos espaciotemporales de abundancia se combinan con la advección-difu-

sión de las marcas para modelar los datos de marcado y estimar la abundancia ab-
soluta y la mortalidad por pesca   

Importancia 
para la orde-
nación  

• Proporciona estimaciones de abundancia y mortalidad por pesca que pueden utili-
zarse en las evaluaciones de poblaciones o compararse con puntos de referencia 
sustitutos.    

Duración 2021-2024 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Contratar analista 
• Desarrollar el modelo 
• Aplicar el modelo a los datos actualizados 
• Presentar los métodos y resultados en el CCA 
• Publicar artículo  

Colaborado-
res externos 

• Por determinar 

Productos • Informe presentado en la reunión del CCA de 2024 
• Artículo publicado 

Presupuesto 
(US$) 

Del financiamiento del proyecto de marcado de la UE $150,000 

  
PROYECTO H.3.a: Análisis de datos recientes de marcado de barrilete 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
•  Se realizó el análisis de los datos de marcado 
Retos y principales lecciones aprendidas  
• El análisis es muy exigente desde el punto de vista informático, pero el cambio de metodología ha 

resuelto este problema. 
• El trabajo futuro debe incluir la mortalidad por pesca 
• Posible aplicación al aleta amarilla y al patudo  
Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-13-08 
• SAC-14 INF-E 
• SAC-15 INF-G 

Comentarios:  
Se obtuvo financiamiento de la UE para 2024. 
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PROYECTO H.3.b: Evaluación de la población de barrilete 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible  
OBJETIVO: H.3. Desarrollar una evaluación de referencia para el atún barrilete 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Desarrollar una evaluación de la población que incluya el uso de datos de marcado 

para proporcionar la condición de la población y asesoramiento de ordenación 
Antecedentes • El razonamiento del APS ya no es apropiado para el barrilete debido a la implemen-

tación de los LBI para el patudo 
• Se necesita una evaluación de la población de atún barrilete para proporcionar ase-

soramiento de ordenación 
• El análisis de los datos de marcado puede proporcionar estimaciones de biomasa y 

mortalidad por pesca.   
• En 2022 se realizó una evaluación provisional que se consideró suficientemente 

fiable para el asesoramiento de ordenación. 
• Varios aspectos de la evaluación podrían mejorarse. 

Importancia 
para la orde-
nación  

• Proporciona asesoramiento de ordenación para el atún barrilete    

Duración 2024 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Desarrollar el modelo 
• Aplicar el modelo a los datos actualizados 
• Presentar los métodos y resultados en el CCA 

Colaborado-
res externos 

DTU 

Productos • Informe presentado en la reunión del CCA 2024 
Presupuesto  Personal de la CIAT  

 
PROYECTO H.3.b: Evaluación de la población de barrilete 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
•  Se completó la evaluación de referencia para el barrilete. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-15-04 

Comentarios:  
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PROYECTO H.3.c: Estimar las tasas de crecimiento del barrilete a partir de datos de marcado recien-
tes 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.3. Desarrollar una evaluación de referencia para el atún barrilete (depende de la imple-
mentación del programa de marcado) 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Estimar el crecimiento a partir de los datos recolectados en cruceros de marcado 

recientes 
Antecedentes • Las estimaciones de crecimiento son necesarias para los análisis de RPR y las eva-

luaciones 
• Los datos de otolitos no son fiables para estimar el crecimiento del barrilete 
• Se dispone de datos de varios cruceros de marcado recientes 
• Los datos de marcado de incrementos de crecimiento pueden utilizarse para esti-

mar las tasas de crecimiento por talla 
Importancia 
para la orde-
nación  

• Las estimaciones de crecimiento se utilizarán en los modelos de evaluación y/o 
RPR para proporcionar asesoramiento de ordenación    

Duración 2023-2024 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Desarrollar el modelo 
• Aplicar el modelo a los datos actualizados 
• Presentar los métodos y resultados en el CCA 
• Publicar artículo 

Colaborado-
res externos 

Ninguno 
 

Productos • Informe presentado en la reunión del CCA de 2024 
• Artículo publicado 

Presupuesto  Personal de la CIAT  
 
 

PROYECTO H.3.c: Estimar las tasas de crecimiento del barrilete a partir de datos de marcado recien-
tes 

Actualizado: Mayo 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
 Se realizó el análisis de crecimiento 
Retos y principales lecciones aprendidas  
- No se dispone de datos de marcado de barriletes grandes 
- No se dispone de datos de edad 
Informes/publicaciones/presentaciones  
SAC-13 INF-J 
Comentarios:  
La edad absoluta y la talla asintótica no pudieron estimarse a partir de los datos de marcado 
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PROYECTO H.4.a: Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.4. Evaluaciones de la CIAT de los atunes tropicales  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Actualizar las evaluaciones de los atunes patudo, aleta amarilla, y barrilete  
Antecedentes • Se realizan evaluaciones o indicadores del patudo, aleta amarilla, y barrilete 

cada año 
• Las evaluaciones del patudo y aleta amarilla usan la plataforma de modelado 

Stock Synthesis  
• La evaluación del barrilete se basa en indicadores de condición de población  
• Las evaluaciones o los indicadores son actualizadas anualmente, usando los da-

tos más recientes 
• Se implementan periódicamente mejoras importantes de la evaluación (méto-

dos y supuestos) 
Importancia 
para la ordena-
ción  

• El asesoramiento de ordenación de atunes del personal se basa en sus evalua-
ciones de las poblaciones  

• La duración de las vedas estacionales recomendadas por el personal para el pa-
tudo y aleta amarilla se basan en la mortalidad por pesca estimada en las eva-
luaciones  

Duración Cada año (marzo-mayo)  
Plan de trabajo 
y estatus 

• 15 de marzo: datos del año previo disponibles; evaluaciones iniciadas 
• Tres semanas antes de la reunión del CCA: publicar informes de evaluación en el 

portal de internet de la CIAT  
• Mediados de mayo: presentar las evaluaciones en la reunión del CCA 

Colaboradores 
externos 

 

Productos Informes de evaluación de poblaciones para el CCA y la CIAT; presentaciones en las 
reuniones del CCA y la CIAT  
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PROYECTO H.4.a: Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se realizó la evaluación de referencia para el patudo en 2020 
• Se realizó la evaluación de referencia para el aleta amarilla en 2020 
• Se realizó la evaluación provisional para el barrilete en 2022 
• Indicadores construidos para las tres especies en 2023 
• Revisión externa de aspectos del modelado para la evaluación de poblaciones de atunes tropicales 

en el Océano Pacífico oriental (06-10 nov., 2023) RVMTT-01 
• Revisión externa de los datos usados en las evaluaciones de poblaciones de atunes tropicales en el 

Océano Pacífico oriental (Oct-02-06, 2023) RVDTT-01 
•  Evaluación de referencia del patudo 2024 
•  Evaluación de referencia del aleta amarilla 2024 
•  Evaluación de referencia del barrilete 2024 
Retos y principales lecciones aprendidas  
•  Los resultados de las evaluaciones del patudo y el aleta amarilla fueron considerados poco fiables, y 

se mejoraron para las evaluaciones de referencia de 2020 (Proyecto H.1.a y H.1.b). Los modelos se 
mejoraron aún más para abordar la incertidumbre sobre la estructura de la población de atún aleta 
amarilla y el patrón bimodal en los resultados del análisis de riesgos para el patudo. El Panel de revi-
sión externa sugirió varios escenarios para incluir en los análisis de riesgos de ambas especies. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
SAC-11-06 Atún patudo: evaluación de referencia 
SAC-11-07 Atún aleta amarilla: evaluación de referencia  
SAC-12-06 Métodos de evaluación para el barrilete en el OPO: una propuesta basada en datos de mar-
cado recientes  
SAC-13-07 Atún barrilete: evaluación provisional 
SAC-14-04 Indicadores de condición de población para los atunes tropicales en el OPO 
RVMTT-01-REP 
RVDTT-01-REP 
SAC-15 INF-F 
Comentarios:  
Se contrató a una nueva científica para unirse al equipo de evaluación de poblaciones que dirigirá la 
evaluación de la población de barrilete.    

  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-06-MTG_Evaluacion%20de%20referencia%20de%20atun%20patudo%202019.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-07-MTG_Evaluacion%20de%20referencia%20del%20atun%20aleta%20amarilla%202019.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-06_M%C3%A9todos%20de%20evaluaci%C3%B3n%20para%20el%20barrilete%20en%20el%20OPO%20usando%20datos%20de%20marcado.pdf
https://www.iattc.org/en-US/Event/DetailMeeting/Meeting-RVMTT-01
https://www.iattc.org/en-US/Event/DetailMeeting/Meeting-RVDTT-01
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PROYECTO H.6.a: Participar en evaluaciones de especies compartidas por el Comité Científico Inter-
nacional (ISC) 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible  
OBJETIVO: H.6. Evaluaciones de poblaciones del ISC 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Participación del personal en el desarrollo y mejora de evaluaciones de especies 

del Pacífico norte de interés para la CIAT, especialmente los atunes aleta azul 
del Pacífico y albacora, pero también peces picudos y tiburones 

• Entender los resultados de las evaluaciones, y comunicarlos a la Comisión  
Antecedentes • El ISC y sus distintos grupos de trabajo evalúan poblaciones en el Pacífico norte 

que son abarcadas tanto por la CIAT como por la WCPFC 
• El personal de la CIAT aporta datos y asesoramiento para las evaluaciones 
• Las evaluaciones son periódicas, con diferentes poblaciones cada año.  

Importancia 
para la ordena-
ción  

El personal usa los resultados de las evaluaciones del ISC para su asesoramiento 
de ordenación  

Duración Continuo; el ISC se reúne anualmente, normalmente en julio 
Plan de trabajo 
y estatus 

Ver la página web del ISC para más detalles (http://isc.fra.go.jp/) 

Colaboradores 
externos 

ISC 

Productos Informes a las reuniones del CCA 
 
 

PROYECTO H.6.a: Participar en evaluaciones de especies compartidas por el Comité Científico Inter-
nacional (ISC)  
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Febrero 2020: Se presentó un documento de trabajo para el grupo de trabajo sobre peces picudos 
• Marzo de 2020: Asistencia al taller virtual del grupo de trabajo sobre atún aleta azul del Pacífico. Se 

desarrolló una nueva evaluación de referencia.  
• Septiembre 2020 y diciembre 2020: Asistencia al taller virtual del Grupo de Trabajo sobre Atún Al-

bacora acerca de los avances en la evaluación de estrategias de ordenación  
• Noviembre 2020: Asistencia al taller virtual del Grupo de Trabajo sobre Peces Picudos para evaluar 

los métodos histológicos y de determinación de la edad de los peces picudos del Pacífico norte. 
• Noviembre 2020: Asistencia al taller virtual de preparación de datos del Grupo de Trabajo sobre 

Peces Picudos para preparar los datos de entrada para la evaluación de la población de marlín azul 
de 2021. 

• Febrero 2021: Inicio de discusiones en Basecamp de EEO del albacora del Pacífico norte – Grupo de 
Trabajo sobre el Albacora del ISC para gestores y otras partes interesadas  

• Marzo 2021: Asistencia al 5to taller de EEO para el albacora del Pacífico norte; los objetivos fueron: 
(i) ayudar a los gestores y partes interesadas a entender los resultados de la EEO, (ii) obtener retro-
alimentación del ALBWG sobre la presentación de los resultados de la EEO.  

• Marzo 2021: Presentación al Grupo de Trabajo sobre Peces Picudos en el “1er taller técnico sobre el 
pez espada del OPO sur, estructura poblacional del pez espada en el Océano Pacífico” 

• Abril 2021: Participación en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Aleta Azul del Pacífico Norte. 
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• Diciembre 2021: Asistencia al taller virtual de preparación de datos del Grupo de Trabajo sobre Pe-
ces Picudos para preparar los datos de entrada para la evaluación de la población de marlín rayado 
de 2022. 

• Mayo 2022: Asistencia al seminario virtual del Grupo de Trabajo sobre el Atún Albacora del Pacífico 
Norte. Colaboración en un documento de trabajo.  

• Noviembre 2022: Participación en la reunión sobre supuestos biológicos del Grupo de Trabajo so-
bre el Marrajo Dientuso. Colaboración en el desarrollo del modelo conceptual del marrajo dientuso 
con el suministro de datos sobre el uso de hábitat y supervivencia posliberación. 

• Noviembre 2022: Asistencia al taller virtual de preparación de datos del Grupo de Trabajo sobre 
Peces Picudos para preparar los datos biológicos y de pesca para la evaluación de la población de 
pez espada del Pacífico norte de 2023. 

• Diciembre 2022: Asistencia al taller virtual de datos biológicos sobre la determinación de la edad 
de los peces picudos del Grupo de Trabajo sobre Peces Picudos. 

• Diciembre 2022: Presentación sobre el uso de modelos conceptuales para mejorar los modelos de 
evaluación de poblaciones en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Tiburones (Shimizu, Japón).  

• Diciembre 2022: Asistencia a la reunión de preparación de datos del Grupo de Trabajo sobre el 
Atún Albacora del Pacífico Norte. El objetivo de la reunión era revisar los datos para la evaluación 
de la población de 2024 (Yokohama, Japón). 

• Febrero 2023: Asistencia al taller de preevaluación del marrajo dientuso del Pacífico Norte del 
SHARKWG del ISC, celebrado en La Jolla, California, EE. UU. 

• Mayo 2023: Asistencia al taller de desarrollo del modelo conceptual del marrajo dientuso (SMA) 
del Pacífico Norte del SHARKWG del ISC (participación a distancia). 

• Junio 2023: Asistencia al taller de revisión del modelo conceptual del SMA del SHARKWG del ISC 
(participación a distancia). 

• Enero 2024: Asistencia a la reunión del BILLWG del ISC (discusión sobre el plan de recuperación de 
MLS y revisión externa de MLS) (participación a distancia) 

• Enero 2024: Asistencia a las reuniones de desarrollo del modelo de SMA del SHARKWG del ISC en 
La Jolla, CA. 

Marzo 2024: Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo sobre el albacora del Pacífico Norte del ISC 
(Victoria, Canadá). 
Retos y principales lecciones aprendidas  
El principal reto ha sido conciliar las tareas que debe dirigir el personal científico con la participación 
en los grupos de trabajo del ISC.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
Ver informes de los grupos de trabajo en la página web del ISC  
Comentarios:  
En el futuro deberá asignarse financiamiento para que el personal viaje a estas reuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isc.fra.go.jp/
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PROYECTO H.7.c: Participar en la evaluación del albacora del Pacífico sur  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.7. Otras evaluaciones 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Participación del personal en el desarrollo y mejora de la evaluación del alba-

cora del Pacífico sur 
• Comprender los resultados de la evaluación y comunicarlos a la Comisión 

Antecedentes • La evaluación es para el albacora en el Pacífico sur que está cubierto tanto por 
la CIAT como por la WCPFC 

• El personal de la CIAT proporciona datos y asesoramiento para la evaluación 
Importancia 
para la ordena-
ción  

La CIAT utiliza los resultados de la evaluación para proporcionar asesoramiento de 
ordenación 

Duración En curso; la SPC entregará los resultados de la evaluación en el SC el 2021 
Plan de trabajo 
y estatus 

Ver la página de la SPC para más detalles  

Colaboradores 
externos 

SPC 

Productos Informes en la reuniones del CCA 
 
 

PROYECTO H.7.c: Participar en la evaluación del albacora del Pacífico sur  

Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Enero 2021: Asistencia a las reuniones de la SPC sobre la evaluación del albacora del Pacífico sur 
• Marzo 2021: Presentación en el taller de preevaluación (PAW) de la SPC sobre la estratificación de la 

pesquería para el albacora en el OPO sur 
• Agosto 2021: Presentación de los resultados de la evaluación en la 17ª sesión ordinaria del comité 

científico de la SPC 
• Mayo 2022: Presentación de los resultados de la evaluación en SAC-13 
• Abril de 2024: Participación  en una evaluación del albacora del Pacífico Sur con énfasis en el cambio 

climático. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
- El escenario de desplazamiento es el mayor eje de incertidumbre en la evaluación del atún albacora 

del Pacífico sur 
- La población de atún albacora del Pacífico sur está saludable y la mortalidad por pesca reciente fue 

mucho más baja que la mortalidad por pesca correspondiente al RMS 
- La biomasa reproductora ha disminuido rápidamente en los últimos años debido probablemente a 

la elevada captura de palangre 
- La población debería ser monitoreada en el futuro a través de, por ejemplo, indicadores de condi-

ción de población y se debería realizar otra evaluación de referencia en 3 o 4 años 
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
El informe de la evaluación se puede encontrar en https://meetings.wcpfc.int/node/12551  
Comentarios:  
-  

 
  

https://www.wcpfc.int/meeting-folders/scientific-committee
https://meetings.wcpfc.int/node/12551
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PROYECTO H.7.d: Participar en la evaluación del tiburón azul del OPO sur  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.7. Otras evaluaciones 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Participación del personal en el desarrollo y mejora de la evaluación del tiburón 

azul del Pacífico sur 
• Comprender los resultados de la evaluación y comunicarlos a la Comisión 

Antecedentes • La evaluación es para el tiburón azul del Pacífico sur que está cubierto tanto por 
la CIAT como por la CPPS 

• El personal de la CIAT proporciona datos y asesoramiento para la evaluación 
Importancia 
para la ordena-
ción  

La CIAT utiliza los resultados de la evaluación para proporcionar asesoramiento de 
ordenación. 

Duración 5 años: 2022-2026 
Plan de trabajo 
y estatus 

Se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la CIAT y la CPPS para el obje-
tivo mutuo de realizar una evaluación de la población de tiburón azul en el OPO 
sur. Se planean las siguientes actividades, que serán implementadas por la CPPS 
con ayuda del personal de la CIAT: 
2022 - Reunión de coordinación (septiembre de 2022)  
2023 - Taller sobre las pesquerías de tiburón azul 
2024 - Taller sobre el modelo conceptual para el tiburón azul y datos 
2025 - Taller sobre la evaluación de la población de tiburón azul 
2026 - Taller sobre evaluación de estrategias de ordenación 

Colaboradores 
externos 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el punto de contacto es el Dr. Patri-
cio Barría (IFOP-Chile), presidente del Comité Científico y Técnico PAR-Tiburón 

Productos Informes en la reuniones del CCA 

 
PROYECTO H.7.d: Participar en la evaluación del tiburón azul del OPO sur  

Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Está previsto celebrar en el segundo semestre de 2024 un taller para elaborar un modelo conceptual 
de la población. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
El principal reto es la disponibilidad de tiempo del personal para dedicarse a este trabajo. 
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
 
Comentarios:  
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PROYECTO H.7.e: Investigación y monitoreo del pez espada del OPO sur  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.7. Otras evaluaciones 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Monitorear el pez espada del OPO sur utilizando indicadores. 

• Continuar la investigación para mejorar las evaluaciones. 
Antecedentes •  La evaluación de referencia de la población de pez espada del OPO sur finalizó 

en 2023. 
•  Es necesario monitorear la población debido al aumento de las capturas y los ín-

dices. Varias hipótesis pueden explicar este patrón, pero no está claro cuál es la 
más probable. 

• Debería continuar la investigación en colaboración con los CPC para mejorar los 
conocimientos sobre esta población y sus pesquerías. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

La evaluación de la población es necesaria para proporcionar asesoramiento de or-
denación. 

Duración 2023-2025 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Análisis exploratorio de datos de la flota ecuatoriana 
• Mejora de los índices de abundancia 
• Informe al CCA 

Colaboradores 
externos 

Científicos de Chile, la Unión Europea, Perú, Japón, Corea, Taipéi Chino y la Comu-
nidad del Pacífico (SPC) 

Productos Informes en la 15ª y 16ª reuniones del CCA 

 
PROYECTO H.7.e: Investigación y monitoreo del pez espada del OPO sur  

Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
La base de datos de observadores de palangre de Ecuador fue incorporada a las bases de datos de la 
CIAT 
Retos y principales lecciones aprendidas  
El principal reto es la disponibilidad de tiempo para que el personal de evaluación de poblaciones se 
dedique al proyecto, dadas las evaluaciones de referencia para los atunes tropicales. 
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
 
Comentarios:  
 

  



 

SAC-15 INF-E – Actividades del personal y plan de investigación  85 

PROYECTO H.8.b: Segunda prueba del estudio sobre delfines en el Océano Pacífico oriental tropical 
(POT) 
TEMA: Pesquerías sostenibles  
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia disponible 
OBJETIVO: H.8. Evaluar la condición de las poblaciones de delfines en el Pacífico oriental tropical  
EJECUCIÓN: Programa de Evaluación de Poblaciones, Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Probar completamente en el campo el protocolo de drones que se utilizará en un 

estudio principal de delfines, según lo indicado por Oedekoven et al. (2021) 
Antecedentes • El modelado de la dinámica de poblaciones ha sido el enfoque preferido para 

evaluar la condición de las poblaciones de delfines del POT, y esos modelos 
se han basado en estimaciones de abundancia de estudios independientes de 
la pesca que fueron realizados por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas 
de Estados Unidos (NMFS). 

• Como resultado de una interrupción en los estudios del NMFS desde 2006, 
actualmente no existen indicadores fiables con los que monitorear la condi-
ción de las poblaciones de delfines del POT. 

• Esta falta de información plantea problemas evidentes para la ordenación. Por 
ejemplo, la Convención de Antigua de la Comisión Interamericana del Atún Tro-
pical (CIAT) requiere que se monitoree la condición de todas las especies poten-
cialmente impactadas por las pesquerías atuneras en el Océano Pacífico oriental. 

• Además, se necesitan estimaciones de abundancia para garantizar que las morta-
lidades incidentales de delfines sean sostenibles e insignificantes, ya que los límites 
de mortalidad de las poblaciones se basan en estimaciones de abundancia.  

• Estas necesidades impulsan la realización de un nuevo estudio de transectos 
lineales desde buques para obtener nuevas estimaciones de abundancia ab-
soluta que permitan actualizar las tendencias de las poblaciones. 

• En preparación de un nuevo estudio sobre los delfines, se realizó un estudio 
de prueba en noviembre de 2019 (Oedekoven et al. 2021) para probar en el 
campo los protocolos de estudio que se utilizarían en el nuevo estudio. 

• Durante este estudio de prueba no fue posible probar completamente el pro-
tocolo de drones porque los sistemas de cámaras de los drones y los sistemas 
de adquisición de datos, así como el personal de los drones, proporcionados 
al proyecto no cumplían con el protocolo especificado, y por lo tanto es ne-
cesario un segundo estudio de prueba. 

Importancia para 
la ordenación  

Mejorar la ordenación de las poblaciones de delfines del POT. 

Duración Noviembre 2022-mayo 2024 
Plan de trabajo y 
estatus 

• Noviembre 2022-marzo 2023: preparación de un plan de trabajo y un pre-
supuesto detallados para el estudio de prueba. 

• Abril 2023-octubre 2023: preparación del segundo estudio de prueba. 
• Noviembre 2023: realización del segundo estudio de prueba. 
• Diciembre 2023-mayo 2024: análisis de los datos, preparación del informe. 

Colaboradores ex-
ternos 

• Universidad de St Andrews (y contratistas contratados por la Universidad 
de St Andrews) 

• Alianza del Pacífico por el Atún Sostenible 
• Gobierno de México 

Productos Presentación en SAC-14 (mayo de 2023) sobre el plan de estudio de prueba; in-
forme sobre los resultados presentado en SAC-15 (mayo de 2024). 

Comentarios Dado que todavía no se ha asegurado el financiamiento de este proyecto, el 
cronograma mostrado arriba es preliminar. 
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PROYECTO H.8.c: Separación madre-cría 
TEMA: Pesquerías sostenibles  
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.8. Evaluar la condición de las poblaciones de delfines en el Pacífico oriental tropical  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Evaluar si se produce una separación permanente de las madres de delfines y sus 

crías durante las operaciones de pesca con redes de cerco sobre atunes asociados 
a delfines. 

Antecedentes • Con la drástica disminución de la mortalidad de delfines debida al enmalla-
miento en redes de cerco durante la década de 1990, se prestó más atención a 
otras posibles fuentes de mortalidad.  

• Algunos estudios han demostrado que en las décadas de 1980 y 1990 hubo casos 
de crías huérfanas debido a la mortalidad materna.  

• A partir del análisis de muestras biológicas recolectadas por observadores, tam-
bién se ha sugerido es posible que las madres y las crías se separen durante las 
persecuciones que preceden a los lances con redes de cerco. 

• Sin embargo, sigue siendo una cuestión sin resolver si las operaciones de pesca 
actuales conducen a la separación permanente de madres y crías. 

• El objetivo de este estudio es resolver esta cuestión determinando, mediante la 
observación directa, si las madres y las crías sí se separan durante la persecución 
y/o el retroceso. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Mejorar la ordenación de las poblaciones de delfines del POT. 

Duración 1 año 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Mayo 2022: obtener el compromiso de uno o más cerqueros para participar en 
el estudio. 

• Junio-agosto 2022: celebración de un taller sobre el desarrollo de un protocolo 
de campo detallado; consulta con el equipo de drones sobre los detalles del 
proyecto; contratación de estudiantes de posgrado y de un observador para 
ayudar en el proyecto. 

• Septiembre-noviembre 2022: preparación del estudio. 
• Diciembre 2022-enero 2023: realización del estudio de campo. 
• Enero-mayo 2023: análisis de los datos; preparación del informe. 

Colaboradores 
externos 

• Michael Scott;  
• Participantes en el taller: Drs. Karin Forney y Eric Archer (NMFS); Drs. Lisa Ba-

lance y John Durban (Oregon State University). 
• Compañía de drones; varios estudiantes de posgrado, uno o más buques de 

cerco. 
• Alianza del Pacífico por el Atún Sostenible 

Productos • Presentación de los resultados en SAC-14 (mayo 2023) y SAC-15 (mayo 2024). 
Comentarios Dado que todavía no se ha asegurado el financiamiento de este proyecto, el cro-

nograma mostrado arriba es preliminar. 
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PROYECTO I.1.a: Realizar una evaluación de estrategias de ordenación (EEO) para los atunes tropi-
cales en el OPO  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: I. Probar estrategias de extracción usando evaluaciones de estrategias de ordenación (EEO) 
OBJETIVO: I.1. Realizar una EEO exhaustiva para el atún patudo, y planificar EEO para las otras espe-
cies de atunes tropicales, incluyendo la pesquería multiespecífica de atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Continuar el desarrollo técnico de EEO para los atunes tropicales 

• Proporcionar capacitación y mejorar el diálogo/comunicación entre los científicos, 
la industria, los gestores y otras partes interesadas con respecto al proceso de EEO 
para los atunes tropicales mediante la facilitación de una serie de talleres. 

• Obtener de las partes interesadas puntos de referencia, reglas de control de extrac-
ción y métricas de desempeño alternativos para probarlos además de los provisio-
nales.  

Antecedentes • El examen de desempeño de la CIAT, el Plan Científico Estratégico propuesto y el 
Comité recomendaron mejorar el intercambio de conocimientos, el fomento de ca-
pacidad humano-institucional y la comunicación del asesoramiento científico. 

• La EEO es uno de los principales objetivos de la CIAT y otras organizaciones. Parte 
del proceso de EEO es muy técnica y es realizada por científicos. Otra parte (defini-
ción de objetivos, parámetros de desempeño, estrategias de ordenación candida-
tas), requiere la aportación y la participación de gestores y otras partes interesadas. 
Estas partes evolucionan en sinergia.  

• La participación de las partes interesadas a lo largo del proceso de EEO es funda-
mental para su éxito y se facilitará mediante la comprensión del proceso de EEO, 
sus componentes y el fortalecimiento de la comunicación entre científicos, gestores 
y otras partes interesadas.  

• Talleres iniciales de introducción a la EEO en 2015, 2018, restringidos a los países la-
tinoamericanos en desarrollo. En 2019 se celebraron otros talleres de capacitación 
en EEO para la industria atunera. Se celebraron tres talleres de la CIAT sobre EEO en 
2019, 2021 y 2022. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Actualmente se están evaluando, mediante EEO, elementos clave de la estrate-
gia de ordenación actual de la CIAT, tales como su regla de control y sus puntos 
de referencia, junto con las alternativas. 

• El apoyo técnico permitirá un mejor desarrollo de modelos e influirá directa-
mente en la relevancia de los resultados de EEO.  

• Los talleres mejorarán la comunicación entre científicos, gestores y otras partes 
interesadas y constituirán una importante aportación para el trabajo técnico.  

• Los resultados facilitarán la adopción de una RCE permanente para los atunes 
tropicales según la resolución C-16-02.  

Duración El plan de trabajo de EEO para BET se extendió hasta 2024. Fondos obtenidos para 
un puesto permanente de estrategias de extracción a partir de enero de 2024.  

Plan de trabajo 
y estatus 

• Continuar el desarrollo técnico de EEO y apoyo al personal de la CIAT. 
• Desarrollo/adaptación de los materiales de los talleres de EEO y de los recursos 

en línea para las pesquerías de atunes tropicales del OPO, incluyendo presenta-
ciones y sesiones prácticas de trabajo.  

• Llevar a cabo talleres anuales con gestores, la industria y otras partes interesa-
das para mejorar la comprensión del proceso de EEO, obtener objetivos, pará-
metros de desempeño, reglas de control alternativas, y riesgos, así como para 
mostrar los resultados iniciales y obtener retroalimentación.  
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Colaboradores 
externos 

Trabajo realizado por un contratista externo y el personal de la CIAT. 

Productos Reportes al Comité del desarrollo, avances y resultados de la EEO. Serie de talle-
res, informes de los talleres y materiales de capacitación y en línea asociados.  

 
 

PROYECTO I.1.a: Realizar una evaluación de estrategias de ordenación (EEO) para los atunes tropi-
cales en el OPO  
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  

• Se modificó la herramienta de demostración de EEO (https://valeromaspez.shinyapps.io/Tu-
naMSE_EPO_ENG/) 

• Código informático personalizado para el trabajo de simulación de EEO. 
• Se celebraron el 2º y el 3er taller de la CIAT sobre EEO en mayo de 2021 y diciembre de 2022. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
La pandemia alteró el calendario y el formato del 2do y el 3er taller; se aseguró el financiamiento para la 
continuación del trabajo de EEO mediante el establecimiento de un nuevo puesto de estrategias de 
extracción. 
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
Presentaciones: 
• Mayo 2021: Presentaciones del 2º taller de la CIAT sobre EEO 
• Diciembre 2022: Presentaciones del 3er taller de la CIAT sobre EEO 
Informes:  
•  Valero, J. L. 2023. Management strategy evaluation (MSE) for tropical tuna fisheries in the EPO: 

progress report. Document SAC-14-INF-F. Inter-Amer. Trop. Tuna Comm. 
• Valero, J. L., and A. Aires-da-Silva. 2023. 3rd IATTC Workshop on Management Strategy Evaluation 

(MSE) for tropical tunas: management objectives and performance metrics. IATTC Meeting Report. 
• Maunder, M. N., Aires-da-Silva, A., Minte-Vera, C., Valero J. 2023. Interim limit and target reference 

points for tuna, billfish and other highly productive fishes in the Eastern Pacific Ocean. Document 
SAC-14-INF-O. Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., 14th Scient. Adv. Com. Meeting. 

• Valero, J. L., and A. Aires-da-Silva. 2022. 2nd IATTC Workshop on Management Strategy Evaluation 
(MSE) for tropical tunas: management objectives and performance metrics. IATTC Meeting Report. 

• IATTC. 2021. Development, Communication And Evaluation Of Management Strategies (MSE) For 
Tropical Tuna Fisheries In The EPO Involving Managers, Industry, Scientists And Other Stakeholders. 
Document IATTC-98-INF-I. Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., 98th Annual Meeting. 

Comentarios:  
-  

 
  

https://iattc.org/es-es/Event/DetailMeeting/Meeting-WSMSE-02
https://iattc.org/es-es/Event/DetailMeeting/Meeting-WSMSE-03
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PROYECTO J.1.a: Tendencias temporales y variabilidad en la distribución espacial de la pesquería 
cerquera de atunes tropicales 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y a mortalidad por pesca 
OBJETIVO: Identificar y dar seguimiento a cambios en tecnología y estrategias de pesca  
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental y Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Evaluar la fiabilidad de los datos obtenidos sobre la identificación de plantados. 

• Desarrollar  estadísticas e índices espaciotemporales de la distribución de la pes-
quería cerquera de atunes tropicales en el OPO.  

• Comprender la dinámica de las operaciones de la pesquería de cerco y el com-
portamiento de la pesca en el Océano Pacífico oriental. 

Antecedentes • La estandarización de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y las evaluacio-
nes de poblaciones basadas en modelos son la norma para evaluar la abundan-
cia y la condición de las poblaciones de las especies explotadas. 

• Sin embargo, estos enfoques son complejos y puede ser difícil identificar todas 
las covariables para estimar el tamaño de la población, controlando al mismo 
tiempo los cambios en la eficacia pesquera. 

• Si estos enfoques no se implementan adecuadamente, pueden conducir a hiper-
estabilidad, en la que los valores de CPUE se mantienen constantes a pesar de la 
disminución de la población. 

• Por lo tanto, es útil complementar los modelos de evaluación de poblaciones 
más sofisticados con enfoques más sencillos basados en datos de captura y es-
fuerzo para maximizar la probabilidad de detectar sobreexplotación e hiperesta-
bilidad lo antes posible. 

• Las series de tiempo de los índices espaciales de las pesquerías pueden ayudar a 
identificar los patrones temporales con un enfoque en las tendencias a largo plazo 
que podrían ser indicativas de la disminución de la condición de la población tanto 
para los atunes como para las especies de captura incidental o la hiperestabilidad. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Este proyecto contribuirá a mejorar nuestros conocimientos sobre la dinámica 
espaciotemporal de las pesquerías cerqueras de atunes tropicales y su relación 
con la captura de especies objetivo y no objetivo, y propondrá, según sea nece-
sario, medidas de conservación y ordenación para las pesquerías de la CIAT. 

• También se espera que este proyecto reciba retroalimentación y apoyo de gru-
pos de trabajo bien establecidos en otras OROP atuneras, como los grupos de 
trabajo sobre atunes tropicales, plantados o captura incidental y ecosistemas de 
la CAOI y la CICAA. 

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Desarrollar una serie de índices espaciales anuales para la captura de las tres es-
pecies principales de atunes tropicales y las especies de captura incidental más 
importantes, en función del océano y la modalidad de pesca. 

• Examinar las series de tiempo de estos índices para identificar tendencias y/o eventos 
únicos, prestando especial atención a cualquier tendencia a largo plazo que pueda ser 
indicativa de la disminución de la condición de la población y de hiperestabilidad.  

• Los análisis se llevarán a cabo adaptando las metodologías desarrolladas para 
los océanos Atlántico e Índico y descritas en SCRS/2021/148. 

Colaboradores 
externos 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC)  

Productos • Un informe para el CCA, el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental y el Grupo 
de Trabajo sobre Plantados en 2023, así como publicaciones revisadas por pares 

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV078_2021/n_2/CV078020523.pdf
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PROYECTO J.1.a: Tendencias temporales y variabilidad en la distribución espacial de la pesquería 
cerquera de atunes tropicales 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se ha preparado una primera versión del código y está lista para ejecutarse con los datos de la 

CIAT.  
• Se ha conseguido coordinar con otras OROP-T la disponibilidad y el formato de los datos para que 

los resultados sean específicos de cada región, pero también comparables. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
• Es necesario perfeccionar el código para adaptarlo a las necesidades de datos específicas de cada 

océano y a las diferencias en la dinámica pesquera. 
• El calendario del científico principal ha cambiado, por lo que se ha revisado el calendario del pro-

yecto para adaptarlo a estas necesidades. 
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
 
Comentarios:  
Debido a problemas logísticos y de calendario con el autor principal del estudio, el proyecto se ha ex-
tendido un año más. Los resultados se presentarán en 2024. 
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PROYECTO J.1.b: Cambios en las capturas y las estrategias de pesca relacionados con el programa 
Umbrales Individuales por Buque (UIB) 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y a mortalidad por pesca 
OBJETIVO: Identificar y dar seguimiento a cambios en tecnología y estrategias de pesca  
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental y Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Evaluar el impacto del programa de UIB en las capturas de atunes tropicales.  

• Evaluar los cambios en las estrategias de pesca potencialmente relacionados con 
el programa de UIB. 

Antecedentes La resolución C-21-04 estableció un programa de Umbrales Individuales por Buque 
(UIB) que impone días adicionales de veda a los buques pesqueros en función del 
grado en que los buques individuales rebasan los umbrales especificados de cap-
tura de patudo. El objetivo de este proyecto es examinar qué efectos ha tenido el 
programa de UIB en la dinámica de la flota pesquera, concretamente en el volu-
men y la proporción relativa de capturas de las especies de atunes tropicales y en 
las estrategias de pesca empleadas. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Este proyecto contribuirá a nuestra comprensión general de la dinámica de la flota 
en las pesquerías de atunes tropicales. En particular, nos permitirá comprender 
mejor los efectos de las medidas de ordenación implementadas y los mecanismos 
que subyacen a los cambios recientes en el volumen de capturas de las especies 
de atunes tropicales, así como la medida en que las respuestas al programa de UIB 
pueden o no explicar los cambios en la composición por especie de las capturas de 
la flota de cerco. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Examinar las evidencias de cambios en la captura total de atunes tropicales rela-
cionados con el programa de UIB.  

• Examinar las evidencias de cambios en la probabilidad de captura de patudo re-
lacionados con el programa de UIB.  

• Examinar si existen pruebas de que los buques han cambiado sus capturas de 
patudo por las de atún aleta amarilla en respuesta al programa de UIB.  

• Examinar si existen pruebas de una reducción de la concentración de capturas 
de patudo en un subconjunto de buques pesqueros en respuesta al programa 
de UIB.  

• Examinar si se han producido cambios en las estrategias pesqueras generales (ti-
pos de lance, localización, calendario, etc.) en posible relación con el UIB. 

Colaboradores 
externos 

 

Productos • Un informe para el CCA en 2024 (SAC-15 INF-K) 
 
  



 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación  92 

PROYECTO J.1.c: Evaluación de los impactos empíricos y potenciales del “corralito” 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y a mortalidad por pesca 
OBJETIVO: Identificar y dar seguimiento a cambios en tecnología y estrategias de pesca  
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental y Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Examinar las evidencias empíricas y teóricas de los efectos potenciales de la veda 

del "corralito" sobre las especies objetivo y las principales especies de captura inci-
dental. 

Antecedentes La CIAT ha utilizado varias versiones de una veda espacial de atunes tropicales por 
buques cerqueros dentro del área de 96º y 110ºO y entre 4ºN y 3ºS y de aproxima-
damente un mes de duración desde 2009, conocida ampliamente como el “corra-
lito". El objetivo de este proyecto es examinar, mediante métodos empíricos y teó-
ricos, las pruebas de los impactos del corralito en diversos aspectos de las capturas 
y poblaciones de especies objetivo y no objetivo clave en toda el Área de la Con-
vención. En la medida de lo posible, se utilizarán modelos de simulación para rela-
cionar los resultados empíricos con resultados más amplios de la dinámica de po-
blaciones no observables directamente. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Este proyecto proporcionará orientación sobre los efectos observados y potencia-
les del corralito en el Área de la Convención, basándose en datos históricos y en 
modelos de simulación. Esto ayudará a la Comisión a determinar qué papel 
desempeñará el corralito en el futuro.   

Duración 18 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Analizar las desviaciones en las tendencias de capturas estacionales de atunes 
tropicales durante periodos en los que el corralito estuvo activo. 

• Analizar las desviaciones en los niveles de captura de atunes tropicales a lo largo 
de gradientes de distancia de los límites del corralito durante periodos en los 
que el corralito estuvo activo.  

• Explorar análisis complementarios para ciertas especies de captura incidental 
clave.   

• Desarrollar un modelado de simulación para asesorar sobre los posibles impac-
tos más amplios del corralito y, probablemente, medidas alternativas de orde-
nación espacial.  

Colaboradores 
externos 

 

Productos • Un informe para el CCA en 2024 (SAC-15 INF-M) 
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PROYECTO J.2.a: Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la 
mortalidad por pesca 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y la mortalidad por pesca 
OBJETIVO: J.2. Relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad por 
pesca 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Evaluar la fiabilidad de los datos obtenidos sobre la identificación de plantados. 

• Investigar métodos para determinar el tipo de lance cerquero de varias fuentes 
de datos (observadores, bitácoras, enlatadoras, etc.).  

• Evaluar la relación entre captura y número de siembras de plantados. 
• Investigar medidas más precisas de capacidad de pesca que toman en conside-

ración días de pesca, tipo de lance, y características del buque. 
• Investigar la relación entre mortalidad por pesca y capacidad de la flota. 
• Evaluar medidas alternativas de ordenación tales como áreas vedadas, límites 

por buque individual, y restricciones de arte. 
Antecedentes • La capacidad constantemente creciente de la flota cerquera en el OPO requiere 

medidas de ordenación más estrictas. 
• Se han investigado varias medidas de ordenación como alternativas al incre-

mento de la veda estacional.  
• No obstante, la medida de capacidad de pesca usada para determinar los días 

de veda es algo simplista, y una medida más precisa de la capacidad, y de la re-
lación entre capacidad y mortalidad por pesca, necesita ser investigada.  

• Además, la relación entre el número de plantados sembrados y capturas nece-
sita ser mejor comprendida.  

• Aunque el personal ha realizado algunos análisis iniciales, son necesarios estu-
dios adicionales para proveer medidas alternativas de ordenación. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los resultados del proyecto permitirán al personal refinar las medidas actuales y 
desarrollar recomendaciones alternativas para la ordenación de los atunes tropica-
les en el OPO, y proporcionar a la Comisión herramientas adicionales al desarrollar 
medidas de ordenación. 

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2018 – Análisis iniciales de los datos que conducirán a nuevas perspectivas  
• 2019 – Análisis adicionales para mejorar el asesoramiento de ordenación del 

personal 
• 2020 – Aplicar lo aprendido del proyecto y proveer recomendaciones sobre me-

didas alternativas de ordenación y recolección adicional de datos. 
Colaboradores 
externos 

 

Productos • Múltiples informes para las reuniones del CCA y la Comisión, incluyendo reco-
mendaciones sobre la conservación de atunes y posiblemente sobre mejoras de 
la recolección de datos  

• Se creará software para actualizar los análisis con datos nuevos y/o supuestos 
alternativos y nuevos métodos  
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PROYECTO J.2.a: Cuantificar la relación entre las características operacionales de los buques y la 
mortalidad por pesca  
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Tarea 1 (Evaluar la fiabilidad de los datos obtenidos sobre la identificación de plantados): una extensa 

revisión de la notificación de datos de plantados bajo la resolución C-16-01 y C-17-02 llevó a:  
i. Modificaciones de la resolución C-16-01 para exigir que solo los buques sin observador a bordo 

llenen el formulario Plantados 9/2018;  
ii. Múltiples acuerdos para proporcionar datos de boyas de alta resolución, incluyendo biomasa, de 

manera voluntaria para un proyecto piloto (J.3.a, FAD-05 INF-E, FAD-06-03, FAD-07-03);  
iii. Actualización continua de una base de datos de boyas notificadas bajo la resolución C-17-02 y la 

creación de una base de datos preliminar de boyas con información de biomasa;  
iv. un nuevo proyecto piloto de identificación remota y electrónica de plantados (Proyecto D.1.a); y 
v. creación de una nueva base de datos de boyas de alta resolución presentada a la Secretaría en el 

marco de la resolución C-21-04. 
• Tarea 2 (Investigar métodos para determinar el tipo de lance cerquero): tras la realización de pruebas 

prometedoras de un algoritmo preliminar de clasificación de tipos de lances, se está desarrollando 
una nueva versión que incorpora información adicional para reducir las tasas de error. La herramienta 
ha demostrado ser útil y fue publicada en una revista revisada por pares en 2023 (Lennert-Cody et al. 
2023). 

• Tarea 3 (Evaluar la relación entre captura y número de siembras de plantados): ver Lennert-Cody et 
al. 2018, FAD-04-01, FAD-05 INF-A y FAD-05 INF-C. Se podrían necesitar análisis adicionales una vez 
que los datos de seguimiento de plantados estén disponibles para toda la flota.  

• Tareas 4 y 5 (Investigar medidas más precisas de capacidad de pesca/la relación entre mortalidad por 
pesca y capacidad de la flota): el personal espera incorporar los resultados de su investigación preli-
minar en análisis detallados durante los años 4-5 del proyecto. Además, está en marcha un proyecto 
piloto de colaboración sobre el desarrollo de índices de abundancia alternativos usando datos de 
boyas con ecosonda (J.3.a) (ver la presentación FAD-05, FAD-05 INF-E, FAD-06-03, FAD-07-03). Los 
índices preliminares se presentaron, y se presentarán, en las reuniones de 2021, 2022 y 2023 del 
Grupo de Trabajo sobre Plantados y del CCA. El índice de boyas desarrollado en 2022 se utilizó en la 
evaluación provisional del barrilete (SAC-13-07). Del mismo modo, se investigó la relación entre la 
mortalidad por pesca del patudo estimada por los modelos de la evaluación de referencia y el número 
de lances OBJ (FAD-05-INF-D). El documento se está preparando para su presentación a una revista 
revisada por pares. 

• Tarea 6 (Evaluar medidas alternativas de ordenación): el personal está buscando varias alternativas, 
incluyendo un enfoque dinámico de ordenación multiespecífico y la reducción del número de boyas 
activas permitidas por buque (ver FAD-04-01, SAC-11 INF-M, SAC-12-08).  

Retos y principales lecciones aprendidas  
• Los límites actuales del número de boyas activas por buque pueden ser demasiado altos para ser 

eficaces.  
• El enfoque dinámico de ordenación parece prometedor para desarrollar medidas alternativas de 

conservación y ordenación para los juveniles de patudo y aleta amarilla en un contexto de pesquerías 
multiespecíficas, así como para grupos y especies sensibles de captura incidental. 

• A pesar de los nuevos formularios y talleres de capacitación, la notificación de datos de plantados 
sigue siendo imperfecta. La capacitación de los gerentes, pescadores y observadores debería conti-
nuar.  

• Se necesitan datos de boyas de alta resolución, que estarán disponibles para el personal en 2022 (ver 
res. C-21-04), para enlazar las bases de datos de la CIAT (es decir, observadores, bitácoras de planta-
dos, datos de boyas). Un formulario de notificación único para todos los CPC es deseable y, por lo 

https://www.iattc.org/Downloads/Forms/FADs_Formulario%20de%20dispositivos%20agregadores%20de%20peces%20(Plantados)%20Sep-2018.pdf
https://academic.oup.com/icesjms/article/75/5/1748/4976455
https://academic.oup.com/icesjms/article/75/5/1748/4976455
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/FAD-04-01_Limites%20de%20plantados%20activos.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-INF-A_Floating%20object%20fishery%20indicators.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-C_Indicadores%20de%20la%20pesqueria%20con%20objetos-flotantes%20un%20informe%20de%202020.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-PRES_Buoy%20derived%20abundance%20indices%20of%20tropical%20tuna.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-D_Relaci%C3%B3n%20entre%20mortalidad%20por%20pesca%20y%20lances%20OBJ%20para%20BET%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/INF/_Spanish/SAC-10-INF-D_Atun%20patudo%20ordenacion%20din%C3%A1mica%20del%20oceano-ENO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/FAD-04-01_Limites%20de%20plantados%20activos.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-INF-M_Medidas%20para%20plantados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-08_Ordenaci%C3%B3n%20de%20la%20pesquer%C3%ADa%20sobre%20objetos%20flotantes.pdf
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tanto, el personal preparó plantillas de formulario y cartas para recibir eficazmente estos datos di-
rectamente de los fabricantes de boyas. Del mismo modo, el personal de la CIAT preparó un formu-
lario de notificación de desactivación/reactivación de boyas para cumplir con la resolución C-21-04, 
que se puede encontrar en el sitio web de la CIAT. 

• Los datos de boyas de alta resolución, incluyendo la biomasa, son clave para desarrollar índices de 
abundancia independientes de la pesca y probar hipótesis alternativas sobre la mortalidad por pesca. 
El índice de boyas demostró ser útil y se incluyó en la evaluación provisional del barrilete de 2022 
(SAC-13-07).  

• Debido a que los plantados activos, no las siembras de plantados, están sujetos a límites, se realiza-
ron análisis con estos datos en FAD-04-01, FAD-05 INF-A, FAD-05 INF-C y se consideraron en SAC-11 
INF-M y SAC-12-08, pero es posible que sea necesario repetirlos en el futuro con datos de segui-
miento de plantados de alta resolución, incluyendo simulaciones mediante modelos basados en 
agentes u otras herramientas disponibles. 

• La relación entre la mortalidad por pesca del patudo y el número de lances OBJ es positiva para todas 
las áreas del OPO, excepto en una, incluyendo el área ecuatorial de alta mar de pesca OBJ donde se 
produce la mayor parte de la captura de patudo (FAD-05 INF-D). Este trabajo se está preparando 
para su presentación a una revista revisada por pares. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones: 
• Septiembre 2019: conferencia anual de la American Fisheries Society de 2019  
Informes:  
• FAD-04-01 Límites de plantados activos 
• FAD-05 INF-A Indicadores de la pesquería con objetos-flotantes: un informe de 2019 
• FAD-05 INF-C Indicadores de la pesquería con objetos-flotantes: un informe de 2020 
• FAD-05 INF-D Relación entre la mortalidad por pesca y el número de lances OBJ para BET en el OPO 
• FAD-05 INF-E Indicadores de biomasa de atunes tropicales a partir de boyas con ecosonda en el OPO 
• FAD-06-01 Indicadores de la pesquería sobre objetos flotantes: un informe de 2021 
• FAD-06-03 Indicadores de biomasa de boyas con ecosonda 
• FAD-07-01 Indicadores de la pesquería sobre objetos flotantes un informe de 2022 
• FAD-07-03 Indicadores de biomasa de boyas con ecosonda 
• FAD-08-01 
• FAD-08-02 
• SAC-11 INF-M Medidas para plantados 
• SAC-12-08 Ordenación de la pesquería sobre objetos flotantes: medidas precautorias adicionales re-

comendadas por el personal 
• SAC-13-07 Atún barrilete en el Océano Pacífico oriental, 2021: evaluación provisional 
• IATTC-98 INF-J Límites de plantados activos para la pesquería cerquera en el océano pacífico oriental: 

consideraciones del personal 
• SAC-14-08 
Publicaciones: 
• Lennert-Cody, C. E., J. Lopez and M. N. Maunder (2023). "An automatic purse-seine set type classifi-

cation algorithm to inform tropical tuna management." Fisheries Research 262. 
Comentarios:  
Dado que el investigador principal del proyecto es ahora personal permanente, se llevarán a cabo in-
vestigaciones adicionales para algunas de las tareas en 2020-2024 

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/FAD-04-01_Limites%20de%20plantados%20activos.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-INF-A_Floating%20object%20fishery%20indicators.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-C_Indicadores%20de%20la%20pesqueria%20con%20objetos-flotantes%20un%20informe%20de%202020.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-INF-M_Medidas%20para%20plantados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-INF-M_Medidas%20para%20plantados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-08_Ordenaci%C3%B3n%20de%20la%20pesquer%C3%ADa%20sobre%20objetos%20flotantes.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/FAD-04-01_Limites%20de%20plantados%20activos.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/IATTC-94/Docs/_Spanish/FAD-04-01_Limites%20de%20plantados%20activos.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-INF-A_Floating%20object%20fishery%20indicators.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-INF-A_Floating%20object%20fishery%20indicators.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-C_Indicadores%20de%20la%20pesqueria%20con%20objetos-flotantes%20un%20informe%20de%202020.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-D_Relaci%C3%B3n%20entre%20mortalidad%20por%20pesca%20y%20lances%20OBJ%20para%20BET%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/FAD-05a/Docs/_Spanish/FAD-05a-INF-D_Relaci%C3%B3n%20entre%20mortalidad%20por%20pesca%20y%20lances%20OBJ%20para%20BET%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-INF-M_Medidas%20para%20plantados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-INF-M_Medidas%20para%20plantados.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-08_Ordenaci%C3%B3n%20de%20la%20pesquer%C3%ADa%20sobre%20objetos%20flotantes.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-08_Ordenaci%C3%B3n%20de%20la%20pesquer%C3%ADa%20sobre%20objetos%20flotantes.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/e24bb212-7a14-437a-a388-6ad40cf9b639/J.%20Plantados%20activos
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PROYECTO J.2.b: Identificar las características operacionales asociadas a la captura incidental de 
mobúlidos en el Océano Pacífico oriental 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y la mortalidad por pesca 
OBJETIVO: J.2. Relación entre las características operacionales de los buques y la mortalidad por 
pesca 
EJECUCIÓN: Programa de ecosistema y captura incidental 
Objetivos  • Comprender la naturaleza de la captura incidental de mobúlidos en la pesquería 

de cerco y, en particular, el efecto de las diferentes características operacionales 
en las tasas de captura incidental de mobúlidos. 

• Ampliar e informar las investigaciones en curso para organizar talleres con capitanes 
y tripulaciones de buques cerqueros con el fin de identificar modificaciones viables 
en el arte, la manipulación y la liberación para reducir la mortalidad de mobúlidos. 

• Adaptar las opciones de mitigación de captura incidental a la variabilidad del tipo 
de buque y de arte, así como a los detalles operacionales del buque. 

Antecedentes • El área de distribución de las mantas y las mantas mobula (es decir, los mobúlidos) 
se traslapa con la de las flotas atuneras del mundo, lo que da lugar a posibles 
interacciones con las pesquerías. 

• El interés reciente en la conservación de los mobúlidos se ha centrado en la re-
ducción de la mortalidad posliberación. Sin embargo, aún no se conocen bien las 
características operacionales de los buques que podrían determinar las tasas de 
captura incidental de mobúlidos. 

• La comprensión de las características operacionales que están relacionadas con 
la variabilidad de las tasas de captura incidental de mobúlidos ayudará a centrarse 
en segmentos específicos de la flota para la mitigación de la captura incidental y 
a mejorar las discusiones con las partes interesadas y los pescadores. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los resultados de este trabajo ayudarán a priorizar los buques con una captura inci-
dental relativamente alta y a identificar los buques con opciones de mitigación via-
bles para reducir la mortalidad de mobúlidos. Asimismo, los resultados del proyecto 
permitirán al personal comprender mejor el efecto de las características operacio-
nales de los cerqueros y la captura incidental de mobúlidos y proponer tanto expe-
rimentos adicionales como medidas de conservación y ordenación para los mobúli-
dos en el OPO, según sea necesario. 

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2023-2024 - Analizar los datos de observadores y construir modelos para los lan-
ces con captura incidental de mobúlidos reportada, así como para los lances sin 
mobúlidos, en función de varias características operacionales. El análisis se cen-
trará en áreas y meses previamente identificados como "puntos álgidos" ("hots-
pots") de captura incidental (Lezama-Ochoa et al. 2019). También se probará el 
efecto potencial de variables ambientales (por ejemplo, TSM, temperatura en 
profundidad, MLD, clorofila) sobre las tasas de captura y, si es posible, se mode-
lará para obtener una señal más clara entre las características operacionales de 
los buques y las tasas de captura incidental. 

• 2025 - Elaboración de materiales de difusión e informes para el CCA y el Grupo 
de Trabajo sobre Captura incidental. 

Colaboradores 
externos 

Universidad de California Santa Cruz 
Duke University 

Productos • Un informe para el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental y el CCA en 2025 
• Material de difusión para los talleres de capitanes y la Conferencia del Atún de 

2025 
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PROYECTO J.2.b: Identificar las características operacionales asociadas a la captura incidental de 
mobúlidos en el Océano Pacífico oriental 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Coordinación y discusiones con el autor principal sobre la disponibilidad y el formato de los da-

tos. 
• Encuesta realizada con la flota sobre el uso de diferentes elementos para evitar la captura inci-

dental (por ejemplo, uso de reconocimientos aéreos, helicópteros).   
• Preparación de una publicación revisada por pares en la que se describe el uso de helicópteros 

para mitigar la captura incidental. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
-  
Informes/publicaciones/presentaciones (selección) 
Waldo et al. – Exploring helicopter vessel communication for Mobulid bycatch avoidance (EBWG-01) 
Waldo et al. 2024 – Bycatch mitigation from the sky: using helicopter communication for Mobulid 
conservation in tropical tuna fisheries, Frontiers in Marine Science 
Comentarios:  
Debido a problemas logísticos y de calendario con el autor principal del estudio, el proyecto se ha ex-
tendido un año más. Los resultados se presentarán en 2024. 

 
 

PROYECTO J.3.a: Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: J. Relación entre las estrategias pesqueras cerqueras y a mortalidad por pesca 
OBJETIVO: J.3. Estudiar el impacto de las operaciones de plantados sobre la mortalidad por pesca 
para mejorar el asesoramiento de ordenación de plantados 
EJECUCIÓN: Grupo de mitigación de capturas incidentales y tecnología de artes y Programa de evalua-
ción de poblaciones 
Objetivos  • Determinar la factibilidad de usar los datos de boyas con ecosonda para desa-

rrollar índices de abundancia alternativos para los atunes tropicales 
• Desarrollar índices de abundancia preliminares independientes de la captura 

para los atunes tropicales   
• Evaluar la utilidad de estos índices para informar y complementar la evaluación 

tradicional de las poblaciones y otros proyectos de interés para la Comisión (por 
ejemplo, EEO, modelos de hábitat). 

• Explorar la futura disponibilidad de los datos de boyas con ecosonda en la re-
gión para fines científicos. 

• Desarrollar estrategias y planes para mejorar la robustez de los resultados y ayu-
dar la interpretación.    

• Recomendar a los fabricantes de boyas nuevos desarrollos tecnológicos viables. 
Antecedentes • La eficacia pesquera de las pesquerías de cerco de atunes tropicales está evolu-

cionando rápidamente debido a la tecnología y a la progresión del esfuerzo, y la 
obtención de CPUE fiable es una tarea difícil. 

• Las nuevas tecnologías también ofrecen nuevas oportunidades para la ciencia. 
Las boyas con ecosonda tienen el potencial de muestrear diariamente miles de 
plantados de forma sistemática y no invasiva. 

• Esta información podría utilizarse para desarrollar índices de abundancia alter-
nativos para los atunes usando datos independientes de la captura. 

• Otras OROP atuneras (por ejemplo, la CICAA) han explorado el uso de índices de 
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abundancia derivados de boyas en sus recientes evaluaciones. Esos índices fue-
ron desarrollados por AZTI. 

• La buena relación con AZTI, OPAGAC y Cape Fisheries permitió el acceso a los 
datos históricos de boyas satelitales con ecosonda que utilizó la flota en el 
Océano Pacífico. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de la dinámica poblacional de 
las especies de atunes tropicales y la condición de las poblaciones. Las actividades 
del proyecto apoyarán varios objetivos para aumentar la sostenibilidad de los re-
cursos explotados descritos en el PCE, así como impulsarán el uso de nuevas tec-
nologías y fuentes de datos para mejorar la toma de decisiones. 

Duración 12 meses, extendido a 48 debido al COVID-19 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2020: extracción y preparación de datos. Ejecutar procedimientos y metodolo-
gías estándar para obtener índices preliminares. Empezar a discutir y explorar 
nuevos enfoques y usos de los datos. 

• 2021: un investigador de AZTI visitará la sede de la CIAT y se actualizarán los ín-
dices preliminares. Preparación de materiales de difusión y recomendaciones. 

Colaboradores 
externos 

Fundación AZTI, OPAGAC, Cape Fisheries, ISSF 

Productos • Una serie de índices de abundancia alternativos para las tres especies de atunes tro-
picales usando información independiente de la captura. 

• Material de difusión, incluyendo documentos y presentaciones para el Comité Cien-
tífico Asesor y el taller sobre el desarrollo de índices de abundancia alternativos 
para los atunes tropicales que la ISSF está organizando, probablemente, en 2021. 

 
PROYECTO J.3.a: Desarrollar índices alternativos de biomasa de túnidos derivados de boyas 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se han realizado varias reuniones en línea con los colaboradores en 2020-2022. Un investigador 

de AZTI realizó una estancia de investigación de 3 meses en 2023. La estancia de investigación 
ayudó a optimizar el trabajo y la metodología y capacitó a algunos nuevos miembros del personal 
de la CIAT sobre el proceso y los datos. 

• Se determinó la viabilidad de que los datos de boyas con ecosonda se utilicen para elaborar índi-
ces de abundancia alternativos para los atunes tropicales.  

• Se elaboró una serie de índices de abundancia preliminares independientes de la captura para los 
atunes tropicales.  

• Se elaboró una lista con ideas de investigación, enfoques y planes para mejorar la solidez de los 
resultados y ayudar a su interpretación, y el equipo trabajará en ellos en el futuro. 

• El índice de abundancia derivado de boyas para el barrilete se utilizó en la evaluación provisional 
realizada en 2022 y se explorará tentativamente para las evaluaciones del aleta amarilla, el pa-
tudo y el barrilete de 2023 y 2024. 

• Se han preparado otras dos propuestas para mejorar el uso y la interpretación de los datos históri-
cos y futuros.  

• Se está negociando el acceso a los datos históricos con varios socios industriales. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• Se han identificado varias tareas adicionales para mejorar los resultados del modelo. En los docu-

mentos FAD-05 INF-E, FAD-06-03, FAD-07-03 y FAD-08-02 se describe una lista de las ideas que se 
explorarán en 2021-2024. 

• El acceso a los datos de boyas históricos de alta resolución, incluyendo la información sobre la bio-
masa, es clave para avanzar en el asesoramiento científico, pero también ha sido identificado 
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como problemático y confidencial por algunos propietarios de flotas. El personal no requiere datos 
en tiempo real y garantiza que se cumplan todas las reglas de confidencialidad y privacidad de la 
CIAT, si se concede el acceso. Este proyecto, en el que los datos han sido facilitados por OPAGAC y 
Cape Fisheries de forma voluntaria, es un buen ejemplo de éxito. El personal de la CIAT está estu-
diando actualmente otros acuerdos voluntarios, al tiempo que recomienda oficialmente la notifi-
cación de datos históricos de boyas de alta resolución. 

• El índice de abundancia derivado de boyas demostró ser útil para mejorar la evaluación del barri-
lete en 2022 y se estudiará su uso para las evaluaciones del atún aleta amarilla y el patudo de 
2024.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones: 

• Presentación FAD-05 
• FAD-06-03 

Informes: 
• FAD-05 INF E Indicadores de biomasa de atunes tropicales a partir de boyas con ecosonda en el 

OPO 
• FAD-06-03 Indicadores de biomasa de boyas con ecosonda 
• FAD-07-03 Indicadores de biomasa de boyas con ecosonda 
• FAD-08-02 
• SAC-13-07 Evaluación provisional del barrilete 

Otros productos: 
• Una serie de índices de abundancia preliminares derivados de datos de boya para las especies de 

atunes tropicales para discusión interna y uso en la evaluación provisional del barrilete, así como 
índices preliminares para las evaluaciones del aleta amarilla, el patudo y el barrilete de 2024. 

Comentarios:  
• Debido a la pandemia, la estancia de investigación del investigador principal en La Jolla se pospuso 

a 2023. La estancia de investigación fue un éxito y ayudó al personal de la CIAT a comprender me-
jor el proceso para obtener el índice de boyas. 

• Está previsto que la ISSF organice en 2023/2024 un taller sobre datos de boyas con ecosonda, en el 
que se presentarán y debatirán los resultados y los métodos de este proyecto. 

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/FAD-05/_English/FAD-05-PRES_Buoy%20derived%20abundance%20indices%20of%20tropical%20tuna.pdf
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PROYECTO K.1.a: Proyecto POSEIDON  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: K. Mejorar los conocimientos de los aspectos socioeconómicos de pesquerías sostenibles de 
atunes tropicales  
OBJETIVO: K.1. Colaborar en estudios socioeconómicos por otras organizaciones 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones (colaboración externa) 
Objetivos  Construir y evaluar un modelo adaptativo de la flota pesquera basado en agentes 

como herramienta analítica para apoyar la ordenación  
Antecedentes • POSEIDON es un modelo humano-ecológico acoplado que combina un modelo 

adaptativo de la flota pesquera basado en agentes con modelos existentes de la 
pesquería o datos biológicos sencillos, para simular el comportamiento de bu-
ques y resultados de la pesca basados en políticas, influencias de mercado, y 
factores ambientales. 

• POSEIDON brinda una plataforma poderosa para la evaluación de políticas y 
apoyo de decisiones, con un enfoque fuerte en las dimensiones espacial y hu-
mana de la ordenación pesquera.  

• POSEIDON fue desarrollada originalmente por un equipo multidisciplinario de la 
Universidad de Oxford, Ocean Conservancy, Universidad George Mason, la Uni-
versidad de California, Santa Barbara, y la Universidad Estatal de Arizona, como 
parte de un esfuerzo para promover la innovación en la ordenación pesquera.  

• El modelo ha sido calibrado y validado para la pesquería de peces de fondo en el 
litoral oeste de Estados Unidos. Está siendo ahora adaptado para explorar certi-
ficación de MSC para la pesquería de pargo en aguas profundas de Indonesia (en 
asociación con The Nature Conservancy, Indonesia). 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Se usará el modelo para explorar cuestiones actuales de investigación, incluyendo 
la ordenación de los plantados, la dinámica espacial de la pesquería, así como al-
gunos de los problemas sociales y económicos que afectan la ordenación. 

Duración 3 años (año final 2024) 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Un investigador posdoctoral se basará en la oficina de la CIAT en La Jolla, y es-
tará encargado de 1) investigar la aplicación del modelo y diseñar y usar casos 
que apoyen los procesos de evaluación de políticas de la CIAT, 2) conocer y ac-
ceder a conjuntos de datos pertinentes de la CIAT, y 3) realizar análisis estadísti-
cos de los datos para apoyar el desarrollo del modelo.  

• El investigador trabajará estrechamente con el equipo de modelado basado en 
la Universidad de Oxford y Ocean Conservancy para impulsar el diseño del mo-
delo, la calibración y validación de la herramienta y sus resultados, así como la 
evaluación de los resultados del modelo. 

Colaboradores 
externos 

Universidad de Oxford, Ocean Conservancy 

Productos • Un algoritmo de computadora para realizar simulaciones para explorar opciones 
de ordenación.  

• Un informe del proyecto y publicaciones en revistas revisadas por pares. 
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PROYECTO K.1.a: Proyecto POSEIDON 
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Tras el desarrollo de una versión inicial del modelo operativo POSEIDON, el equipo POSEIDON elaboró 
un plan de investigación conjunto en 2021 para seguir desarrollando la herramienta de simulación en 
apoyo de las prioridades de la CIAT. Siguiendo ese plan, el equipo POSEIDON completó recientemente 
una serie de hitos en el desarrollo del modelo. El modelo POSEIDON se amplió para incluir varias ex-
pansiones y actualizaciones de características, como se indica a continuación. Para representar una 
imagen completa de la pesquería de cerco, el equipo POSEIDON revisó el modelo de comportamiento 
de la flota para incorporar los buques que realizan lances sobre delfines y mejorar el realismo de los 
lances no asociados en la simulación. También aumentaron el modelo con un modelo de dinámica po-
blacional estructurado por edad para los atunes aleta amarilla, patudo y barrilete. En consulta con in-
vestigadores internacionales especializados en plantados, se implementaron cambios para mejorar la 
dinámica de agregación de los plantados. Además, se añadió un módulo adicional al modelo para re-
presentar la dinámica de la cadena de valor, de manera que el modelo pueda evaluar el impacto eco-
nómico de los cambios en la pesquería. Se elaboró un plan de diagnóstico conjunto para definir los 
estándares que debe cumplir la herramienta para ajustarse al estándar de precisión y rigor científico 
de la CIAT. Por lo tanto, se llevó a cabo un proceso de selección de modelos para identificar el de me-
jor desempeño entre un conjunto de diferentes algoritmos de dinámica de plantados y planificación 
de viajes.   
El modelo revisado se utilizó para realizar una calibración completa de los datos de observadores de 
2017 y otros datos de apoyo. Los resultados fueron comparados con una serie de diagnósticos, code-
sarrollados por el personal de la CIAT y el equipo POSEIDON, para medir el desempeño y la habilidad 
del modelo para capturar elementos importantes de la pesquería, incluyendo capturas espaciales y 
no espaciales, acciones, y otros indicadores de planificación de viajes tales como la duración del viaje. 
En general, el modelo POSEIDON fue capaz de reproducir las capturas, el esfuerzo y la dinámica gene-
ral de los viajes con pocos errores. Los resultados espaciales fueron más propensos a errores, pero en 
general fueron capaces de capturar patrones a gran escala en el esfuerzo de pesca, así como la hete-
rogeneidad de las acciones de los buques pesqueros de clase 6.  
El equipo POSEIDON está trabajando actualmente para responder a los comentarios y aclaraciones 
solicitados por la CIAT para comprender mejor los elementos del proceso de calibración, así como las 
sugerencias realizadas para mejorar el "ajuste" espacial del modelo calibrado. 
Por último, la dinámica y la infraestructura del modelo se están adaptando a las necesidades de orde-
nación solicitadas por el personal de la CIAT mediante 1) la mejora de la facilidad de uso del modelo 
mediante el desarrollo de una interfaz R y 2) el perfeccionamiento del proceso de validación del mo-
delo espacial para que sea más flexible, de modo que el personal de la CIAT pueda comprender mejor 
la capacidad del modelo para una serie de resoluciones espaciales. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
El mayor reto ha sido identificar un conjunto adecuado de diagnósticos para evaluar el desempeño 
del modelo, ya que los modelos basados en agentes no suelen utilizarse en la ordenación pesquera.  
El codesarrollo de estos diagnósticos con POSEIDON y el personal de la CIAT fue una tarea significa-
tiva, pero dio lugar a un conjunto tangible y novedoso de diagnósticos para juzgar el modelo.  Espera-
mos que estos parámetros evolucionen con el tiempo, a medida que ambos equipos conozcan mejor 
las necesidades de ordenación y las capacidades y limitaciones del modelo. 
Otro reto fue identificar los impulsores secundarios del ajuste espacial en la región del sur del Océano 
Pacífico oriental.   
Informes/publicaciones/presentaciones  
• EPO POSEIDON model diagnostics. IATTC staff. Jan 2023  
• Development of an Agent-Based Bio-Economic Model for Tropical Tunas (POSEIDON). ICCAT SCRS. 

2023 
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• Benefits of an Agent-Based Bio-Economic Model for the Indian ocean Tropical Tunas. 3rd IOTC Ad 
Hoc Working Group on Fads. 2023 

• Modeling fish aggregating device drift in the Eastern Pacific Ocean using estimated ocean currents. 
5th IATTC Ad Hoc Working Group on Fads. 2021 

• POSEIDON Model of Eastern Pacific Tropical Tunas can inform management issues. 5th IATTC Ad Hoc 
Working Group on Fads. 2021 

• Exploring FAD Management in the Eastern Pacific Ocean using an Agent-Based Bio-Economic 
Model: POSEIDON. World Fisheries Congress. 2021 

Comentarios:  
Dados los resultados positivos de los diagnósticos iniciales del modelo, ha habido cierto interés en 
aplicar el modelo POSEIDON de atún del OPO a otras pesquerías de atunes tropicales. El equipo PO-
SEIDON está realizando actualmente un análisis de las deficiencias de datos para implementar un mo-
delo similar en el Océano Atlántico con el objetivo de desarrollar un proyecto conjunto con varias ins-
tituciones de investigación. 
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4. IMPACTOS ECOLÓGICOS DE LA PESCA: EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN 

PROYECTO L.1.a: Desarrollar modelos de hábitat para especies de captura incidental capturadas en 
el OPO para apoyar las evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.1. Desarrollar herramientas analíticas para identificar y priorizar especies en riesgo para 
recolección de datos, investigación, y ordenación  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Usar datos de captura de presencia únicamente para desarrollar modelos de há-

bitat para las especies clave de captura incidental capturadas en las pesquerías 
atuneras del OPO para facilitar el mapeo de su distribución geográfica. 

• Poner a disposición mapas de distribución en un formato adecuado para uso 
como mapas de base para modelos de evaluación de riesgos ecológicos (APS, 
EASI-Fish). 

Antecedentes • Muchas especies de captura incidental capturadas en las pesquerías atuneras del 
OPO carecen de suficientes datos biológicos y de captura para permitir evaluacio-
nes tradicionales de población para determinar su vulnerabilidad a la pesca. 

• Va en alza el uso de evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de datos limitados 
para determinar las especies más vulnerables a la pesca, que dependen mucho 
de la estimación de impactos usando el solape del esfuerzo de pesca con la dis-
tribución de una especie.  

• Dado el éxito del uso del enfoque EASI-Fish para evaluar la vulnerabilidad de es-
pecies de captura incidental de datos limitados en el OPO (por ejemplo, tiburo-
nes, mantas mobula, tortugas laúd), es necesario seguir desarrollando MDE para 
otras especies. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

El desarrollo de modelos de hábitat para especies de captura incidental mejorará 
las estimaciones de mortalidad por pesca que usan ERE, a partir de las cuales su 
condición puede ser determinada y guiar a los gestores. 

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Junio-diciembre 2018: desarrollo del modelo  
• Enero-febrero 2019: aplicar modelo de hábitat a especies de captura incidental 

que se incluirán en las ERE 
• Marzo-abril 2019: finalizar mapas de hábitat para especies de captura incidental  
• Mayo 2019: presentar modelo final y resultados de evaluación en SAC-10. 
• Junio 2021-septiembre 2022: Utilizar conjuntos de datos del Pacífico entero 

para explorar el uso de una serie de MDE alternativos de forma aislada o en 
conjunto para las especies de tiburones capturadas en las pesquerías pelágicas 
del OPO. 

Colaboradores 
externos 

CPC, SPC 

Productos • Presentaciones en SAC-10, SAC-13 y en la WCPFC, en caso necesario.  
• Si funciona, procedimiento para usar anualmente en los modelos de ERE para 

evaluar la vulnerabilidad de especies de captura incidental en el OPO. 
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PROYECTO L.1.a: Desarrollar modelos de hábitat para especies de captura incidental capturadas en 
el OPO para apoyar las evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se desarrollaron modelos iniciales utilizando la Aproximación Anidada Integrada de Laplace (INLA) 

y Modelos Aditivos Generalizados (MAG) para una especie de raya Mobulidae y algoritmos de 
aprendizaje automático para la tortuga laúd, que constituyeron la base de las evaluaciones EASI-
Fish para estas especies.  

• En 2021-2022 se llevaron a cabo exploraciones posteriores de MDE para 32 especies de tiburones 
capturados en el OPO, en colaboración con el personal de la SPC. 

• En 2022, el personal de la CIAT colaboró con el personal de la SPC y combinó todos los conjuntos 
de datos disponibles del Pacífico entero para desarrollar MDE de un conjunto de cuatro modelos 
para 32 especies de tiburones capturados en las pesquerías pelágicas del OPO. Después se usaron 
los MDE en una evaluación de la vulnerabilidad de los tiburones impactados en el OPO usando el 
enfoque EASI-Fish y en una evaluación EASI-Fish subsiguiente que se enfocó en la eficacia potencial 
de varias MCO para las especies más vulnerables, tiburones sedoso y martillo. 

• De forma similar, el personal de la CIAT desarrolló recientemente un modelo de distribución de es-
pecies de aprendizaje automático para la tortuga laúd del OPO. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Incluso los modelos altamente sofisticados en escenarios ricos en datos pueden predecir incorrec-

tamente el hábitat, dependiendo de los datos ambientales utilizados para la predicción. 
• Es probable que haya muchos más puntos de presencia dentro de la ZEE de las naciones costeras 

en el OPO, sin embargo, la obtención de datos de alta resolución de las pesquerías nacionales es un 
gran reto. 

• Aunque la colaboración con la SPC utilizó datos de todo el Pacífico, los MDE predijeron una proba-
bilidad de presencia relativamente baja para varias especies muy comunes en el OPO. Se pensó que 
esto se debía a las diferencias relativas en las relaciones entre la presencia y algunas variables am-
bientales a través de un vasto gradiente ambiental del Océano Pacífico. Se descubrió que la predic-
ción de la presencia a escala de la OROP producía mapas de distribución significativamente más 
realistas y que en el futuro podría ser necesario un enfoque de MDE a gran escala, como a escala 
de cuenca. 

• Debido a las posibles diferencias en los métodos, la SPC y la CIAT están considerando la posibilidad 
de crear un grupo de trabajo para discutir las mejores prácticas en materia de MDE para atunes, 
tiburones y otras especies prioritarias. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
Se han presentado (o preparado para su presentación) siete manuscritos que utilizan los modelos de 
hábitat a revistas científicas o a presentaciones de la CIAT: 
• Lopez, J, Griffiths, S.P, et al. (2024). A machine learning species distribution model for the critically 

endangered East Pacific leatherback turtle Dermochelys coriacea. Endangered Species Research  
• Griffiths, S.P., Siu, S., Hutchinson, M., Lopez, J., Aires-da-Silva, A. 2023. Vulnerability assessment 

and simulation of potential conservation and management measures for silky and hammerhead 
sharks caught in eastern Pacific Ocean pelagic fisheries. 14th Meeting of the Scientific Advisory 
Committee of the IATTC, 15-19 May 2023, La Jolla, California, USA. Document SAC-14-12. 

• Griffiths, S.P. and Lezama-Ochoa, N. 2021. A 40-year chronology of spinetail devil ray (Mobula mob-
ular) vulnerability to eastern Pacific tuna fisheries and options for future conservation and manage-
ment. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31. 

• Griffiths, S.P., Lezama-Ochoa, N., Román, M.H., 2019. Moving towards quantitative ecological risk 
assessment for data-limited tuna fishery bycatch: application of “EASI-Fish” to the spinetail devil ray 
(Mobula mobular) in the eastern Pacific Ocean. 9th Meeting of the IATTC Working Group on By-
catch, 11 May 2019, San Diego, California, USA. Document BYC-09-01. 
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• Griffiths, S.P., Kesner-Reyes, K., Garilao, C., Duffy, L.M., Román, M.H., 2019. Ecological Assessment 
of the Sustainable Impacts of Fisheries (EASI-Fish): a flexible vulnerability assessment approach to 
quantify the cumulative impacts of fishing in data-limited settings. Marine Ecology Progress Series 
625, 89-113. 

• Griffiths, S.P., Wallace, B., Swimmer, Y., Alfaro-Shigueto, J., Mangel, J.C., Oliveros-Ramos, R., 2020. 
Vulnerability status and efficacy of potential conservation measures for the east Pacific leatherback 
turtle (Dermochelys coriacea) stock using the EASI-Fish approach. 10th Meeting of the IATTC Work-
ing Group on Bycatch, 10 September 2020, La Jolla, California, USA. Document BYC-10-01. 

• Griffiths, S.P., Fuller, L.M., Potts, J., Nicol, S., 2022. Vulnerability assessment of sharks caught in east-
ern Pacific Ocean pelagic fisheries using the EASI-Fish approach. 13th Meeting of the Scientific Advi-
sory Committee of the IATTC, 16-20 May 2022, La Jolla, California, USA. Document SAC-13-11, 80. 

Comentarios:  
-  
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PROYECTO L.2.c: Evaluar la eficacia de opciones potenciales de ordenación para especies de tiburones 
altamente vulnerables en el OPO 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de las pesquerías del OPO para identifi-
car y priorizar especies en riesgo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Utilizar el enfoque de ERE EASI-Fish para evaluar la eficacia de medidas potencia-

les de conservación y ordenación para reducir los impactos de la pesca sobre las 
especies de tiburones identificadas en el proyecto L.2.b como altamente vulnera-
bles en el OPO. 

Antecedentes • La CIAT está comprometida, a través de la Convención de Antigua, a asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de todas las especies no objetivo impactadas por las 
pesquerías atuneras del OPO. 

• El proyecto L.2.b de la CIAT utilizó el enfoque EASI-Fish (Evaluación Ecológica del 
Impacto Sostenible de las Pesquerías) para identificar las especies de elasmobran-
quios más vulnerables capturadas incidentalmente en las pesquerías atuneras del 
OPO.  

• EASI-Fish ha sido utilizado por la CIAT como un enfoque alternativo a los modelos 
tradicionales de poblaciones para evaluar la eficacia de medidas de ordenación en 
especies de captura incidental con datos limitados, incluyendo la tortuga laúd y la 
manta mobula, que están en peligro crítico. 

• Se ha encargado al personal la realización de evaluaciones convencionales de po-
blaciones para las especies de tiburones prioritarias, pero la calidad de los datos de 
pesca disponibles sigue siendo prohibitiva para este fin (ver sección 4 sobre el plan 
de trabajo sobre tiburones). Como alternativa provisional con datos limitados a las 
evaluaciones convencionales de poblaciones, se utilizará EASI-Fish para evaluar las 
especies de tiburones identificadas como altamente vulnerables.   

Importancia 
para la ordena-
ción  

Las evaluaciones EASI-Fish pueden identificar de forma transparente las especies de 
elasmobranquios vulnerables en el OPO. Sin embargo, es posible que la vulnerabilidad 
se reduzca de forma diferente para cada especie. Por lo tanto, si se llevan a cabo eva-
luaciones EASI-Fish por separado para cada especie vulnerable, se pueden identificar 
las medidas de ordenación más eficaces y rentables para cada especie, y para todas 
las especies en conjunto. Esto simplificará, en última instancia, el desarrollo de menos 
medidas de ordenación (si son necesarias) y, en consecuencia, minimizará las pérdidas 
de capturas de especies objetivo. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Junio-diciembre 2022: desarrollar evaluaciones EASI-Fish por especie para las espe-
cies más vulnerables identificadas y plantear estrategias potenciales de ordenación 
para reducir la vulnerabilidad. 

• Enero-abril 2023: finalizar las evaluaciones EASI-Fish. 
• Mayo 2023: presentar los resultados finales de las evaluaciones EASI-Fish por espe-

cie en la reunión SAC-14. 
Colaboradores 
externos 

CPC, SPC.  

Productos • Artículo y presentación oral en SAC-14. 
• Publicación en una revista científica. 
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PROYECTO L.2.c: Evaluar la eficacia de opciones potenciales de ordenación para especies de tiburo-
nes altamente vulnerables en el OPO 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Abril 2022: Se completó la evaluación inicial de EASI-Fish para 32 especies de tiburones capturados 

incidentalmente en las pesquerías atuneras del OPO (Documento SAC-13-13) 
• Abril-mayo 2022: 20 especies identificadas por EASI-Fish como "más vulnerables" y que requieren 

mayor consideración y/o evaluación más detallada. 
• Mayo 2022: El CCA determinará qué especies (y cuántas) son las más prioritarias para incluir en este 

proyecto. 
• Agosto 2022: El Coordinador Científico de la CIAT obtuvo el apoyo de los Miembros para usar EASI-

Fish para emprender una evaluación de vulnerabilidad para los tiburones sedoso y martillo, que fue-
ron las especies de tiburones más vulnerables identificadas en el proyecto L.2.b. Coincidentemente, 
se programó la evaluación convencional de estas especies conforme a la resolución C-16-05, pero 
datos insuficientes de captura y esfuerzo frustraron los esfuerzos para emprender estas evaluacio-
nes. 

• Octubre 2022-marzo 2023: El personal de la CIAT revisó y analizó datos de captura y esfuerzo exis-
tentes y recién adquiridos del proyecto ABNJ para usar en las evaluaciones EASI-Fish. 

• Marzo-abril 2023: Ejecución de modelos EASI-Fish para cuatro especies (tiburones sedoso y martillo) 
y simulación de una gama de medidas hipotéticas de ordenación. 

• Abril 2023: Presentación del informe final al SAC-14 (SAC-14-12).     
• Abril 2024: Desde la presentación de la evaluación en SAC-14, el personal científico de la CIAT recibió 

comentarios de sus Miembros con respecto a los supuestos del modelo EASI-Fish. Durante 2024, el 
personal emprendió una extensa revisión interna de la metodología EASI-Fish, especialmente con 
respecto a la sensibilidad de los resultados a los parámetros de capturabilidad/eficacia del arte, y se 
ha emprendido un mayor desarrollo del modelo.    

Retos y principales lecciones aprendidas 
Los retos y las principales lecciones aprendidas estaban relacionados principalmente con la falta de 
datos para la mayoría de las especies y pesquerías incluidas en la evaluación. Se carecía incluso de 
relaciones morfométricas elementales (p. ej., talla-peso) y de parámetros biológicos básicos (p. ej., talla 
de primera madurez) para la región del OPO (y a menudo en todo el Océano Pacífico) para muchas 
especies, incluso las comúnmente capturadas con fines comerciales, como los tiburones zorro. Como 
resultado, la información para varias especies se obtuvo de diferentes cuencas oceánicas, y en los casos 
de algunos cazones picudos y tiburones martillo pequeños, de otras especies. Aunque se disponía de 
datos de esfuerzo de pesca espacialmente explícitos de alta calidad para la flota de cerco de buques 
grandes (es decir, de clase 6), sólo se disponía de datos de baja resolución para la importante flota de 
palangre industrial, o se carecía por completo de ellos para algunas flotas artesanales de redes agalleras 
y de palangre. Esto comprometía seriamente las estimaciones del traslape entre estas pesquerías y las 
especies evaluadas, y en la mayoría de los casos resultaba en una subestimación del impacto de la 
pesquería. La lección clave derivada del trabajo es que la información biológica básica sobre los tiburo-
nes y la información sobre el esfuerzo de pesca y las capturas es muy escasa en el OPO. Las recomen-
daciones del trabajo incluyen estudios regionales sobre la biología básica de las especies de tiburones 
en el OPO, y un mejor monitoreo de la captura y el esfuerzo en las flotas comerciales (cerco clases 1-5 
y palangre industrial) y artesanales. No debe ignorarse el impacto de las pesquerías artesanales, por lo 
que se requieren esfuerzos concertados para comprender mejor la extensión de las capturas para las 
evaluaciones EASI-Fish a corto plazo y también las evaluaciones convencionales de poblaciones a más 
largo plazo. Este trabajo necesario se extiende a escalas espaciales y temporales significativas y, por lo 
tanto, es costoso de realizar, por lo que se recomendó una estrecha colaboración y coordinación con 
los CPC costeros. 
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El modelo EASI-Fish se diseñó para ser utilizado en situaciones de datos escasos, lo que exigió el uso de 
supuestos conservadores. Un supuesto importante es que una o más unidades de esfuerzo de pesca 
que ocurren en una celda de la cuadrícula donde una especie es considerada "presente" por el modelo 
de distribución de especies puede capturar todos los peces en esa celda donde todos los parámetros 
de susceptibilidad son plenamente realizados. Este supuesto de capturabilidad/eficacia del arte fue 
cuestionado por algunos Miembros de la CIAT y análisis de sensibilidad subsecuentes mostraron que 
los resultados de los modelos EASI-Fish son sensibles a este supuesto. El personal refinó ahora cómo 
se estima este parámetro (por ejemplo, usando modelos de eficacia de artes de pesca tales como 'el 
dominio de interacción potencial') pero destacó la necesidad de datos de esfuerzo de pesca espacial-
mente explícitos mejorados.      
Informes/publicaciones/presentaciones  
Griffiths, S.P., Siu, S., Hutchinson, M., Lopez, J., Aires-da-Silva, A. 2023. Vulnerability assessment and 
simulation of potential conservation and management measures for silky and hammerhead sharks 
caught in eastern Pacific Ocean pelagic fisheries. 14th Meeting of the Scientific Advisory Committee of 
the IATTC, 15-19 May 2023, La Jolla, California, USA. Document SAC-14-12 
Comentarios:  
-  
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PROYECTO L.2.d: Evaluación de la vulnerabilidad de las especies de tiburones pelágicos capturadas 
incidentalmente en las pesquerías atuneras en el Pacífico entero 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de las pesquerías del OPO para identifi-
car y priorizar especies en riesgo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • En colaboración con la SPC, utilizar el enfoque de ERE EASI-Fish para llevar a cabo 

una evaluación en el Pacífico entero de la vulnerabilidad de las especies de tiburo-
nes capturadas incidentalmente en las pesquerías atuneras gestionadas por la 
CIAT y la WCPFC. 

• Identificar las especies más vulnerables utilizando puntos de referencia biológicos 
tradicionales.  

Antecedentes • En 2021, la SPC desarrolló modelos de distribución de especies para todas las espe-
cies de tiburones capturadas incidentalmente en las pesquerías atuneras de la 
WCPFC con la intención de realizar una evaluación de la vulnerabilidad utilizando 
el enfoque EASI-Fish.  

• Muchas de las especies examinadas por la SPC tienen una distribución en el Pacífico 
entero y, por lo tanto, cruzan el límite jurisdiccional entre la CIAT y la WCPFC. 

• En 2022, la SPC realizará la primera evaluación de tiburones utilizando EASI-Fish. 
Por lo tanto, a fin de modelar mejor el verdadero alcance de los impactos de la 
pesca en las poblaciones que cruzan la jurisdicción, el personal de la SPC y el de la 
CIAT colaborarán en la evaluación.  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Las evaluaciones EASI-Fish pueden identificar de forma transparente las especies vul-
nerables mediante el uso de puntos de referencia biológicos bien establecidos, mini-
mizando así las posibilidades de incurrir en falsos positivos que puedan requerir la 
adopción de medidas de ordenación inadecuadas y costosas. Anteriormente, se han 
llevado a cabo muchas ERE en pesquerías o jurisdicciones individuales, subestimando 
así los verdaderos impactos de la pesca en las poblaciones compartidas. Al realizar 
una evaluación EASI-Fish en el Pacífico entero para las poblaciones compartidas, tanto 
la CIAT como la WCPFC comprenderán mejor el verdadero alcance de los impactos de 
la pesca en las poblaciones evaluadas, y podrán identificar las especies de alta vulne-
rabilidad para someterlas a una mayor evaluación u ordenación, según sea necesario. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Septiembre 2021-junio 2022: completar la evaluación EASI-Fish en el Pacífico en-
tero en colaboración con la SPC e identificar las especies vulnerables. 

• Agosto 2022: presentar los resultados de la evaluación al Comité Científico de la 
WCPFC en 2022 

• Mayo 2023: presentar los resultados de la evaluación en la reunión SAC-14, si es 
necesario. 

Colaboradores 
externos 

SPC 

Productos • Artículo y presentación oral en SAC-14 y al Comité Científico de la WCPFC, si es 
necesario. 

• Publicación en una revista científica. 
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PROYECTO L.2.d: Evaluación de la vulnerabilidad de las especies de tiburones pelágicos capturadas 
incidentalmente en las pesquerías atuneras en el Pacífico entero 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Julio-septiembre 2021: Se recopilaron datos de esfuerzo e interacción con tiburones disponibles para 

8 pesquerías en el OPO a partir de las bases de datos de la CIAT, para 5 pesquerías del OPOC a partir 
de las bases de datos de la SPC, y de publicaciones disponibles al público. 

• Septiembre 2021-marzo 2022: Se recopiló información biológica disponible para ~50 especies de ti-
burones de captura incidental compartidas con el área del OPOC a partir de las bases de datos de la 
CIAT y de la SPC.  

• Enero-febrero 2022: La SPC elaboró MDE para ~50 especies utilizando un enfoque de conjunto de 4 
algoritmos de MDE utilizando todos los datos del Océano Pacífico. 

• Junio 2022: Se seleccionarán especies para su evaluación en EASI-Fish en consulta con las partes 
interesadas de la CIAT y la WCPFC. 

• Agosto 2022: Las discusiones entre la SPC y el personal de la CIAT revelaron una cuestión técnica en 
el desarrollo de MDE que planteaba un problema para emprender una evaluación del Pacífico entero 
para especies de tiburones. El problema tiene que ver con preferencias de hábitat modeladas para 
el Pacífico entero, pero diferencias regionales relativas en la fuerza de la relación entre presencia y 
variables ambientales resultaron en una subestimación de la probabilidad de presencia en el OPO 
para varias especies. El personal está discutiendo actualmente cómo resolver este problema creando 
potencialmente un conjunto de subregiones para desarrollar un MDE para toda la cuenca. Del mismo 
modo, la SPC y la CIAT están en conversaciones para crear un grupo de trabajo sobre mejores prác-
ticas para los MDE. 

• Septiembre 2023: La colaboración con los colegas de SPC se vio interrumpida por su necesidad de 
destinar recursos a evaluaciones internas y a la contratación de un miembro del personal dedicado 
a ERE, que también sería responsable del desarrollo del MDE. La persona fue contratada a principios 
de diciembre de 2023, por lo que se espera que la colaboración en este proyecto se reanude en 2024. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
Informes/publicaciones/presentaciones   
Comentarios:  
-  
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PROYECTO L.2.f: Elaboración de un proyecto de lista de especies de tiburones bajo competencia de la 
CIAT 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de las pesquerías del OPO para identifi-
car y priorizar especies en riesgo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Elaborar un proyecto de lista de especies de tiburones que se sabe son impactadas por 

las pesquerías atuneras en el OPO para ser consideradas bajo competencia de la CIAT. 
Antecedentes • En su 101ª reunión, la Comisión Interamericana del Atún Tropical adoptó la resolu-

ción C-23-07 con el objetivo de consolidar las medidas existentes relativas a los ti-
burones en las resoluciones C-05-03, C-16-04, C-16-05 de la CIAT, y fortalecer las 
medidas de conservación y ordenación de los tiburones en el Océano Pacífico orien-
tal. Además, la resolución establece varias recomendaciones y mandatos con res-
pecto a la investigación y recolección de datos pertinentes a los tiburones a fin de 
que la CIAT cumpla con las medidas de la resolución C-23-07, otras resoluciones 
pertinentes de la CIAT, y los puntos pertinentes bajo la Convención de Antigua. Para 
definir el alcance de esta investigación y recolección de datos, el Artículo 13 de la 
resolución requiere que “…el personal científico de la CIAT, en consulta con el CCA 
de la CIAT y el GTECI, elaborará un proyecto de lista de especies de tiburones bajo 
competencia de la Comisión en el Área de la Convención para su consideración.”  

• El Proyecto L.2.b de la CIAT usó el enfoque EASI-Fish para identificar las especies de 
elasmobranquios más vulnerables capturadas incidentalmente en las pesquerías 
atuneras del OPO. En este proyecto, se elaboró una lista completa de las especies 
que se ha registrado que interactúan con las pesquerías atuneras del OPO, pero 
quedaron dudas sobre hasta qué punto las pesquerías atuneras plantean una ame-
naza a la sostenibilidad de estas especies, y cuáles especies están bajo el amparo 
de la CIAT dada su ocupación de hábitats que existen más allá de las zonas de pesca 
típicas de las flotas pesqueras atuneras. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Contar con una lista definitiva de especies para las cuales la CIAT es responsable de 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de sus poblaciones es el primer paso crítico 
para determinar el nivel de inversión de recursos hacia la ordenación de una especie. 
Dado que las pesquerías de la CIAT interactúan con más de 100 especies de animales 
capturados incidentalmente durante las operaciones de pesca, se requiere mucha 
consideración en cuanto al nivel de recursos necesarios para monitorear, evaluar y 
gestionar las especies impactadas, o cómo podrían ser manejadas estas especies por 
otras organizaciones en caso de que la CIAT no tenga responsabilidad exclusiva. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Oct-Dic 23: extraer datos de las bases de datos del Proyecto L.2.b y de la CIAT para 
elaborar una lista de especies de tiburones que se sabe son impactadas por las pes-
querías del OPO  

• Ene-Abr 24: Desarrollar un proyecto de lista de especies de tiburones bajo compe-
tencia de la CIAT mediante la consideración de sus distribuciones geográficas, grado 
de interacción con las pesquerías de la CIAT, y resultados de la evaluación cuantita-
tiva de vulnerabilidad en el Proyecto L.2.b, así como los instrumentos y marco polí-
tico de la CIAT. 

• 24 de mayo: presentar proyecto de lista de especies en SAC-15 y EBWG-02. 
Colaboradores 
externos 

CPC 

Productos • Documento SAC-15-09 y presentación oral en SAC-15 
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PROYECTO L.2.f: Elaboración de un proyecto de lista de especies de tiburones bajo competencia de 
la CIAT 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Oct-dic 23: Datos extraídos de las bases de datos del Proyecto L.2.b y de la CIAT para elaborar una 

lista de especies de tiburones que se sabe son impactadas por las pesquerías del OPO  
• Ene-abr 24: Proyecto de lista de especies de tiburones bajo competencia de la CIAT elaborada con-

siderando su distribución geográfica, grado de interacción con las pesquerías de la CIAT, y resultados 
de la evaluación cuantitativa de vulnerabilidad en el Proyecto L.2.b, así como los instrumentos y 
marco políticos de la CIAT. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
Informes/publicaciones/presentaciones   
Comentarios:  
-  
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PROYECTO M.1.a: Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las captu-
ras de atunes y capturas incidentales de otras especies en la pesquería de cerco 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.1. Investigar tecnologías de arte para reducir las capturas incidentales y su mortalidad  
EJECUCIÓN: Ciclo vital y comportamiento 
Objetivos  Evaluar el desempeño de plantados someros no enmallantes y de profundidad 

normal en la pesquería cerquera del OPO, con énfasis en la composición por espe-
cies de la captura de atunes y otras especies; buscando una solución práctica para 
reducir la mortalidad por pesca de atunes patudo de tamaño pequeño no deseado 

Antecedentes • La mortalidad por pesca de patudo pequeño capturado en lances sobre planta-
dos debería ser reducida, para incrementar el rendimiento máximo sostenible 
de las pesquerías de patudo en el OPO 

• Los atunes patudo asociados a plantados en el OPO están distribuidos a profun-
didades mayores que los atunes barrilete o aleta amarilla  

• Se reporta que la presencia de patudo en la captura cerquera del OPO es más 
probable con objetos flotantes más profundos 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Una solución potencial para reducir la mortalidad por pesca de atunes patudo ti-
burones y tortugas pequeños no deseados y/o reducir la mortalidad por pesca de 
especies de captura incidental asociadas a plantados, incluyendo tiburones y tor-
tugas  

Duración 2015-2018 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2015-2017: ISSF hizo arreglos para experimentos en el mar en colaboración con 
NIRSA, una empresa de mariscos en Posorja, Ecuador, con una flota de 11 bu-
ques cerqueros atuneros. 

• El primer experimento comenzó en junio-julio de 2015 con la siembra de 50 
plantados someros y 50 plantados de profundidad normal y concluyó el 31 de 
octubre de 2016. El segundo experimento comenzó durante marzo-mayo de 
2017 con la siembra de 100 plantados someros y 100 plantados de profundidad 
normal y concluyó el 31 de diciembre de 2017. 

• 2018: se están examinando los datos de captura recolectados por los observa-
dores de los lances sobre plantados experimentales en los dos experimentos 
para confirmar los tipos de plantado.  

• 2018: se realizará una evaluación estadística del desempeño de los dos tipos de 
plantado, incluyendo de la composición de las capturas de atunes y otras espe-
cies.  

Colaboradores 
externos 

ISSF, NIRSA 

Productos • Información pertinente sobre el desempeño de plantados someros no enma-
llantes y de profundidad normal basada en experimentos de campo. 

• Se proporcionaron datos de alta resolución de plantados a la deriva al equipo 
de datos que trabaja en el proyecto POSEIDON. 

• Manuscrito para publicación en una revista científica revisada por pares. 
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PROYECTO M.1.a: Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las captu-
ras de atunes y capturas incidentales de otras especies en la pesquería de cerco  
Actualizado: junio 2019 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se completaron los análisis de los datos de captura por lance de especies de atunes y otras, junto 

con los datos correspondientes de esfuerzo y ambientales.  
• Manuscrito en las últimas etapas de preparación para publicación en una revista científica revisada 

por pares en 2019. 
• Se completaron los análisis y el manuscrito fue aceptado para su publicación. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• No hay diferencia significativa en la captura por especie de atún, o la captura de atunes totales entre 

los plantados someros no enmallantes a al deriva (5 m de profundidad) y un diseño de plantado 
tradicional a la deriva (40 m de profundidad) en el OPO. 

• Las velocidades de deriva entre los plantados someros no enmallantes a la deriva (5 m de profundi-
dad) y un diseño de plantado tradicional a la deriva (40 m de profundidad) no fueron significativa-
mente diferentes. 

• Los datos de boyas satelitales con ecosonda se compararon con las capturas totales de atunes para 
evaluar si las estimaciones de biomasa con ecosonda eran precisas. Los resultados de la evaluación 
de 67 lances indicaron que no hay correlación entre la biomasa registrada bajo la boya y lo capturado 
por el buque. El 85% de las estimaciones de las boyas sobrepasaron la biomasa estimada por un 
margen considerable. 

Informes/publicaciones/presentaciones 
- Schaefer, K.M., Fuller, D.W. and Chaloupka, M., 2021. Performance evaluation of a shallow prototype 
versus a standard depth traditional design drifting fish-aggregating device in the equatorial eastern 
Pacific tuna purse-seine fishery. Fisheries Research, 233, p.105763. 
Comentarios: 
- 
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PROYECTO M.1.b: Probar rejas clasificadoras 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras  
OBJETIVO: M.1. Investigar tecnologías de arte para reducir las capturas incidentales y su mortalidad 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos Reducir las capturas incidentales de peces pequeños (atunes y otros) en lances cer-

queros. 
Antecedentes • Se deberían liberar individuos pequeños de cualquier especie (objetivo y no obje-

tivo) sin valor comercial para reducir los impactos de las faenas de pesca y mejo-
rar la sostenibilidad de la pesquería. 

• Muchos cerqueros llevan rejas clasificadoras, distintos tipos de paneles para per-
mitir escapar peces de un tamaño determinado por las dimensiones de la rejilla 
usada, pero su uso no ha sido bien documentado porque los capitanes pueden sa-
carlas del agua, y lo hacen para no perder capturas potenciales.  

• Experimentos previos han cuantificado especies no deseadas pasando por la reja. 
Es necesario probar su supervivencia después del escape, porque podrían ser he-
ridas al pasar por la reja.   

• Experimentos para verificar la supervivencia deberían seguir las pruebas de la reja 
para liberar individuos no deseados. 

Importancia 
para la orde-
nación 

Reducir los impactos de la pesca y mejorar la sostenibilidad de la pesquería 

Plan de tra-
bajo y estatus 

• Convocar un taller con capitanes de pesca y expertos en artes de pesca para deci-
dir el diseño estándar para todas las pruebas, usando experiencias previas de la 
región 

• Construir el diseño en dos cerqueros, con un compromiso de cooperar dejando la 
reja completamente sumergida en todos los lances  

• Monitorear con cámara la utilización de la reja en todos los lances 
• Usar una lancha con un investigador para filmar el escape por la reja 
• Este programa piloto inicial procurará medir la cantidad y características de los 

peces escapados, no su supervivencia 
• Evaluar el significado de las liberaciones, suponiendo supervivencia 
• Si es significativa, diseñar un proyecto para medir supervivencia en una jaula flo-

tante 
• Discutir con los capitanes formas de mejorar su operación en caso necesario. 

Duración 18 meses 
Colaboradores 
externos 

 

Productos Mayo 2019: informe de avances para SAC-10 
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PROYECTO M.1.b: Probar rejas clasificadoras 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Tras presentar el informe del 1er Taller sobre rejas clasificadoras (ver el Informe de la Reunión WSSG-
01) durante la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental, el Comité Científico Asesor, 
en su 14ª Reunión ( ver documento SAC-14-16), recomendó a la Comisión que continuara realizando 
talleres de mejora metodológica en los que participen el personal científico, los CPC, la industria, los 
capitanes y los expertos para aprovechar los resultados del WSSG-01. Además, se sugirió que los pro-
gramas de observadores registraran la utilización (o no) de rejillas excluidoras de peces por parte de los 
buques atuneros cerqueros, junto con cualquier información complementaria pertinente. Estos datos 
deberían ponerse a disposición del personal científico y del CCA para su análisis y consideración. En 
respuesta a esta solicitud, el personal realizó un estudio del 43% de la flota de cerqueros de clases 2-6 
del OPO (n=118) como paso inicial. Entre los buques estudiados, el 37% tenía instalada una reja clasifi-
cadora. En cuanto a los niveles de inmersión a los que suele funcionar la reja clasificadora, los observa-
dores han facilitado información de 26 viajes. En el 42% de los viajes (n=11) la reja clasificadora funcionó 
a un nivel de inmersión del 76-100%, en el 19% de los viajes (n=5) funcionó a un nivel de inmersión del 
51-75%, en el 31% (n=8) funcionó a un nivel de inmersión del 26-50% y en el 8% (n=2) funcionó a un 
nivel de inmersión del 1-25%. 

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/BYC-09/Docs/_Spanish/BYC-09-INF-A_Informe%20del%20taller%20sobre%20analisis%20y%20mejoras%20del%20uso%20y%20funcionamiento%20de%20la%20rejilla%20excluidora-ENO.pdf
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PROYECTO M.1.c: Discriminación acústica para evitar las capturas cerqueras de atún aleta amarilla 
de talla reducida  
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.1. Investigar tecnologías de arte para reducir las capturas incidentales y su mortalidad  
EJECUCIÓN: Grupo de Biología  
Objetivos  Reducir las capturas incidentales de aleta amarilla pequeño en los lances de cerco. 
Antecedentes • La International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ha apoyado investiga-

ciones sobre métodos acústicos para discriminar entre las especies de atunes 
capturados en lances de cerco. 

• Las tecnologías acústicas podrían proporcionar la capacidad de discriminar y evi-
tar el atún aleta amarilla de talla reducida por la pesquería de cerco para reducir 
los impactos de las operaciones de pesca y mejorar la sostenibilidad de la pes-
quería. 

• Para discriminar el aleta amarilla del barrilete y del patudo, es necesario cono-
cer las propiedades acústicas del aleta amarilla, en particular, la intensidad del 
objetivo (TS) y la relación TS-talla de los peces.  

• Los estudios acústicos se llevarán a cabo en aletas amarillas juveniles (de 1 año 
de edad) mantenidos en una jaula marina previamente instalada en el Laborato-
rio de Achotines. 

• La información acústica fundamental obtenida para el aleta amarilla se compa-
rará con la obtenida anteriormente para el barrilete y el patudo, con lo que se 
espera que los pescadores puedan discriminar las especies antes de pescar. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Reducir los impactos de la pesca y mejorar la sostenibilidad de la pesquería 

Plan de trabajo 
y estatus 

• Principios de 2020: comprar los materiales utilizados para anclar y colocar la 
jaula marina.  

• Enero-abril 2022: instalar la jaula marina y capturar aleta amarilla juvenil en las 
aguas adyacentes al Laboratorio de Achotines  

• Junio 2021-abril 2022: montar el equipo acústico de la ISSF en el Laboratorio de 
Achotines 

• Mayo-junio 2022: se completaron las pruebas acústicas en el Laboratorio de 
Achotines  

• Finales de 2022: borrador del informe de los resultados del estudio completado 
por los investigadores de la ISSF: Boyra, Guillermo, Bea Sobradillo, Udane Marti-
nez, Iker Urtisberea, Jon Uranga, y Gala Moreno. 

• Finales de 2022: organizar un taller para presentar los resultados y discutirlos 
con los científicos y los fabricantes de boyas 

Duración 36 meses 
Colaboradores 
externos 

Investigadores de la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF): Dra. 
Gala Moreno y Dr. Guillermo Boyra 

Productos • Informe del estudio elaborado por los investigadores de la ISSF y taller organi-
zado por la ISSF. 

• Publicación de los resultados por parte de los investigadores de la ISSF en una 
revista revisada por pares (en preparación a principios de 2024). 
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PROYECTO M.1.d: Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques 
atuneros de cerco 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.1. Investigar tecnologías de arte para reducir las capturas incidentales y su mortalidad  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental  
Objetivos  Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques 

atuneros de cerco para mejorar la supervivencia posliberación, la manipulación y 
la liberación de especies sensibles clave de captura incidental, con especial énfasis 
en los tiburones 

Antecedentes • La captura incidental de especies en peligro, amenazadas y protegidas, especial-
mente los elasmobranquios, es una preocupación en las pesquerías cerqueras de 
atunes tropicales. 

• Aunque la CIAT tiene resoluciones que promueven la aplicación de las mejores 
prácticas de manipulación y liberación de captura incidental (por ejemplo, para 
los mobúlidos, los tiburones y las tortugas), faltan directrices claras para la flota, 
y los métodos de liberación actuales son bastante rudimentarios, y a menudo 
implican la manipulación manual o herramientas básicas de fabricación propia. 

• Como parte de los proyectos de mejora de las pesquerías, varias organizaciones 
pesqueras han puesto en marcha programas voluntarios para mejorar las prácti-
cas de manipulación y liberación de captura incidental. 

• La asociación y colaboración con instituciones de investigación y organizaciones 
pesqueras experimentadas ayudaría a explorar, discutir y avanzar hacia una re-
ducción de la mortalidad de captura incidental mediante la promoción de nue-
vas herramientas que faciliten las mejores prácticas de manipulación y libera-
ción. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Contribuye a aumentar la seguridad de la tripulación y la supervivencia de especies 
sensibles clave de captura incidental capturadas accidentalmente en los buques cer-
queros atuneros  

Plan de trabajo 
y estatus 

• Coordinar la prueba de una serie de dispositivos tecnológicos novedosos para 
liberar especies de captura incidental en cerqueros atuneros grandes. 

• Estos dispositivos específicos se diseñarán para lograr liberaciones más eficaces (por 
ejemplo, más rápidas, menos estrés por manipulación, más seguras para la tripula-
ción) 

• Los beneficios de estos dispositivos se evaluarán en términos de supervivencia de 
las especies utilizando marcas satelitales y otros indicadores biológicos (por ejem-
plo, niveles de lactato, indicadores de vitalidad, etc.) 

• Recoger los datos de utilización de los dispositivos a través de observadores de la 
CIAT y, probablemente, de un crucero científico con científicos de AZTI/CIAT/ISSF 

• Utilizar los resultados del proyecto para informar las conversaciones durante los 
talleres de los patrones de pesca 

• Promover la utilización de los dispositivos y métodos más eficaces en la región y, 
según proceda, ayudar a formular recomendaciones 

Duración 24 meses 
Colaboradores 
externos 

Fundación AZTI, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) y OPAGAC 

Productos • Un informe que muestra los resultados de los dispositivos alternativos de libera-
ción de captura incidental probados en el mar en cerqueros atuneros grandes.  

• Material de difusión, incluyendo documentos y presentaciones para el Grupo de 
Trabajo sobre Captura Incidental de la CIAT, el CCA y la Conferencia del atún. 
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PROYECTO M.1.d: Desarrollar y probar dispositivos de liberación de captura incidental en buques 
atuneros de cerco 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Junio-septiembre 2021: Discutir, decidir y construir herramientas específicas para buques cerqueros 

grandes. 
• Septiembre 2021-enero 2022: Desarrollar protocolos y formularios de recolección de datos, así como 

discutir y acordar el diseño de muestreo.  
• Enero-abril 2022: Finalizar las instrucciones y los formularios de recolección de datos y coordinar la 

logística para el primer crucero científico con un investigador de AZTI y un observador de la CIAT.   
• Abril 2022: El primer crucero científico tuvo que posponerse de último minuto debido a problemas 

relacionados con el COVID-19.  
• Mayo 2022: tuvo lugar el primer crucero científico en el que se marcaron 16 tiburones sedosos.  
• Junio-diciembre 2022: en dos viajes más se recolectó información sobre las prácticas de manipula-

ción y liberación de tiburones.  
• Mayo 2023: se realizó un segundo crucero científico en el que se marcaron 8 tiburones. 
• Marzo 2024: se realizó el tercer crucero a bordo del Aurora B para marcar tiburones, tomar muestras 

de sangre y probar dispositivos de liberación de capturas incidentales para comprender mejor las 
tasas de supervivencia de la especie en diferentes escenarios de desembarque y manipulación para 
probar la eficacia de los dispositivos (tolvas, rejillas, rampas). 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Algunos dispositivos tecnológicos parecen prometedores para mejorar tanto la seguridad de las tri-

pulaciones como la supervivencia posliberación de los tiburones. Los tiburones que se separan y 
liberan desde la cubierta superior tienen mayores tasas de supervivencia que los que se separan de 
la captura en la cubierta de bodegas. Las tolvas con rampas son una combinación segura y eficaz 
para devolver los tiburones al mar, aunque el uso de camillas también es ventajoso. 

• Actualmente se están explorando nuevas tecnologías (por ejemplo, discos de succión) como tecno-
logía potencial para ser utilizada en los cerqueros.   

• Se necesitan muestras de sangre para estimar mejor el efecto del estrés en la supervivencia poslibe-
ración y desarrollar curvas de supervivencia específicas para cada talla y operación de pesca. 

• Las marcas satelitales fallaron. 
Informes/publicaciones/presentaciones 
Una presentación en la reunión BYC-10. 
Una presentación y el el documento informativo EB-01-INF-B se presentaron en la reunión EBWG-01. 
Comentarios: 
- 

  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/BYC-10/_English/BYC-10-PRES_IATTC-AZTI%20joint%20research%20for%20developing%20and%20testing%20on%20deck%20bycatch%20release%20devices%20for%20elasmobranchs%20in%20tuna%20purse%20seiners.pdf
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PROYECTO M.2.c: Supervivencia posliberación, ecología del desplazamiento y estructura genética 
de las poblaciones de mobúlidos 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.2. Desarrollar mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental  
EJECUCIÓN: Grupo de mitigación de capturas incidentales y tecnología de artes  
Objetivos  • Cuantificar las probabilidades básicas de captura y supervivencia de las especies 

de mobúlidos e identificar las mejores prácticas de manipulación y liberación  
• Identificar el uso vertical y horizontal del hábitat de las especies para mejorar la 

selectividad  
• Cuantificar la exactitud de la identificación de especies por parte de los observa-

dores a bordo 
• Caracterizar la estructura genética y el tamaño efectivo de las poblaciones de 

cuatro especies de mobúlidos en el Pacífico Oriental. 
Antecedentes • Las poblaciones de mobúlidos se ven impactadas en todo el mundo por las pes-

querías objetivo y la captura incidental, incluyendo las pesquerías de cerco que 
operan en el OPO 

• La CIAT prohíbe la retención de rayas Mobulidae y exige su liberación sin el uso 
de arpones, anzuelos o daños en el cuerpo o las branquias.  

• Las tripulaciones pesqueras han comenzado a emplear una variedad de méto-
dos de manipulación y liberación, desde la liberación manual hasta el uso de re-
des de carga. Hasta la fecha, no hay datos cuantitativos para estimar el efecto 
de estos métodos en la supervivencia de la especie. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Mejorar la sostenibilidad de la pesca, reducir las tasas de interacción, mejorar las 
tasas de supervivencia posliberación de especies sensibles de captura incidental, y 
desarrollar directrices para las mejores prácticas de manipulación y liberación 

Duración 2021-2023 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Capacitar a los observadores seleccionados para que coloquen marcas satelita-
les y recolecten muestras de tejido 

• Desarrollar formularios específicos de recolección de datos complementarios y 
protocolos para la recolección de datos y el marcado 

• Analizar las marcas satelitales para investigar la supervivencia posliberación de 
los animales, su ecología y su comportamiento horizontal y vertical 

• Analizar las muestras de tejidos mediante técnicas de secuenciación asociada a 
sitios restringidos (RAD-Seq) para inferir la estructura y el tamaño de la pobla-
ción a partir de la información genética, así como para evaluar la exactitud de 
las identificaciones de especies realizadas por los observadores a bordo 

• Organizar talleres de patrones de pesca para discutir las posibles mejoras y ayu-
dar a definir las mejores prácticas de manipulación y liberación. 

• Desarrollar medidas de mitigación y ordenación de captura incidental basadas 
en pruebas científicas 

Colaboradores 
externos 

The Manta Trust, The Monterey Bay Aquarium, The Conservation Action Lab de la 
Universidad de California Santa Cruz  

Productos • Una publicación revisada por pares sobre la supervivencia posliberación de 
mantas y mantas mobula liberadas vivas de buques atuneros de cerco 

• Directrices derivadas empíricamente para las mejores prácticas de manipulación 
y liberación 

• Publicaciones revisadas por pares sobre la distribución horizontal y vertical de 
las rayas Mobulidae, y sus preferencias ambientales 



 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación  121 

• Una publicación revisada por pares sobre la estructura genética de la población 
de cuatro especies de mobúlidos 

• Una publicación revisada por pares sobre la exactitud de la identificación de es-
pecies y el esfuerzo por mejorar los formularios de identificación de especies y 
la capacitación de los observadores 

• Material de divulgación para el Grupo de Trabajo sobre Ecosistema y Captura In-
cidental 
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PROYECTO M.2.c: Supervivencia posliberación, ecología del desplazamiento y estructura genética 
de las poblaciones de mobúlidos 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• 2021: Desarrollar formularios y protocolos de recolección de datos, así como discutir y acordar el 

diseño de muestreo.  
• 2021-2022: distribuir kits de marcado a observadores de la CIAT y TUNACONS para realizar marcado 

oportunista. Recolectar muestras de tejido en el mar, en tierra y de los colaboradores.  También se 
pusieron a disposición de los técnicos del programa de muestreo de tiburones de Centroamérica 
kits de muestreo biológico.   

• Hasta la fecha se han recolectado y analizado 398 muestras de tejido utilizables, pertenecientes a 4 
especies. En 2022 se analizaron unas 350 muestras más. 

• Se preparó un manuscrito sobre la estructura genética y poblacional de las rayas Mobulidae y se 
envió a una revista revisada por pares. 

• 2023: Marcado completado, y conjuntos de datos a partir de estudios externos de marcado de rayas 
Mobulidae para meta-análisis. 

• 2024: Análisis de los factores que afectan a las tasas de supervivencia posliberación de rayas Mo-
bulidae capturadas en pesquerías cerqueras globales y preparación y envío de un manuscrito revi-
sado por pares. 

• Hasta la fecha se han colocado 88 marcas en rayas Mobulidae: 40 M. mobular, 12 M. Thurstoni, 32 
M. tarapacana, 4 M. birostris. 

Retos y principales lecciones aprendidas: 
•  Los análisis de los datos de marcado sugieren tasas de mortalidad posliberación por especie y que 

la supervivencia disminuye drásticamente si las rayas Mobulidae no son devueltas al mar en un 
plazo de tres minutos. La probabilidad de supervivencia prevista tras 3 minutos en cubierta fue del 
80.2% para M. birostris, 89.9% para M. mobular, 75.1% para M. tarapacana y 43% para M. thurstoni. 
Esto disminuyó al 42.3% para M. birostris, 62.5% para M. mobular, 35.1% para M. tarapacana y 12% 
para M. thurstoni tras 15 minutos en cubierta. 

• Los análisis genéticos preliminares sugieren una estructura poblacional débil pero significativa para 
todas las especies con buenos datos: M. birostris, M. thurstoni y M. munkiana. Existen fuertes evi-
dencias de conectividad, pero también puede haber selección local.  

• En el caso de M. thurstoni y M. munkiana, se ha detectado una diversidad muy baja y una alta 
endogamia, lo que sugiere un posible cuello de botella genético o agotamiento.  

• Existe una clara distinción entre el Océano Índico/Pacífico occidental y el Pacífico oriental, lo que 
sugiere que el OPO probablemente debería ser gestionado de forma diferenciada. Además, hay 
diferencias significativas entre el OPO norte y el OPO sur, aunque esto varía ligeramente según la 
especie. Para algunas, pueden existir subregiones-subpoblaciones (norte-sur) dentro del POT. 

• Existen otras iniciativas regionales de mitigación de mobúlidos, y actualmente se está colaborando 
activamente (por ejemplo, herramientas de mitigación de captura incidental de mobúlidos en los 
cerqueros que operan tanto en el OPOC como en el OPO). 

• Varias marcas no se notificaron, por lo que se acordó con el proveedor su sustitución. En 2024 se 
colocarán nuevas marcas como parte de una "fase 2" para probar las tasas de supervivencia cuando 
se utilizan dispositivos de reducción de captura incidental (por ejemplo, rejillas) y se minimizan los 
tiempos de liberación en todas las especies. 

Informes/publicaciones/presentaciones: 
Una presentación en la reunión BYC-10. 
Varias presentaciones en los talleres de capitanes en 2020, 2021 y 2022.  
Una publicación revisada por pares. 
Cronin et al. 2022, Harnessing Stakeholder Knowledge for the Collaborative Development of Mobulid 
Bycatch Mitigation Strategies in Tuna Fisheries, ICES Journal of Marine Science. 
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El documento anterior se presentó al EBWG--01. 
Un manuscrito de los datos de supervivencia posliberación fue revisada por pares a principios de 2024 
y se presentará al EBWG-02: "Get them off the deck: Straightforward interventions increase post-release 
survival rates of manta and devil rays in tuna purse seine fisheries” 
Comentarios: 
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PROYECTO M.2.d: Evaluar las deficiencias de conocimientos y datos para la implementación de me-
jores prácticas de manipulación y liberación de especies vulnerables en las pesquerías de la CIAT 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
OBJETIVO: M.2. En colaboración con la industria, realizar experimentos científicos para desarrollar 
mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental priorizadas 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Realizar una revisión para identificar las deficiencias de conocimientos y datos que 

dificultan la implementación de mejores directrices de manipulación y liberación 
de especies vulnerables en las pesquerías de la CIAT. 

Antecedentes Mejorar el destino posliberación de las especies prioritarias, vulnerables y/o de no 
retención es clave para apoyar la pesca sostenible. 
Se ha demostrado que las prácticas de manipulación y liberación tienen un im-
pacto significativo en los resultados de supervivencia de las especies descartadas. 
Por lo tanto, en todas las pesquerías de la CIAT es deseable contar con una orien-
tación precisa sobre las prácticas de manipulación y liberación que maximicen el 
potencial de supervivencia posliberación de las especies prioritarias. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

La mejora de las prácticas de manipulación y liberación reducirá el impacto de las 
pesquerías de la CIAT sobre las especies y poblaciones vulnerables. 

Duración 24 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

Año 1: Recopilar y revisar los datos disponibles sobre la supervivencia poslibera-
ción y las prácticas actuales de manipulación; redactar un documento de revisión 
para el GTECI; formular recomendaciones para mejorar la investigación y las defi-
ciencias de conocimientos y prioridades.     
Año 2: Empezar a desarrollar un documento vivo con directrices mejoradas de ma-
nipulación y liberación para especies vulnerables en todos los sectores pesqueros 
en los que sea posible, buscar la aportación de los CPC, explorar opciones para me-
jorar la comunicación con los pescadores, incluyendo el desarrollo de ilustraciones 
para acompañar las directrices o recursos en línea. 

Colaboradores 
externos 

CPC, organizaciones pesqueras 

Productos Documento de revisión en el que se recopila la información disponible y se identi-
fican las deficiencias de investigación y conocimientos que deberán abordarse en 
futuros esfuerzos (EBWG-01-01). 
Identificación de las áreas en las que pueden mejorarse las resoluciones sobre es-
pecies vulnerables y formulación de recomendaciones al CCA y a la Comisión. 
Material de difusión (por ejemplo, guías ilustradas, recursos en línea) para la flota, 
el Grupo de Trabajo sobre Ecosistema y Captura Incidental, el CCA y otras reunio-
nes y organizaciones de interés. 
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PROYECTO M.2.d: Evaluar las deficiencias de conocimientos y datos para la implementación de me-
jores prácticas de manipulación y liberación de especies vulnerables en las pesquerías de la CIAT 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las directrices de la CIAT existentes y de los datos de 

supervivencia posliberación disponibles para identificar las deficiencias en las directrices actuales y 
los datos disponibles que son útiles para el desarrollo de directrices significativas sobre Mejores 
Prácticas de Manipulación y Liberación (MPML). El documento EB-01-01 se presentó al GTECI y al 
SAC-14. Se envió un memorándum a todos los CPC solicitando cualquier dato sobre supervivencia 
posliberación y cualquier orientación y normativa sobre MPML. Los próximos pasos son recopilar 
toda la información y desarrollar un plan de trabajo para la adopción de MPML para todos los taxo-
nes vulnerables en todas las pesquerías, que se presentará al EBWG-02 y SAC-15 como documento 
EB-02-03.  

• En 2024 se desarrollarán MPML para tiburones, tal como solicitó la Comisión, y se presentarán al 
GTECI y al SAC-15 en el documento SAC-15-11 (ver Proyecto M.2.f).  

Retos y principales lecciones aprendidas: 
• Los datos que validan el destino posliberación utilizando las prácticas recomendadas son caros y 

difíciles de generar. Además, serán necesarios datos sobre las características de la flota para generar 
recomendaciones sobre las mejores prácticas en toda la región y será necesaria la colaboración 
entre los CPC y otras entidades relacionadas en el desarrollo de MPML para las especies vulnerables. 

Informes/publicaciones/presentaciones: 
EB-01-01 
EB-02-03 
Comentarios: 
El SAC-14 reconoció la importancia de elaborar directrices sobre Mejores Prácticas de Manipulación y 
Liberación para especies vulnerables y formuló varias recomendaciones a la Comisión en la sección 9 
del documento SAC-14-16. En este sentido, la Comisión adoptó la resolución C-23-07 sobre tiburones 
y encargó al personal que elaborara directrices sobre mejores prácticas de manipulación y liberación 
de tiburones en 2024 (SAC-15-11). 
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PROYECTO M.2.e: Investigar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados en bu-
ques de cerco de clases 2-5 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
OBJETIVO: M.2. En colaboración con la industria, realizar experimentos científicos para desarrollar 
mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental priorizadas 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Realizar un estudio de supervivencia postliberación (SPL) de tiburones sedosos 

capturados en buques de cerco de clases 2-5 para generar estimaciones cuantitati-
vas de supervivencia e identificar los mejores métodos de manipulación y libera-
ción. 

Antecedentes Comprender y reducir el impacto de la pesca del atún en las especies asociadas es 
un requisito de la Convención de Antigua. 
Mejorar el destino posliberación de las especies prioritarias, vulnerables y/o de no 
retención es una prioridad de investigación para promover la pesca sostenible. 
Se ha demostrado que las características operacionales de los buques y las prácti-
cas de manipulación y liberación tienen un impacto significativo en los resultados 
de supervivencia de las especies descartadas, incluidos los tiburones.  
Las tasas de SPL de tiburones incidentales en buques de cerco más pequeños es 
una deficiencia existente de conocimientos y datos. Por lo tanto, se llevará a cabo 
un estudio de telemetría por satélite y química sanguínea en colaboración con ob-
servadores de TUNACONS en buques de clases 2 - 5. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los resultados mejorarán los supuestos de evaluación y vulnerabilidad y ayudarán 
a diseñar las mejores prácticas de manipulación y liberación para este segmento 
de la flota. 

Duración 36 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

Año 1: Compra de material para el marcado y la extracción de sangre. Capacitación 
de los observadores en técnicas de marcado y extracción de sangre. Desarrollo de 
formularios y métodos de recolección de datos para registrar datos adicionales so-
bre los métodos de liberación utilizados y la condición del animal. 
Año 2: Solo se distribuye la mitad de los fondos por año, por lo que el segundo año 
se centrará en la colocación del segundo lote de marcas y en la continuación del 
muestreo de sangre de tiburones capturados incidentalmente. 
Año 3: Análisis de los datos y redacción de los resultados. 

Colaboradores 
externos 

CPC, TUNACONS, MSC 

Productos Estimaciones de SPL de tiburones por etapa de descarga y método de manipula-
ción y liberación para buques de cerco más pequeños. 
Mejoras en la orientación sobre las mejores prácticas de manipulación y liberación 
para este sector, así como mejora de los supuestos para los parámetros en las eva-
luaciones de las especies. 
Informes y presentaciones para el GTECI y el CCA, incluyendo los principales resul-
tados y recomendaciones del proyecto. 
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PROYECTO M.2.e: Investigar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados en bu-
ques de cerco de clases 2-5 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
•  En julio de 2023, personal de la CIAT viajó a Manta para capacitar a observadores de la CIAT y de 

TUNACONS en el marcado y la extracción de sangre de tiburones capturados incidentalmente para 
generar estimaciones de supervivencia de tiburones sedosos en distintos rangos de talla capturados 
en cerqueros pequeños (es decir, clases 2-5).  

• Durante el primer año del estudio se realizaron 5 viajes, en los que se colocaron 21 marcas en tibu-
rones y se midieron los niveles de lactato en sangre para estimar la supervivencia, por etapa de 
descarga, condición de liberación y método de manipulación.  

Retos y principales lecciones aprendidas: 
• Parece que hay otro fallo en el tagware que está resultando problemático, ya que algunos datos no 

se transmiten y las marcas se desprenden antes de tiempo. Sin embargo, se ha establecido el des-
tino de las marcas que se desprenden y puede seguir siendo útil. La capacitación ha resultado eficaz 
y los datos que se están generando para este estudio son de muy alta calidad para las proyecciones 
de la tasa de supervivencia de esta flota.. 

Informes/publicaciones/presentaciones: 
EB-01-01 
EB-02-03 
Comentarios: 
Durante el segundo año se marcarán 16 ejemplares más en 3-4 cruceros. 
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PROYECTO M.2.f (nuevo): Elaborar directrices sobre mejores prácticas de manipulación y liberación 
(MPML) de tiburones capturados en pesquerías de la CIAT. 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigar los impactos ecológicos de las pesquerías atuneras 
OBJETIVO: M.2. En colaboración con la industria, realizar experimentos científicos para desarrollar 
mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental priorizadas 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Elaborar directrices sobre mejores prácticas de manipulación y liberación de tibu-

rones capturados en pesquerías de la CIAT. 
Antecedentes • Durante su 101ª reunión, la Comisión adoptó la resolución C-23-07 sobre la 

protección y ordenación sostenible de los tiburones. La Sección 12 de la resolu-
ción requiere que el personal, en colaboración con el CCA de la CIAT y el GTECI, 
desarrolle y recomiende a la Comisión un conjunto de mejores directrices de 
manipulación para la liberación segura de tiburones para su inclusión en esta 
medida en 2024. 

• Se ha demostrado que las prácticas de manipulación y liberación tienen un im-
pacto significativo en los resultados de supervivencia de las especies descarta-
das. Por lo tanto, es deseable una orientación precisa sobre las prácticas de 
manipulación y liberación que maximicen el potencial de supervivencia posli-
beración de las especies prioritarias en todas las pesquerías de la CIAT. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

La mejora de las prácticas de manipulación y liberación reducirá el impacto de las 
pesquerías de la CIAT sobre las especies y poblaciones vulnerables 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

Ya que existen buenos datos sobre el impacto de la manipulación en la superviven-
cia de los tiburones capturados en las pesquerías de palangre y de cerco, se ha 
compilado una revisión de los datos disponibles, la literatura, las recomendacio-
nes, y la información y directrices nacionales proporcionadas por los CPC al perso-
nal para derivar directrices de MPML basadas en evidencia para las pesquerías de 
la CIAT, que se presentan al EBWG-02 y al SAC-15 para revisión y perfecciona-
miento antes de presentarlas a la 102ª reunión de la Comisión para consideración 
para adopción e inclusión en la res. C-23-07. 

Colaboradores 
externos 

CPC, organizaciones pesqueras y expertos mundiales 

Productos SAC-15-11 
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PROYECTO M.5.b: Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperación, en la pesquería de 
cerco en el OPO 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.5. Desarrollar mejores prácticas para mitigar los impactos antropogénicos sobre los há-
bitats en el OPO  
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos, Programa de Ecosistema y Captura 
Incidental  
Objetivos  • Evaluar la frecuencia de plantados varados, abandonados o perdidos (VAP) en el 

OPO. 
• Evaluar el impacto de los plantados VAP en zonas costeras e islas del OPO, con én-

fasis especial en la identificación de posiciones de siembra. 
• Identificar o desarrollar modelos oceanográficos para predecir los varamientos de 

plantados. 
• Con base en los resultados, desarrollar medidas y estrategias de mitigación y or-

denación para minimizar los plantados VAP. Promover la recuperación de planta-
dos VAP y evaluar su efectividad. 

Antecedentes • Los plantados VAP tienen un impacto a las zonas costeras en el OPO, pero la infor-
mación disponible es mayormente anecdótica. 

• Algunos componentes de plantados perdidos en el mar o no recuperados, particu-
larmente aquéllos hechos de plástico u otros materiales que no son fácilmente de-
gradables pueden durar muchos años en el medio ambiente como contaminado-
res y amenazar ecosistemas vulnerables. 

• Los plantados VAP pueden también ser un peligro para la navegación. 
• Los plantados VAP pueden producir ‘pesca fantasma’ en el OPO. 

Importancia 
para la orde-
nación  

• Los impactos ecológicos sobre ecosistemas vulnerables son un factor importante 
en la ordenación de la pesquería sobre plantados. 

• Los resultados podrían ser útiles para los CPC en la elaboración de las mejores 
prácticas de pesca y medidas de ordenación para los plantados  

Duración 28 meses 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Mayo 2022-marzo 2023: encuesta de interesados sobre zonas e impactos de los 
plantados VAP. 

• Versiones anteriores de este documento preveían una investigación para identifi-
car o desarrollar modelos de circulación oceánica para predecir las trayectorias de 
los plantados más allá de las zonas de pesca. Este plan se ha combinado con el 
proyecto M.5.c. 

• Con base en modelos del proyecto K.1.a [Poseidon] y los resultados de las encues-
tas, identificar niveles de sensibilidad y categorizar posibles zonas de varamiento. 

• Según lo permitan las restricciones debidas a la pandemia: Taller con interesados 
y científicos de ISSF para identificar estrategias de mitigación para los plantados 
VAP, con base en los resultados de la encuesta y los modelos.  

• Según los resultados de lo anterior: Presentar informe de todos los resultados y 
propuestas para estrategias de mitigación. 

Colaboradores 
externos 

Equipo Poseidon 

Productos •  En este momento, debido a las restricciones por la pandemia, no es posible esta-
blecer un calendario. 
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PROYECTO M.5.b: Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperación, en la pesquería 
de cerco en el OPO  
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Desarrollo y distribución de una encuesta sobre el impacto de los plantados varados, perdidos o 

abandonados. 20 respuestas a la fecha: académico (1), consultor (1), industria (2), ONG ambiental 
(3), ONG de la industria (6), gobierno (7). 

• Dos miembros del personal asistieron al taller patrocinado por la ISSF sobre la reducción del impacto 
de los plantados en septiembre de 2018. 

• Dos miembros del personal participaron en un taller patrocinado por la SPC-WCPFC sobre la imple-
mentación de un marco para la recolección de datos sobre varamientos de plantados. Esta iniciativa 
del OPOC se presentó en la reunión del GT sobre Plantados de 2023. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
- A pesar de los repetidos avisos para animar a los interesados a participar en la encuesta, la res-

puesta ha sido escasa. 
- Las condiciones de la pandemia no han permitido las reuniones en persona que, en opinión del 

personal, son necesarias para fomentar las discusiones. No obstante, el personal participará en un 
taller organizado por WWF-ISSF-TUNACONS sobre el diseño de programas eficaces de recuperación 
de plantados, previsto para mayo de 2024.   

Informes/publicaciones/presentaciones  
Una presentación para el FADWG sobre los resultados del taller sobre el diseño de programas efica-
ces de recuperación de plantados, así como una actualización de los esfuerzos de la CIAT para evaluar 
el interés de los CPC en desarrollar un programa regional de recolección de datos sobre los plantados 
varados provenientes de las pesquerías del OPO.  
Comentarios:  
• El proyecto debía comenzar a principios de 2018, pero se retrasó. Hasta la fecha, solo se ha abordado el 

primer objetivo y con un éxito mínimo. Se han llevado a cabo tareas adicionales en colaboración con 
socios externos, incluidos ISSF-WWF-TUNACONS y SPC-WCPFC en dos componentes importantes (1) 
diseñar directrices para programas eficaces de recuperación de plantados y (2) determinar el interés de 
los CPC en participar en un programa regional de recolección de datos sobre varamientos de plantados 
procedentes de pesquerías del OPO, siguiendo el sistema de recolección de datos y formularios de da-
tos dedicados ya establecidos por la WCPFC y descritos en FAD-07 INF-A.  

• El modelado de los movimientos de plantados se está combinando con otros proyectos (K.1.a y 
M.5.c). 

 
  

https://iss-foundation.org/knowledge-tools/technical-and-meeting-reports/download-info/issf-2018-19b-taller-para-la-reduccion-del-impacto-de-la-estructura-de-los-dispositivos-concentradores-de-peces-en-el-ecosistema/
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PROYECTO M.5.c: Definir las directrices para reducir el impacto de los plantados perdidos y abando-
nados sobre las tortugas marinas  
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.5. Desarrollar mejores prácticas para mitigar los impactos antropogénicos sobre los há-
bitats en el OPO  
EJECUCIÓN: Grupo de mitigación de capturas incidentales y tecnología de artes  
Objetivos  Minimizar los impactos causados por plantados perdidos y abandonados sobre las 

tortugas marinas, al tiempo que se definen las directrices futuras para reducir el im-
pacto de las estructuras de los plantados sobre los hábitats de las tortugas marinas 

Antecedentes • Se estima que alrededor del 20% de los plantados se pierden o se abandonan cada 
año en el Océano Pacífico. 

• La literatura científica reciente ha identificado posibles áreas de acumulación de 
plantados en Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, la Polinesia Francesa, Hawái, 
Perú y las Galápagos, entre otras. 

• La mayoría de estas áreas son hábitats esenciales para muchas tortugas marinas, 
incluyendo áreas de anidación de la tortuga laúd 

• A pesar de que la mayoría de los plantados de la región son de bajo riesgo de en-
mallamiento, se desconoce la magnitud exacta de las tortugas que se enmallan, 
parcial o permanentemente, así como sus efectos en sus hábitats 

Importancia 
para la orde-
nación  

Reducir la interacción de los plantados con especies no objetivo, así como disminuir 
los eventos de varamiento en hábitats de interés para las tortugas marinas, con es-
pecial énfasis en las áreas de alimentación y anidación 

Duración 20 meses - diciembre de 2020 a julio de 2022, extendido hasta finales de 2022 de-
bido a la pandemia de COVID-19 

Plan de tra-
bajo y estatus 

• Evaluación del punto de partida, mediante la recolección de información sobre la 
pérdida y el varamiento de plantados en la actualidad y las interacciones de plan-
tados con tortugas  

• Modelado de las trayectorias de los plantados que llegan a los hábitats esenciales 
para las tortugas, con especial atención a la tortuga laúd y a las islas hawaianas 

• Evaluación de las opciones para reducir el impacto de los plantados y definición de 
directrices para las mejores prácticas, incluyendo divulgación y conversaciones 
con partes interesadas, tripulaciones y gestores  

• Se organizarán varios talleres durante el proyecto para promover la discusión y la 
aceptación de los resultados 

Colaboradores 
externos 

Hawaii Pacific University, ISSF, NOAA, SPC 

Productos • Informes de los talleres organizados durante el taller 
• Una publicación revisada por pares sobre los resultados del modelado de las deri-

vas de los plantados 
• Un informe con directrices para reducir el impacto de las estructuras de los plan-

tados sobre las tortugas marinas y su hábitat 
• Material de difusión para el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental, probable-

mente en 2022 y 2023. 
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PROYECTO M.5.c: Definir las directrices para reducir el impacto de los plantados perdidos y abando-
nados sobre las tortugas marinas 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se realizaron una serie de experimentos de simulación lagrangiana de deriva pasiva basados en el 

posible comportamiento de deriva de los plantados.  
• Se empezaron a redactar directrices para reducir el impacto de los plantados a la deriva perdidos y 

abandonados sobre las tortugas marinas. Las directrices identificarán los medios para reducir las 
interacciones y la mortalidad asociadas con (i) el enmallamiento en la estructura de los plantados, y 
(ii) los eventos de varamiento de plantados en los hábitats esenciales de las tortugas. 

• Se celebraron varios talleres para discutir los resultados con las diferentes flotas que operan en el 
Océano Pacífico y definir posibles directrices para la construcción de plantados que puedan reducir 
los impactos sobre las tortugas marinas.  

• Tres miembros del personal asistieron a un taller presencial en Hawái a finales de 2022 para discutir 
los resultados del proyecto. 

• Actualmente se está preparando una serie de documentos y manuscritos revisados por pares (por 
ejemplo, EBWG-01, FAD-07-04). 

• El proyecto ha concluido oficialmente, pero se están realizando esfuerzos adicionales para evaluar y 
predecir los efectos de los distintos tiempos de vida de los plantados biodegradables en las densida-
des de plantados simuladas y la conectividad entre las distintas regiones del Pacífico. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Se identificaron corredores de conectividad entre caladeros de plantados industriales y áreas de há-

bitats importantes para las tortugas marinas.  
• En el caso de los plantados sembrados en el OPO, las principales áreas de preocupación parecen ser 

los hábitats de las tortugas en el OPO sur, correspondientes a las zonas de migración y alimentación 
de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea). También se detectó una acumulación moderada de plan-
tados en la línea ecuatorial, en hábitats costeros y oceánicos y en sitios de anidación alrededor de 
México, Costa Rica y Panamá.  

• Una gran área ecuatorial, al sur de Hawái, importante hábitat de forrajeo de la tortuga laúd, mostró 
un gran número de plantados en tránsito cuando se sembraron en las zonas ecuatoriales al norte de 
la línea ecuatorial, tanto del OPO como del OPOC.  

• Los patrones de conectividad detectados parecen estar algo mitigados por la actual distribución de 
siembra de plantados en el OPO. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• BYC-11-05 - Simulación de trayectorias de plantados para hábitats clave de tortugas marinas en el 

Océano Pacífico 
• BYC-11-INF-A - Informe de avances en las directrices para reducir el impacto de los plantados perdi-

dos en las tortugas marinas 
• Resumen presentado en la Conferencia Internacional sobre Desechos Marinos que se celebrará en 

Corea en 2022 
• FAD-07-04 
• Hay una serie de publicaciones revisadas por pares publicadas, en preparación o en proceso de revi-

sión, incluyendo un estudio sobre el efecto de los diferentes tiempos de vida de los plantados bio-
degradables en las densidades de plantados y la conectividad entre regiones a través del Pacífico. 

Comentarios:  
- 
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PROYECTO M.5.c: Evaluación de nuevos materiales biodegradables de plantados en el ambiente ma-
rino tropical 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.5. Desarrollar mejores prácticas para mitigar los impactos antropogénicos sobre los há-
bitats en el OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental, Laboratorio de Achotines, Programa de Bio-
logía  
Objetivos  Experimento controlado en aguas tropicales para evaluar la degradación de los nue-

vos componentes de superficie de los plantados biodegradables que reducen la con-
tribución de la pesca atunera comercial a la contaminación y los desechos oceánicos. 

Antecedentes • En la actualidad, casi la mitad de las capturas mundiales de atunes tropicales las 
realizan cerqueros con plantados. 

• Los materiales de construcción de los plantados han evolucionado, buscando una 
mayor resistencia y durabilidad. La utilización de materiales sintéticos se ha gene-
ralizado debido a su excepcional resistencia, pero estos materiales sintéticos con-
tribuyen al creciente problema de los desechos marinos y al posible enmalla-
miento de especies.  

• Por ello, la CIAT adoptó la resolución C-23-04, que exige a las flotas la transición a 
plantados totalmente biodegradables para 2030. 

Importancia 
para la orde-
nación  

La reducción del impacto ecológico y sobre los ecosistemas y especies vulnerables es 
fundamental para la gestión de los plantados. Los resultados de esta evaluación apo-
yarán la transición de las flotas a plantados biodegradables y contribuirán a la elabo-
ración de mejores prácticas pesqueras y medidas de ordenación por parte de la Co-
misión. 

Duración 13 meses 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Mes 1: Análisis de las especificaciones de las pruebas, diseño experimental, mon-
taje e instalación bajo condiciones controladas en Achotines, Panamá.  

• Meses 2-13:  Evaluaciones periódicas y monitoreo de materiales biodegradables, 
análisis de desempeño de materiales bajo condiciones controladas. 

Colaboradores 
externos 

AZTI 

Productos • Ficha completa de recolección de datos e información audiovisual de las evalua-
ciones. 

• Material de difusión para el Grupo de Trabajo sobre Plantados, probablemente en 
2024-2025. 
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PROYECTO M.5.c: Evaluación de nuevos materiales biodegradables de plantados en el ambiente 
marino tropical 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Diciembre 2023-enero 2024: adquisición de material y envío a Achotines, Panamá.  
• Febrero - abril 2024: Se realizaron las especificaciones de las pruebas, el diseño experimental y el 

montaje e instalación de las muestras. Se inició la recolección de datos sobre las características físicas 
de los materiales biodegradables. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Las condiciones oceánicas y meteorológicas adversas en el Laboratorio de Achotines pueden afectar 

al estado de los materiales de los plantados biodegradables. Para evitar pérdidas de material, los 
plantados biodegradables se ataron a una jaula de atún en alta mar y se distribuyeron uniforme-
mente dentro del anillo de la jaula marina.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
•  
Comentarios:  
- 
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5. INTERACCIONES ENTRE EL MEDIO AMBIENTE, EL ECOSISTEMA, Y LA PESCA 
 

PROYECTO N.1.b: Investigar los efectos de microturbulencia inducida por el viento sobre la supervi-
vencia del aleta amarilla larval  
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: N. Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la 
pesca  
OBJETIVO: N.1. Comprender los efectos de las fluctuaciones ambientales a corto plazo 
EJECUCIÓN: Grupo de ciclo vital temprano 
Objetivos  Estimar la microturbulencia y velocidad del viento óptimas para la supervivencia 

de larvas de aleta amarilla y examinar asociaciones entre el reclutamiento del 
aleta amarilla y velocidades del viento históricas en el OPO 

Antecedentes • Estudios han demostrado que el éxito de alimentación y supervivencia de larvas 
de peces marinos pueden ser afectados por los niveles de microturbulencia indu-
cida por el viento en el ambiente de alimentación larval  

• Se realizaron múltiples experimentos durante 4 años para examinar los efectos 
de microturbulencia sobre la supervivencia del aleta amarilla larval, y se convir-
tieron las estimaciones de turbulencia óptima para la supervivencia larval en ve-
locidades del viento óptimas  

• Se examinaron las velocidades del viento óptimas estimadas para la superviven-
cia larval para correlaciones con el reclutamiento del aleta amarilla durante 
1987-2007 

Importancia 
para la ordena-
ción  

El análisis de velocidad del viento-reclutamiento es prometedor para evaluar los 
patrones de reclutamiento del aleta amarilla relativos a la supervivencia larval  

Duración 36 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Junio-diciembre 2019: Refinar análisis de datos de supervivencia y alimentación 
y finalizar análisis de velocidad del viento-reclutamiento  

• Enero-diciembre 2023: Terminar el manuscrito y remitir a revista científica  
Colaboradores 
externos 

Universidad de Tokio 
 

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11 
• Publicación de resultados en una revista científica  
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PROYECTO N.1.b: Investigar los efectos de microturbulencia inducida por el viento sobre la supervi-
vencia del aleta amarilla larval 
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se completó el análisis de los datos experimentales de supervivencia y alimentación en respuesta a 

las microturbulencia. 
• Los parámetros de alimentación examinados en relación con la microturbulencia incluyeron el con-

sumo promedio de presas y biomasa y la talla de las presas capturadas. 
• Una reunión con el Dr. Shingo Kimura en la Universidad de Tokio en agosto de 2019 incluyó ajustes y 

mejoras en el modelado final de los resultados de la turbulencia experimental. 
• Durante 2022 y 2023 se amplió el análisis experimental de las respuestas alimentarias de las larvas a 

la microturbulencia. 
• Un manuscrito que resume las estimaciones experimentales de microturbulencia óptima y un análisis 

de la velocidad del viento-reclutamiento de áreas selectas del OPO está a punto de completarse. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• La medición de la microturbulencia en tanques experimentales es difícil a una escala relevante para 

el ambiente de alimentación del aleta amarilla larval. Para ello se utilizó un velocímetro doppler mi-
croacústico (ADV) para medir las tasas de disipación turbulenta en los tanques con precisión a micro-
escala (5 mm x 5 mm); también se estimaron utilizando un modelo a pequeña escala (m3) desarro-
llado por un colega de la Universidad de Tokio.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Presentación en SAC-10 y SAC-11 
• Presentación en la 45ª Conferencia sobre larvas de peces, agosto de 2022 
Comentarios:  
Este proyecto se completará con la presentación de un manuscrito a finales de 2024. 
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PROYECTO N.1.c: Desarrollar modelos dinámicos de distribución de especies para informar la con-
servación y ordenación de comunidades y especies no objetivo en el Océano Pacífico oriental 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: N. Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la 
pesca  
OBJETIVO: N.1. Comprender los efectos de las fluctuaciones ambientales a corto plazo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Contribuir al desarrollo de modelos dinámicos de hábitat de alta resolución para 

las principales especies no objetivo y grupos funcionales ecológicos impactados 
por las pesquerías atuneras para comprender mejor la dinámica de la coocurrencia 
entre especies objetivo, captura incidental y ambiente, y evaluar la vulnerabilidad 
de las especies bajo los regímenes ambientales y de esfuerzo existentes y proyec-
tados utilizando EASI-Fish. 

Antecedentes • La ordenación de la diversa gama de especies que coexisten es un reto impor-
tante debido al ambiente biofísico dinámico del OPO a diferentes escalas 

• La comprensión de la verosimilitud de las interacciones especies-pesquerías re-
quiere el conocimiento de la distribución espaciotemporal de cada especie con 
respecto a la del esfuerzo de pesca en condiciones ambientales específicas 

• Además, los modelos dinámicos pueden ayudar en la evaluación de la vulnerabi-
lidad potencial de las especies y grupos funcionales ecológicos (por ejemplo, los 
tiburones martillo) a los niveles existentes o previstos de esfuerzo de pesca utili-
zando EASI-Fish 

• La CIAT ha progresado significativamente en los modelos dinámicos de distribu-
ción para las principales especies de atunes tropicales (por ejemplo, SAC-10-INF-
D) pero faltan modelos para algunas de las especies de captura incidental más 
importantes 

• El proyecto producirá modelos para un total de 8 especies, seleccionadas con 
base en las prioridades actuales de conservación y ordenación de la CIAT y la 
disponibilidad de datos 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Avanzar en la comprensión de la relación entre el medio ambiente, la estructura 
de la comunidad biológica y las especies vulnerables de captura incidental para 
orientar el desarrollo de medidas alternativas y/o complementarias de mitigación 
de la captura incidental 

Duración 48 meses, comenzando en marzo de 2021 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Mar-abr 2021: Llevar a cabo el análisis exploratorio de datos y la extracción de 
covariables ambientales 

• Abr-dic 2021: Desarrollar modelos y evaluaciones para 8 especies clave de cap-
tura incidental 

• Dic 2021-abr 2022: Ejecución de las predicciones de los modelos 
• Dic 2021-ago 2022: Preparación de informes escritos y manuscritos revisados 

por pares 
• Abr 2022-ago 2022: Desarrollo de un portal beta en línea para los responsables 

de la toma de decisiones 
• Ago 2021-ago 2022: Contacto continuo con los CPC de la CIAT, los pescadores, y 

otras partes interesadas clave de los recursos del OPO 
• 2023-2026: Seguir desarrollando o actualizando modelos para especies de cap-

tura incidental clave 
Colaboradores 
externos 

Centro de Resiliencia de Estocolmo en la Universidad de Estocolmo 
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Productos • Un compendio de modelos dinámicos de distribución de especies espacialmente 
explícitos para especies no objetivo clave de captura incidental 

• Una plataforma en línea de fácil uso en versión beta para visualizar los resulta-
dos principales y promover la participación y las conversaciones con los respon-
sables de la toma de decisiones 

• Difusión de material, incluyendo publicaciones revisadas por pares, documentos 
y presentaciones para el CCA de la CIAT y los grupos de trabajo sobre captura in-
cidental y plantados, talleres de fomento de capacidad con las partes interesa-
das, y otros foros científicos nacionales e internacionales 

 
PROYECTO N.1.c: Desarrollar modelos dinámicos de distribución de especies para informar la conser-
vación y ordenación de comunidades y especies no objetivo en el Océano Pacífico oriental 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se analizaron datos empíricos a largo plazo para evaluar la eficacia de las opciones de ordenación es-

táticas frente a las dinámicas para dos especies vulnerables de tiburones. 
• Se ejecutaron modelos de distribución de especies con aprendizaje automático para especies de cap-

tura incidental clave, incluidas ciertas especies de tiburones y la tortuga laúd, que está en peligro crí-
tico de extinción. 

• Se está ejecutando un conjunto de predicciones para esas especies de captura incidental clave para 
ayudar a mejorar los modelos de EASI-Fish. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Al cerrar áreas de alta ineficacia pesquera, y reasignar el esfuerzo proporcionalmente para reflejar los 

patrones históricos, la captura anual de atún podría haber aumentado mientras que la captura inci-
dental de ciertos tiburones podría haber disminuido significativamente. 

• Las vedas estáticas parecen menos eficaces que las medidas dinámicas y adaptativas, lo cual debería 
considerarse para cumplir más eficazmente los objetivos de conservación y sostenibilidad en el OPO. 

• Los algoritmos de aprendizaje automático son herramientas importantes para tratar especies con da-
tos limitados y pueden producir modelos de distribución de especies precisos y fiables para especies 
sensibles.  

• Los participantes tuvieron problemas de confidencialidad de los datos, lo que retrasó considerable-
mente el proyecto. Sin embargo, se encontró una solución y los análisis se están realizando preser-
vando todos los aspectos de confidencialidad de los datos. El proyecto ha sido asumido ahora por 
personal científico permanente de la CIAT. 

• Las predicciones para los tiburones están en marcha, empezando por el tiburón sedoso.    
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Presentación en BYC-10 
• Presentaciones y documentos en BYC-11 (BYC-11-01, BYC-11-04) 
• Dos manuscritos fueron aceptados en revistas revisadas por pares. 
Comentarios:  
La pandemia de COVID-19 y los problemas de intercambio de datos y confidencialidad retrasaron el 
proyecto. El número de MDE a entregar se revisará para cumplir con los plazos y las prioridades de con-
servación. 
El puesto postdoctoral del principal colaborador ha finalizado, y este trabajo será revisado y asumido 
por los nuevos miembros del Programa de Ecosistema y Captura Incidental. 
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PROYECTO N.1.d: Evaluar la relación entre el aumento de capturas de YFT y los cambios ambienta-
les 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: N. Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la 
pesca  
OBJETIVO: N.1. Comprender los efectos de las fluctuaciones ambientales a corto plazo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Evaluar si los cambios en el medio ambiente pueden haber contribuido al aumento 

de las capturas de YFT por parte de la flota de cerco. En concreto, investigar la 
aparición de tendencias/cambios en el hábitat adecuado para el YFT y los efectos 
correspondientes en las tasas de captura y la composición por talla, que puedan 
explicar los recientes aumentos de las capturas. 

Antecedentes En 2022 y 2023, las capturas de YFT rebasaron considerablemente las de años an-
teriores. Se planteó la hipótesis de que esto podría ser el resultado de un cambio 
en el comportamiento pesquero debido a la implementación de las nuevas medi-
das de ordenación (resolución C-21-04) destinadas a abordar los problemas de 
conservación relacionados con el patudo (BET). Las medidas incluían el estableci-
miento de umbrales anuales de captura de BET en buques de cerco individuales, lo 
que puede haber sido un incentivo para evitar el BET y pescar YFT en su lugar. Los 
análisis preliminares no apoyan el cambio de objetivo (SAC-15-INF-K), y otros fac-
tores, como las condiciones oceanográficas, pueden haber desempeñado un pa-
pel. La productividad de la población de YFT del OPO muestra una gran variabili-
dad anual, probablemente relacionada con las condiciones ambientales. La dispo-
nibilidad de YFT también puede cambiar en diferentes regímenes oceanográficos. 
Coincidiendo con los cambios en la ordenación, los últimos años también han ex-
perimentado fuertes fluctuaciones del régimen ENOS, incluyendo condiciones de 
La Niña y El Niño de diferente magnitud. Por lo tanto, es necesario investigar los 
posibles cambios en el medio ambiente para determinar si han influido en el au-
mento de las capturas de YFT, ya sea debido a un aumento de la biomasa o a cam-
bios en la disponibilidad. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Las implicaciones para la ordenación de las distintas hipótesis que explican el au-
mento de las capturas de YFT (por ejemplo, cambio de objetivo, efectos ambienta-
les en la productividad o la disponibilidad) son muy diferentes, por lo que será ne-
cesario determinar su plausibilidad para proporcionar un asesoramiento científico 
sólido para la ordenación. 

Duración 1 año 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2024: Elaborar mapas de capturas de YFT, tasas de captura y composición por 
talla en función de diversas variables ambientales clave, individualmente y en 
combinación, para periodos anteriores y posteriores a la implementación de la 
res. C-21-04 ,y examinar los cambios en el hábitat adecuado para el YFT. 

Colaboradores 
externos 

 

Productos SAC-15 INF-L 
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PROYECTO N.2.a. Desarrollar modelos de los efectos del cambio climático sobre las etapas prere-
cluta de vida de los atunes tropicales  
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: N. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: N.2. Comprender los efectos de impulsores climáticos a largo plazo 
EJECUCIÓN: Grupo de ciclo vital temprano 
Objetivos  Investigar experimentalmente los efectos de factores importantes de cambio cli-

mático sobre las etapas tempranas de vida de los atunes tropicales, e incorporar 
esos resultados en modelos que predigan los efectos del cambio climático sobre la 
distribución y abundancia de los atunes tropicales  

Antecedentes • Las poblaciones de atunes son componentes clave de los ecosistemas pelágicos, 
pero no se sabe casi nada sobre los efectos del cambio climático sobre la bio-
masa, distribución, y reclutamiento de los atunes  

• El Laboratorio de Achotines brinda un centro experimental esencial para la in-
vestigación de los efectos de factores de cambio climático sobre las etapas de 
vida prerecluta de los atunes tropicales 

• Se realizó un estudio de los efectos de la acidificación oceánica sobre las etapas 
de huevo y larval del aleta amarilla en 2011, y se publicaron los resultados en 
dos publicaciones en 2015 y 2016, con dos trabajos adicionales en preparación 

• Un nuevo estudio que investiga los efectos moleculares de la acidificación del 
océano y la irradiación ultravioleta en los huevos y embriones de aleta amarilla 
fue realizado por científicos de la Universidad de Miami en el Laboratorio de 
Achotines a finales de 2019.  El grupo de ciclo vital temprano de la CIAT colabora 
en el estudio. 

• Los efectos de factores adicionales de cambio climático, tales como el calenta-
miento oceánico y la anoxia, pueden ser estudiados en el Laboratorio de Achoti-
nes e incorporados en modelos de efectos multifactor sobre las etapas de vida 
prerecluta  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los impactos potenciales del cambio climático sobre las etapas tempranas de vida 
son una consideración importante en evaluaciones futuras de los atunes en el 
OPO, y los resultados experimentales pueden permitir parametrizar modelos para 
incluir efectos de cambio climático sobre la supervivencia prerecluta y el desove y 
los hábitats de cría  

Duración 4 años 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Enero 2018-junio 2022: terminar el análisis y manuscritos del estudio de 2011 
que describen los efectos de la acidificación oceánica sobre la morfología de los 
otolitos larvales y la expresión genética de tendencias resistentes en el aleta 
amarilla  

• Mayo 2020-junio 2022: terminar los análisis y el manuscrito del estudio molecu-
lar de 2019 dirigido por la Universidad de Miami 

• Enero 2020-diciembre 2023: Está previsto desarrollar investigaciones experi-
mentales para estudiar los efectos del calentamiento oceánico y la anoxia sobre 
las etapas de vida prerecluta del aleta amarilla  

Colaboradores 
externos 

ABARES y AFMA, Australia; Secretaría de la Comunidad del Pacífico, Universidad 
Macquarie, Australia 
Dra. Rachael Heuer, Dra. Christina Pasparakis y Dr. Martin Grosell, Universidad de 
Miami 

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11 
• Publicación de resultados en varias revistas científicas 
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PROYECTO N.2.a. Desarrollar modelos de los efectos del cambio climático sobre las etapas prerecluta 
de vida de los atunes tropicales  
Actualizado: Marzo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se completó el análisis de los efectos de la acidificación oceánica sobre la morfología de los otolitos 

larvales. Continúan los estudios sobre la expresión genética de tendencias resistentes en el aleta 
amarilla. 

• El análisis de otolitos larvales se completó y presentó como manuscrito a finales de 2022. El análisis 
genético de la expresión de tendencias resistentes ha sido más lento.  

• Los resultados experimentales del estudio de 2011 se han utilizado en varios esfuerzos de modelado 
para estimar los impactos de la acidificación oceánica sobre el aleta amarilla en el Océano Pacífico. 

• El estudio molecular de los efectos de la acidificación de los océanos dirigido por la Universidad de 
Miami se llevó a cabo en el Laboratorio de Achotines a finales de 2019 y se produjeron tres publica-
ciones científicas. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• La combinación de la cría de atunes larvales con un control preciso del sistema físico de carbonatos 

fue particularmente difícil. Para completar el estudio se creó un gran grupo colaborativo de investiga-
ción, con experiencia en ecología larval, pruebas de sistemas de carbonatos y modelado. 

• Los estudios de los efectos de otros factores de cambio climático, como el calentamiento oceánico y 
la anoxia, requerirán financiamiento adicional, que a la fecha no se ha conseguido.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
Presentaciones: 
• SAC-10, SAC-11 y SAC-12 
• 69ª Conferencia de Atún (mayo de 2018) y 71ª Conferencia del Atún (mayo 2021) 
• 42ª Larval Fish Conference (mayo de 2018) y 43ª Larval Fish Conference (mayo 2019) 
• Cuatro artículos científicos que usan los resultados experimentales del estudio de 2011 presentaron 

predicciones de modelado de los efectos de la acidificación oceánica en la abundancia de aleta ama-
rilla en el Océano Pacífico. 

• Nicol, Simon, Patrick Lehodey, Inna Senina, Don Bromhead, Andrea Y. Frommel, John Hampton, Jon 
Havenhand, Daniel Margulies, Philip L. Munday, Vernon Scholey, Jane E. Williamson, and Neville 
Smith. 2022. Ocean futures for the world’s largest yellowfin tuna population under the combined ef-
fects of ocean warming and acidification. Frontiers in Marine Science 9:816772. 

• Wexler, Jeanne, Daniel Margulies, Vernon Scholey, Cleridy Lennert-Cody, Don Bromhead, Simon Nicol, 
Simon Hoyle, Maria Stein, Jane Williamson, and Jon Havenhand. 2023. The effect of ocean acidification 
on otolith morphology in larvae of a tropical, epipelagic fish species, yellowfin tuna (Thunnus alba-
cares). J. Experimental Marine Biology and Ecology 569(2): 151949. 

• Tres manuscritos que resumen los resultados del estudio molecular de 2019 dirigido por la Universi-
dad de Miami con la colaboración de la CIAT han sido publicados o están en revisión a fecha de 
marzo de 2022. 

• Heuer, Rachael, Yadong Wang, Christina Pasparakis, Wenlong Zhang, Vernon Scholey, Daniel Margu-
lies, and Martin Grosell. 2023. Effects of elevated CO2 on metabolic rate and nitrogenous waste han-
dling in the early life stages of yellowfin tuna (Thunnus albacares). Comparative Biochemistry and 
Physiology, Part A 280, 111398. 

• SAC-12-15 Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
Comentarios:  
Los análisis multirrelacionales de los resultados experimentales del estudio de 2011 se completó en 
2023.   

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ba25d2_a772b320a34848b1bcc4dc46d54db3b6.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/SAC-12/Docs/_Spanish/SAC-12-15_Investigaciones%20en%20el%20Laboratorio%20de%20Achotines.pdf


 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación  142 

PROYECTO N.2.b: Apoyar las pesquerías sostenible y preparadas para el cambio climático: uso de 
datos satelitales para conservar y gestionar la vida en el océano y apoyar la pesca sostenible ante el 
cambio climático 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: N. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: N.2. Comprender los efectos de impulsores climáticos a largo plazo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Producir distribuciones dinámicas previstas de especies y buques bajo diferentes es-

cenarios de anomalías y cambio climático a corto, mediano y largo plazo, con base 
en los cambios en los impulsores ambientales.  

• Cuantificar los cambios en el traslape entre especies y buques, dados los cambios en 
el hábitat de ambos. 

• Comprender el impacto de las anomalías climáticas, los cambios en las condiciones 
oceanográficas y los escenarios futuros en las distribuciones dinámicas previstas de 
especies y buques, centrándose específicamente en la capacidad de previsión y en 
la consideración de la incertidumbre. 

Antecedentes • Equilibrar la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, la seguridad alimentaria y 
los objetivos económicos en un medio ambiente cambiante es un reto para la orde-
nación pesquera. 

• Las medidas de conservación actuales no han sido diseñadas específicamente para 
adaptarse a un medio ambiente cambiante, especialmente a mediano-largo plazo. 

• Investigaciones anteriores han documentado los cambios de distribución de los de-
predadores pelágicos y el esfuerzo pesquero en respuesta a los cambios impulsados 
por el clima, pero no se ha realizado ningún estudio en particular para los atunes 
tropicales y las especies de captura incidental en el OPO.  

• Se necesita una mejor comprensión de los cambios inducidos por el clima en la dis-
tribución espacial de las especies objetivo y no objetivo para desarrollar pesquerías 
resistentes al clima. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Comprender la respuesta de las poblaciones de atunes y de los pescadores a los cam-
bios en las condiciones oceánicas a mediano y largo plazo es importante para desarro-
llar políticas y estrategias de ordenación futuras y garantizar pesquerías resistentes al 
clima en el OPO. 

Duración 24 meses, extendido a 36 meses debido al COVID-19 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2021 - Desarrollar modelos de distribución de buques; reunir los resultados de 
los modelos de las especies objetivo; reunir los datos ambientales proyectados. 

• 2022 - Desarrollar distribuciones previstas de especies objetivo y buques; valida-
ción de modelos de especies objetivo y buques; reunir resultados de modelos de 
distribución de especies de captura incidental; desarrollar distribuciones previs-
tas de captura incidental; validaciones de modelos de captura incidental. 

• 2023 - Preparación de material de difusión; presentación en el Comité, el Grupo 
de Trabajo sobre Captura Incidental y otras reuniones de interés de la CIAT.   

• 2024 - El proyecto ha sido asumido por el personal científico de la CIAT. 
Colaboradores 
externos 

Universidad Estatal de San Diego-Laboratorio de Ecología de la Conservación, The 
Ocean Conservancy 

Productos • Una serie de distribuciones dinámicas de especies proyectadas a mediano y largo 
plazo por el cambio climático, tanto para las especies objetivo como para las no ob-
jetivo y los buques. 

• Recopilación de datos ambientales fiables para diferentes escenarios climáticos. 
• Herramientas y productos de predicción basados en la web. Código fuente abierto 
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para permitir la replicación. 
• Material de difusión, incluyendo documentos y presentaciones para el Comité Cien-

tífico Asesor y el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental en 2021 y 2022. 
 
 

PROYECTO N.2.b: Apoyar las pesquerías sostenible y preparadas para el cambio climático: uso de da-
tos satelitales para conservar y gestionar la vida en el océano y apoyar la pesca sostenible ante el 
cambio climático 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se han celebrado varias reuniones de coordinación y discusión con el grupo FaCet (Fisheries and Cli-

mate Toolkit) en 2020, 2021, 2022 y 2023.  
• Se han compartido con los colaboradores modelos dinámicos de distribución de especies por talla 

para los atunes tropicales producidos internamente (por ejemplo, SAC-10 INF-D), así como modelos 
de especies de captura incidental (por ejemplo, la tortuga laúd), que se utilizarán como referencia 
para evaluar el impacto del cambio climático en la distribución futura de las especies. Se espera que 
se apliquen métodos similares a más especies de captura incidental (por ejemplo, tiburones). 

• Colaboradores producirán modelos dinámicos de distribución de buques para inferir la respuesta de 
la flota a los cambios de distribución de las especies. 

• Se está llevando a cabo una investigación profunda sobre posibles fuentes de datos para diferentes 
escenarios climáticos, incluyendo fuentes de incertidumbre y resultados de varios modelos. 

• Se explorará una mejor comprensión y evaluación de los impactos de otro tipo de procesos ambien-
tales a gran escala, en particular, el efecto de las olas de calor marinas sobre la distribución de las es-
pecies y la productividad y comportamiento de la flota.  

• Se está discutiendo con los socios la integración de recursos y plataformas en línea para difundir me-
jor los resultados y métodos de los proyectos. 

• El proyecto ha sido asumido por personal permanente de la CIAT. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
•  Es posible que haya que considerar en detalle la incertidumbre asociada a las proyecciones climáti-

cas y explorar soluciones para encontrar la mejor manera de incorporarla a los productos finales.   
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Se creó una página web, aquí. 
• Se hizo una presentación en AGU 2020, que se puede encontrar aquí.   
Comentarios:  
Se están explorando esfuerzos similares en todo el Pacífico, que necesitan ser coordinados, y posible-
mente ampliados con los proyectos existentes en la CIAT.  

  

https://fisheriesclimatetoolkit.sdsu.edu/partners/
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/INF/_Spanish/SAC-10-INF-D_Atun%20patudo%20ordenacion%20din%C3%A1mica%20del%20oceano-ENO.pdf
https://fisheriesclimatetoolkit.sdsu.edu/partners/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=50eO1Hadzz0&feature=youtu.be
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PROYECTO O.2.a: Desarrollar e implementar herramientas analíticas para comprender la ecología 
trófica de los depredadores ápice  
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: O.2. Mejorar las herramientas ecológicas analíticas para evaluar impactos antropogénicos 
y climáticos sobre el ecosistema del OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Continuar el desarrollo y validación de herramientas estadísticas para el análisis 

de conjuntos complejos de datos en estudios tróficos de depredadores ápice. 
• Mejorar colaboraciones externas y desarrollo profesional mediante el análisis de 

la dieta del atún aleta azul del Atlántico en relación con variables biológicas y 
ambientales. 

Antecedentes • El personal de la CIAT ha desarrollado un método novedoso para analizar datos 
complejos de dieta usando árboles de clasificación. Se ha usado el método para 
estudios regionales de la dieta del atún aleta amarilla en el OPO y para una com-
paración global a escala amplia de las dietas del aleta amarilla, patudo, y alba-
cora.  

• Para facilitar una adopción más amplia del método, necesita validación de estu-
dios regionales en otras cuencas oceánicas, dada la importancia de diferencias 
espaciotemporales en los taxones de presas disponibles. 

• Colaboración con otros científicos que estudian la ecología trófica de los depre-
dadores ápice puede ayudar con la validación del método, y al mismo tiempo de 
promover relaciones colaborativas. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• La optimización de herramientas estadísticas para analizar datos tróficos es 
esencial para conocer la trofodinámica de los depredadores ápice en el OPO y si 
las relaciones depredador-presa podrían ser impactadas por la pesca 

• Los análisis de dieta son fundamentales para la identificación de grupos funcio-
nales ecológicos, necesario en el desarrollo de modelos ecosistémicos para co-
nocer los impactos ecológicos potenciales de la pesca 

• Integrar factores ambientales en los análisis de estudios regionales brinda a los 
gestores información sobre los efectos del cambio climático sobre la variación 
en las comunidades alimentadoras para verificar patrones globales observados.  

Duración 9 meses  
Plan de trabajo 
y estatus 

• Junio 2018: análisis de datos  
• Agosto-noviembre 2018: comentar resultados preliminares con colaboradores e 

implementar insumos necesarios de colaboradores en el desarrollo del método  
• Noviembre 2018-marzo 2019: preparación del manuscrito 

Colaboradores 
externos 

Massachusetts Division of Marine Fisheries; numerosas otras universidades y de-
pendencias gubernamentales  

Productos Manuscrito que resume el método revisado, usando un análisis a escala del Atlán-
tico entero de la ecología trófica del aleta azul como estudio de caso. 
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PROYECTO O.2.a: Desarrollar e implementar herramientas analíticas para comprender la ecología 
trófica de los depredadores ápice 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se han hecho mejoras a una herramienta estadística para el análisis de datos de dieta complejos, 

desarrollada en colaboración con científicos de CSIRO (Australia), utilizada para representar interac-
ciones tróficas en modelos ecosistémicos.  

• El Investigador Principal (IP) de la División de Pesca Marina de Massachusetts invitó al personal de la 
CIAT a colaborar en este proyecto. El personal de la CIAT realizó análisis exploratorios en 2022 y eje-
cutó árboles de clasificación, colaboró con el IP y contribuyó a un borrador de manuscrito en 2023. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• El proyecto estuvo detenido previamente a la espera del suministro de datos por parte de colabora-

dores externos y, posteriormente, debido al COVID-19. El ensamblaje de los datos y la comproba-
ción de la calidad de los distintos conjuntos de datos por parte de los colaboradores externos fueron 
completados a finales de 2022. 

• Varios investigadores externos participan en este proyecto, y el principal reto ha sido participar en 
los esfuerzos de colaboración de manera oportuna debido a la priorización de otros proyectos.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
• La herramienta estadística está siendo utilizada por diversas organizaciones, entre ellas IRD (Fran-

cia) y SPC.  
• Se espera presentar un manuscrito para su publicación revisada por pares en 2024. 
Comentarios:  
-  
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PROYECTO O.2.b: Un modelo ecosistémico actualizado del Océano Pacífico oriental tropical para 
proporcionar indicadores ecológicos estandarizados para dar seguimiento a la integridad de los 
ecosistemas 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: O.2. Mejorar las herramientas ecológicas analíticas para evaluar impactos antropogénicos 
y climáticos sobre el ecosistema del OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Actualizar el modelo ecosistémico Ecopath desarrollado para el OPO tropical 

(POT) por Olson y Watters (2003). 
• Convertir el modelo a Ecopath with Ecosim (EwE), versión 6.5. 
• Actualizar el modelo con datos de captura anual, descartes, mortalidad por 

pesca y esfuerzo de pesca para cada grupo funcional, 1993-presente. 
• Calibrar el modelo con nuevas series de tiempo de captura y esfuerzo para 

mejorar la fiabilidad de los pronósticos del modelo. 
• Producir indicadores ecológicos anuales para inclusión en el informe de Con-

sideraciones ecosistémicas como medidas estandarizadas de integridad eco-
sistémica. 

Antecedentes • La CIAT está comprometida, por la Convención de Antigua, a asegurar los sos-
tenibilidad a largo plazo de todas las especies objetivo, asociadas y depen-
dientes afectadas por las pesquerías atuneras del OPO. 

• Aunque la CIAT realiza evaluaciones de poblaciones de especies económica-
mente importantes y evaluaciones de riesgo ecológico (por ejemplo, APS, 
EASI-Fish) para priorizar la investigación y ordenación de especies no obje-
tivo, estas evaluaciones monoespecíficas no toman en cuenta los posibles im-
pactos sobre la dinámica del ecosistema de cambios en la fuerza de vínculos 
tróficos debido a impactos antropológicos y/o climáticos. 

• Olson y Watters (2003) desarrollaron un modelo ecosistémico del OPO tropi-
cal en Ecopath para 1993 y simulaciones dinámicas extendidas a 1999. 

• El personal de la CIAT no ha actualizado o desarrollado los modelos ecosisté-
micos del OPO debido a la salida de personal experto en modelado ecológico. 

Importancia para 
la ordenación  

• El modelo del POT estará disponible en EwE 6.6 que puede producir más rápi-
damente actualizaciones anuales de varios indicadores ecológicos para pro-
veer medidas estandarizadas de la integridad del ecosistema del POT. 

• Se puede usar el modelo del POT para simular hipótesis de ‘qué pasaría si’ re-
lacionadas con cambios en las actividades de pesca (por ejemplo, el uso de 
plantados) y/o impulsores climáticos sobre la estructura del ecosistema del 
POT, y grupos funcionales y especies clave individuales. 

• Se podrán desarrollar recomendaciones de conservación y ordenación para 
especies vulnerables, con base en los resultados del modelo. 

Duración 36 meses 
Plan de trabajo y 
estatus 

• Jun–jul 2018: convertir el modelo en EwE versión 6.5. 
• Mar 2019: actualizar el modelo con nuevos datos de captura de 1993-2017. 
• Abr–mayo 2019: producir valores de indicadores ecológicos para 1993-2017 y 

ejecutar escenarios hipotéticos de pesquerías y presentar resultados en SAC-
10. 

• Jun–dic 2019: Colaborar con el Grupo de Evaluación de Poblaciones para ac-
tualizar las series de tiempo de biomasa, mortalidad por pesca, y datos de 
captura para el POT. 
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• Ene–mar 2020: Calibrar el modelo a los análisis de serie de las nuevas series de 
tiempo de datos. 

• Abr–mayo 2020: Producir valores de indicadores ecológicos para 1993-2018 y eje-
cutar escenarios hipotéticos de pesquerías y presentar resultados en SAC-11. 

• Jun–dic 2020: Explorar la expansión del modelo del POT para que sea espacial-
mente explícito usando Ecospace. 

• Ene–mar 2021: actualizar el modelo con nuevos datos de 1993-2019 y calibrarlo 
a las nuevas series de tiempo de datos. 

• Abr–mayo 2021: Producir valores de indicadores ecológicos para 1993-2019 y eje-
cutar escenarios hipotéticos de pesquerías y presentar resultados en SAC-12. 

Colaboradores 
externos 

- 

Productos • Una nueva versión del modelo del POT de Olson y Watters (2003) que existirá 
en la última versión del software EwE con series de tiempo de datos actualiza-
das de captura, esfuerzo, y también biomasa y mortalidad por pesca en caso 
posible.  

• Actualizaciones anuales de indicadores ecológicos para proveer medidas es-
tandarizadas de la integridad del ecosistema del POT. 

 
 

PROYECTO O.2.b: Un modelo ecosistémico actualizado del OPO tropical para proporcionar indicado-
res ecológicos estandarizados para dar seguimiento a la integridad de los ecosistemas 
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se actualizó el modelo con nuevas series de tiempo de datos de captura de 1993-2018. 
• Se produjeron valores de indicadores ecológicos para 1993-2018 a partir del nuevo modelo y se in-

cluyeron en el Informe de consideraciones ecosistémicas.  
• En diciembre de 2019, el personal completó con éxito un curso de capacitación de Ecopath de 1 se-

mana en Florida para desarrollar las habilidades que serán necesarias para construir un modelo eco-
sistémico espacialmente explícito del OPO. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
La matriz depredador-presa subyacente en el modelo ecosistémico está basada en datos de contenido 
estomacal de principios de la década de 1990. El personal recomienda que se financie la propuesta 
F.3.a para obtener muestras tróficas actualizadas para representar mejor la dinámica actual del eco-
sistema del OPO.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-10-14 Consideraciones ecosistémicas  
• SAC-10-15 Hacia indicadores ecológicos estandarizados para evaluar la salud de los ecosistemas: un 

modelo ecosistémico actualizado del OPO tropical  
• SAC-12-13 Modelo ecosistémico del OPO: informe de avances 
• SAC-14-11 Consideraciones Ecosistémicas 
Comentarios:  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-19_Recomendaciones%20del%20personal%20a%20la%20Comision.pdf#page=8
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-14_Consideraciones%20ecosistemicas.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-15_Hacia%20indicadores%20ecologicos%20estandarizados%20para%20evaluar%20la%20salud%20de%20los%20ecosistemas%20un%20modelo%20ecosist%C3%A9mico%20actualizado%20del%20OPO%20tropical-ENO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-15_Hacia%20indicadores%20ecologicos%20estandarizados%20para%20evaluar%20la%20salud%20de%20los%20ecosistemas%20un%20modelo%20ecosist%C3%A9mico%20actualizado%20del%20OPO%20tropical-ENO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-15_Hacia%20indicadores%20ecologicos%20estandarizados%20para%20evaluar%20la%20salud%20de%20los%20ecosistemas%20un%20modelo%20ecosist%C3%A9mico%20actualizado%20del%20OPO%20tropical-ENO.pdf
https://www.iattc.org/getattachment/e09cd447-d52d-449c-9187-38bc31ccc27c/Modelo%20ecosist%C3%A9mico%20del%20OPO
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PROYECTO O.2.c: Análisis temporal de redes de las comunidades de captura incidental capturadas 
en las pesquerías de cerco 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: O.2. Mejorar las herramientas ecológicas analíticas para evaluar impactos antropogénicos 
y climáticos sobre el ecosistema del OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Investigar la conectividad entre las especies de captura incidental capturadas en 

la pesquería de cerco y cómo la estructura de estas relaciones comunitarias 
cambia a lo largo del tiempo y el espacio (si es factible) en el Océano Pacífico 
oriental (OPO).  

• Investigar la vulnerabilidad de esas conexiones y el papel de las especies clave 
de captura incidental para la comunidad/red 

Antecedentes • La evaluación de riesgos ecológicos (ERE) es un enfoque usado actualmente por 
el personal de la CIAT para evaluar el impacto ecológico de las pesquerías atune-
ras en el OPO 

• La ERE también puede ayudar a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las 
especies "asociadas" y "dependientes" que comparten el mismo ecosistema que 
las principales especies de atunes 

• Los científicos y los gestores necesitan nuevos métodos cuantitativos para iden-
tificar de forma fiable las comunidades que pueden incluir especies vulnerables 

• El análisis temporal de redes (TNA, por sus siglas en inglés) puede ayudar a iden-
tificar las comunidades con especies vulnerables y su evolución, y, si procede, 
ayudar a priorizar la demanda de medidas de mitigación, análisis más detallados 
o la priorización de la recolección de datos de especies potencialmente vulnera-
bles 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• El TNA propuesto puede apoyar la ERE mediante la identificación de conjuntos 
ecológicos distintos dentro de la captura incidental de cerco. 

Duración 12 meses, extendido a 24 meses debido al COVID-19 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Comprender las estructuras de las redes que surgen de la recurrencia de las re-
laciones entre las especies de captura incidental y cómo estas redes cambian a 
lo largo del tiempo.  

• Detectar las comunidades de captura incidental dentro de las redes y las espe-
cies clave de captura incidental como actores centrales de estas comunidades. 

• Explorar los impactos de las especies clave de captura incidental en sus comuni-
dades mediante el análisis de la teoría del control (simulación de eliminación de 
nodos). 

Colaboradores 
externos 

Instituto de Oceanografía Scripps 

Productos • Una serie de materiales de divulgación: documentos y presentaciones para el 
Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental de la CIAT, así como una publicación 
científica revisada por pares 

 
  



 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación  149 

PROYECTO O.2.c: Análisis temporal de redes de las comunidades de captura incidental capturadas 
en las pesquerías de cerco 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se organizaron varias reuniones con el Instituto de Oceanografía Scripps durante 2021-2022. 
• Se realizaron análisis exploratorios de diferentes métricas de captura incidental por tipo de lance para 

los datos de 2006-2021. 
• Se realizaron análisis preliminares de conectividad, red y temporal-red para las especies de captura 

incidental más comunes para cada tipo de lance. 
• El investigador principal está estudiando nuevos algoritmos y métodos de vanguardia para inferir me-

jor las posibles relaciones entre especies y comunidades. 
• El proyecto fue dirigido por el Instituto de Oceanografía Scripps, pero pasó al personal científico de 

la CIAT a principios de 2024 debido a otros compromisos y a la carga de trabajo. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• Los resultados preliminares sugieren diferencias en las comunidades de captura incidental en la costa 

vs en alta mar y sus estructuras, así como entre los distintos tipos de lance. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
•  
Comentarios:  
Se esperaba que los resultados del proyecto se presentaran en EBWG-02 en 2024. Sin embargo, los 
resultados obtenidos hasta ahora en el estudio no son concluyentes. 
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PROYECTO O.2.d: Desarrollar un plan de trabajo para reestructurar el documento Consideraciones 
ecosistémicas de la CIAT en (1) una EcoCard basada en indicadores y (2) una Evaluación del estado 
de los ecosistemas complementaria para el OPO. 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: O.2. Mejorar las herramientas ecológicas analíticas para evaluar impactos antropogénicos 
y climáticos sobre el ecosistema del OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Utilizar el trabajo en curso de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pes-

quera atuneras (OROP atuneras) para informar un plan de trabajo para reestruc-
turar el documento Consideraciones Ecosistémicas en dos productos de asesora-
miento de ordenación (1) ficha informativa sobre ecosistemas (“EcoCard”) ba-
sada en indicadores que se considera que representan mejor el estado del eco-
sistema a nivel de ecorregión, y (2) una “Evaluación del estado de los ecosiste-
mas” que detalla el estado del ecosistema. 

• Juntos, estos productos pretenden apoyar la posible implementación del enfoque 
ecosistémico de la ordenación pesquera (EEOP) en el OPO. 

• Mejorar la comunicación del estado de los ecosistemas y armonizar con las OROP 
atuneras. 

Antecedentes • El alcance de la investigación del personal se ha ampliado como resultado de so-
licitudes crecientes por los CPC de tratar explícitamente componentes ecológicos 
de la Convención de Antigua (ver Plan Científico Estratégico (PCE) de la CIAT, 
IATTC-101-02a).  

• Debido a la gama cada vez más amplia de cuestiones ecológicas, ambientales y 
pesqueras que es necesario comprender para lograr el EEOP del ecosistema del 
OPO, la extensión y complejidad del documento de Consideraciones Ecosistémi-
cas ha aumentado al grado que no es óptimo para transmitir sucintamente men-
sajes clave. 

• Como resultado, el personal pretende reestructurar el documento, considerando 
el trabajo en curso de las otras OROP atuneras, para proporcionar una visión con-
densada de los avances de la CIAT hacia la consecución del EEOP mediante el 
desarrollo de una EcoCard. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• El desarrollo de indicadores de vigilancia puede servir como sistema de alerta 
temprana. 

• El desarrollo de indicadores operativos con umbrales de desempeño asociados 
puede utilizarse para proporcionar recomendaciones para el asesoramiento de 
ordenación.  

• En conjunto, estos indicadores pueden contribuir a la posible implementación del 
EEOP. 

Duración 5 años 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2024: Resumir el trabajo relacionado en curso de las OROP atuneras y crear fo-
ros de discusión para determinar los marcos y elementos a monitorear, inclu-
yendo un plan de trabajo (ver EB-02-02). 

• 2025: Establecer criterios para (1) determinar unidades espaciales (ecorregio-
nes) y (2) desarrollar indicadores 

• 2026-2027: Utilizar los criterios establecidos para desarrollar ecorregiones e in-
dicadores; proporcionar recomendaciones sobre consideraciones de ordena-
ción. 

• 2028: Desarrollar los dos productos de asesoramiento sobre ecosistemas y las 
directrices correspondientes 
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Colaboradores 
externos 

Científicos que apoyan a las otras OROP, los CPC, otras partes interesadas perti-
nentes   

Productos • Documento resumen: trabajo actual de las OROP atuneras sobre EcoCards para 
informar un plan de trabajo de la CIAT para desarrollar una EcoCard para el 
OPO (EB-02-02) 

• Desarrollo de dos productos de asesoramiento sobre ecosistemas (1) una Eco-
Card para el ecosistema del OPO consistente en indicadores seleccionados ele-
gidos para representar mejor el estado del ecosistema y (2) una una “Evalua-
ción del estado de los ecosistemas” complementaria que detalla el conjunto 
completo de indicadores considerados para monitoreo y operacionalización. 
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PROYECTO O.2.e: Desarrollar un plan de trabajo para promover las pesquerías resilientes al clima 
en la CIAT 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO  
OBJETIVO: O.2. Mejorar las herramientas ecológicas analíticas para evaluar impactos antropogénicos 
y climáticos sobre el ecosistema del OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  Discutir el trabajo actual que está haciendo la CIAT para entender y prepararse para 

los efectos del cambio climático, destacar varias herramientas y marcos que otros 
países y organizaciones internacionales han desarrollado para promover pesquerías 
resilientes al clima, y proponer un plan de trabajo sobre cambio climático para la 
CIAT que nos permita entender mejor, tomar en cuenta, y prepararnos para los im-
pactos que el cambio climático pueda tener en las pesquerías, sus especies objetivo, 
especies no objetivo, y el ecosistema del OPO. 

Antecedentes Los estudios han demostrado continuamente los impactos que el cambio climático 
ha tenido en las especies y ecosistemas marinos, la industria pesquera y las comu-
nidades pesqueras. Recientemente se adoptó una resolución de la CIAT sobre el 
cambio climático (C-23-10) en la que se reconocen los efectos que el cambio climá-
tico está teniendo en sus recursos y pesquerías y que estos efectos podrían afectar 
a la conservación y sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces cubiertas 
por la Convención. Se están desarrollando muchas estrategias y herramientas que 
están ayudando a las agencias y organizaciones a comprender estos efectos directos 
e indirectos. El personal las ha recopilado, revisado y discutido para elaborar un plan 
de trabajo que se someterá a la consideración de la CIAT, de modo que se pueda 
implementar un plan para lograr pesquerías resilientes al clima en el futuro. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

El desarrollo de un plan de trabajo, un marco y herramientas para comprender los 
efectos puede conducir a medidas de ordenación capaces de anticiparse, responder 
y adaptarse mejor al cambio, dando lugar a pesquerías y ecosistemas resilientes al 
clima. 

Duración 5 años 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2024: Revisar y compartir los planes de trabajo, marcos y herramientas disponi-
bles para promover pesquerías resilientes al clima. 

• 2025: Decidir el alcance y los objetivos, desarrollar un marco e iniciar la creación 
de herramientas estratégicas 

• 2026: Desarrollo de herramientas estratégicas mediante actividades participati-
vas (es decir, talleres) y no participativas (es decir, técnicas y científicas, no talle-
res) 

• 2027: Desarrollo de herramientas estratégicas y tácticas mediante actividades 
participativas (talleres) y no participativas (técnicas y científicas, no talleres).  

• 2028: Desarrollo de herramientas tácticas e implementación de herramien-
tas/ordenación. 

Colaboradores 
externos 

CPC y otras partes interesadas pertinentes   

Productos • Plan de trabajo que amplía los objetivos indicados anteriormente (SAC-15-12).  
• Presentación para el CCA y las reuniones anuales 
• Múltiples talleres para el desarrollo del alcance, el marco y las herramientas, 

incluido el desarrollo de un marco climático y las herramientas asociadas para 
ayudar a los científicos y gestores a comprender mejor los impactos del cambio 
climático, identificar los planes de adaptación, implementar los planes de orde-
nación y continuar el seguimiento y monitoreo de los cambios. 
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6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y FOMENTO DE CAPACIDAD  

PROYECTO P.1.a: Atender a solicitudes de desarrollo de bases de datos y aplicaciones de procesa-
miento de datos para entidades ajenas a la CIAT  
TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad 
META: P. Responder a solicitudes de CPC y otras organizaciones 
OBJETIVO: P.1. Responder a solicitudes de CPC 
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos 
Objetivos  Brindar apoyo a CPC mediante el desarrollo de formularios de recolección de datos 

y las aplicaciones de informática más apropiadas para permitir la recolección, cap-
tura, edición, y análisis de conjuntos de datos recolectados localmente 

Antecedentes • El personal de la CIAT recibe solicitudes de desarrollo de soluciones de captura y 
edición de datos recolectados por organizaciones ajenas.  

• El personal de la CIAT cuenta con años de experiencia en estas tareas, que de 
otras formas no está disponible a organizaciones ajenas. 

• Mediante una política de fomento de capacidad, el personal colabora con orga-
nizaciones ajenas para desarrollar las aplicaciones solicitadas. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Gracias a su colaboración con recolectores de datos, posiblemente se otorgue a la 
CIAT acceso a nuevas fuentes de datos. 

Duración Continuo 
Plan de trabajo 
y estatus 

• En vías de desarrollar una base de datos de MS Access para procesar informa-
ción de plantados recolectada conforme a la resolución C-16-01. 

• Solicitud de formulario adicional para incorporar en la base de datos de palan-
gre artesanal de OSPESCA.  

• Evaluar la capacidad de aceptar participación en solicitudes adicionales a me-
dida que ocurran. 

Colaboradores 
externos 

OSPESCA 

Productos • Realización de aplicaciones de informática solicitadas 
• Brindar apoyo técnico y capacitación en las nuevas aplicaciones 

 
 

PROYECTO P.1.a: Atender a solicitudes de desarrollo de bases de datos y aplicaciones de procesa-
miento de datos para entidades ajenas a la CIAT 
Actualizado: Mayo 2019  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Todas las solicitudes recibidas se han atendido.  
Retos y principales lecciones aprendidas 
-  
Informes/publicaciones/presentaciones  
-  
Comentarios:  
El sistema actual para atender estas solicitudes parece adecuado. 

  

http://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/_English/C-16-01-FADs-Amendment-C-15-03.pdf
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PROYECTO P.1.b: Responder a solicitudes de análisis científicos  
TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad 
META: P. Responder a solicitudes de CPC y otras organizaciones 
OBJETIVO: P.1. Responder a solicitudes de CPC 
EJECUCIÓN: Programa de recolección de datos y bases de datos 
Objetivos  Responder a solicitudes de CPC y otras entidades de forma oportuna  
Antecedentes • La información necesaria para tomar decisiones de ordenación importantes a 

menudo depende de la situación y evoluciona a medida que avanzan las discusio-
nes. 

• Los CPC y otras entidades hacen regularmente solicitudes de análisis y otros tra-
bajos que no están incluidos en el plan de trabajo del personal 

• El tipo de solicitud varía extensamente. 
Importancia 
para la ordena-
ción  

Muchas solicitudes por los CPC son usadas directamente para informar decisiones 
de ordenación 

Duración Continuo  
Plan de trabajo 
y estatus 

El plan de trabajo es imposible de predecir 

Colaboradores 
externos 

Varía 

Productos Varían. Pueden incluir informes y/o presentaciones en reuniones del CCA y la CIAT 
 

PROYECTO P.1.b: Responder a solicitudes de análisis científicos 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Todas las solicitudes recibidas se han atendido.  
Retos y principales lecciones aprendidas 
La certificación MSC ha incrementado el número de solicitudes y el personal actual es insuficiente 
para atender todas las solicitudes sin afectar a otras actividades básicas del personal.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
-  
Comentarios:  
El sistema actual para atender estas solicitudes requiere personal adicional. 
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PROYECTO Q.1.a: Apoyo por el Laboratorio de Achotines de la iniciativa de entrenamiento en lide-
razgo ambiental (ELTI) de la Universidad Yale en Panamá  
TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad 
META: Q. Capacitación 
OBJETIVO: Q.1. Recibir estudiantes y científicos de CPC en visita  
EJECUCIÓN: Grupo de Ciclo Vital Temprano  
Objetivos  Apoyar los objetivos de ELTI de facilitar cooperación, capacitación e investigación 

sobre la conservación, rehabilitación y restauración de terrenos silvestres y ver-
tientes en Panamá y conservar recursos marinos vivos y ecosistemas 

Antecedentes • El programa Yale-ELTI viene celebrando talleres de capacitación en el Laborato-
rio de Achotines desde hace varios años y ha creado un sendero de enseñanza 
en el bosque de Achotines que forma un componente clave de sus talleres de 
capacitación  

• Para demostrar su buen cuidado del bosque de Achotines y la vertiente que lo 
rodea, el Laboratorio de Achotines ha extendido su apoyo del programa ELTI y 
servirá como centro anfitrión para el programa y sus talleres de capacitación  

• Los talleres de capacitación de ELTI no afectan las instalaciones de investigación 
atunera en el laboratorio, y están limitados al centro de conferencias del labora-
torio y al bosque de Achotines    

Importancia 
para la ordena-
ción  

El apoyo por el Laboratorio de Achotines del programa ELTI en Panamá brinda una 
contribución importante a la restauración y conservación regionales de los ecosis-
temas costeros de Panamá  

Duración 4 años 
Plan de trabajo 
y estatus 

Abril 2018-marzo 2022: se celebrarán cada año cuatro cursos de capacitación en el 
Laboratorio de Achotines, con afiliados de ELTI coordinando actualizaciones perió-
dicas e informes técnicos anuales de las actividades 

Colaboradores 
externos 

Universidad Yale, Programa ELTI  

Productos • Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11 
• Informes técnicos anuales preparados por afiliados de ELTI 
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PROYECTO Q.1.a: Apoyo por el Laboratorio de Achotines de la iniciativa de entrenamiento en lide-
razgo ambiental (ELTI) de la Universidad Yale en Panamá 
Actualizado: Marzo 2024  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Catorce cursos de capacitación, enfocados en la conservación, rehabilitación y restauración de te-

rrenos silvestres y vertientes en Panamá, se llevaron a cabo anualmente en el Laboratorio de Acho-
tines durante abril de 2019-diciembre de 2022. Se alcanzó un acuerdo para continuar con la inicia-
tiva Achotines-ELTI durante el periodo de abril de 2023 a septiembre de 2023. El programa se sus-
pendió a finales de septiembre de 2023 debido a un cambio en el financiamiento por parte de la 
Universidad Yale, sin embargo, un Memorando de Entendimiento que apoya la investigación te-
rrestre y de reforestación sigue vigente entre la Universidad de Yale y la CIAT hasta 2027. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
-  
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Breves resúmenes de esta iniciativa se incluyeron en presentaciones en SAC-09 y SAC-10.  
• Se completó un informe técnico de ELTI para el periodo abril de 2019-marzo de 2020. 
Comentarios:  
Esta iniciativa ha tenido mucho éxito. El Programa Yale/ELTI ha seguido centrándose en la capacita-
ción para la reforestación sin dejar huella en las instalaciones de investigación atunera del Laborato-
rio de Achotines. La CIAT ha promovido la buena administración del bosque de Achotines y está apo-
yando la restauración de vertientes y la conservación de ecosistemas costeros en Panamá.  
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7. EXCELENCIA CIENTÍFICA  

PROYECTO U.1.a: Plan a largo plazo para fortalecer las investigaciones en el Laboratorio de Achoti-
nes  
TEMA: Excelencia científica 
META: U. Fortalecer las investigaciones en el Laboratorio de Achotines 
OBJETIVO: U.1. Fortalecer y diversificar el programa de investigación en el Laboratorio de Achotines 
EJECUCIÓN: Grupo de Ciclo Vital Temprano 
Objetivos • Uso del Laboratorio de Achotines como apoyo a una amplia gama de actividades 

de investigación en el marco del Plan Científico Estratégico 
• Mejora de los vínculos entre las investigaciones sobre el ciclo vital temprano, la 

evaluación de las poblaciones y la ordenación de los atunes tropicales en un clima 
cambiante 

• Mayor uso del Laboratorio como apoyo a las actividades de fomento de capacidad 
de la CIAT 

Antecedentes • Es necesario un plan a largo plazo (5-10 años) para fortalecer y diversificar el pro-
grama de investigación del Laboratorio más allá de 2020 

• El Coordinador de Investigaciones Científicas y los miembros del Grupo de Ciclo Vi-
tal Temprano han identificado áreas de investigación clave que deben ser amplia-
das y diversificadas 

• La planificación incluirá mejoras en la infraestructura, la utilización óptima de los 
recursos humanos y la identificación de nuevas fuentes de financiamiento 

• El desarrollo del plan también incluirá la revisión interna del personal, la revisión 
del Comité y la revisión externa del proyecto de plan y de los programas de inves-
tigación del Laboratorio 

Importancia 
para la orde-
nación  

• El plan fortalecerá los vínculos entre la investigación del ciclo vital temprano, la 
evaluación de las poblaciones y la ordenación de los atunes tropicales 

• El plan mejorará el uso del Laboratorio para desarrollar un programa de gran valor 
de retorno para los Miembros de la CIAT y los objetivos de la Convención de Anti-
gua 

Duración 16 meses. El plan se desarrollará durante 2020 y 2021, y su implementación se ex-
tenderá a largo plazo (5-10 años) 

Plan de tra-
bajo y estatus 

• Noviembre 2021: proyecto de plan completado 
• Mediados de 2022: revisión interna del plan por parte del personal 
• Finales de 2022: revisión externa del plan 
• Finales de 2022: elaboración del plan definitivo con la implementación inicial del 

plan   
• En marzo de 2021, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SE-

NACYT) de Panamá concedió una subvención al Laboratorio de Achotines para fi-
nanciar durante 2 años la mejora de la infraestructura y el equipo del Laboratorio 
de Achotines. 

• En mayo de 2023 el Grupo de Ciclo Vital Temprano presentará una visión general 
del plan en la reunión SAC-14. 

Colaborado-
res externos 

Revisores independientes 

Productos Plan final desarrollado por el personal 
Nuevas fuentes de financiamiento para mejorar la infraestructura 
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4. Premios 

El Centro para el Avance de la Metodología de Evaluación de Poblaciones (CAPAM), cofundado por Mark 
Maunder, del personal de la CIAT, recibió el Premio William E. Ricker a la Conservación de Recursos de la 
American Fisheries Society (AFS) por mejorar los métodos cuantitativos usados en evaluaciones de pobla-
ciones.  
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PROYECTOS COMPLETADOS DESDE EL INFORME ANTERIOR 
 

PROYECTO C.1.a: Investigación del sesgo en la composición de la captura de cerco asociado a la pan-
demia de COVID-19 
TEMA: Recolección de datos 
META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de re-
colección de datos de los CPC  
OBJETIVO: C.1. Cerco 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
CONTACTO DEL PERSONAL: Cleridy Lennert-Cody 
Objetivos  Explorar y desarrollar modelos estadísticos robustos para investigar y corregir el 

posible sesgo en la composición de la captura de atún, resultante de la pérdida de 
datos durante la pandemia de COVID-19 de 2020-2021. 

Antecedentes • Algunos de los puertos más afectados fueron en los que se descargan capturas 
de patudo (BET). 

• Se utilizan datos de muestreo en puerto para estimar la composición de la cap-
tura de atunes tropicales de la flota de cerco, y por lo tanto, existe la preocupa-
ción de que las Mejores Estimaciones Científicas de captura puedan estar ses-
gadas, particularmente para el patudo. 

• Se desarrollaron modelos espaciotemporales (CAR) para estimar las proporcio-
nes de las especies de muestreo en puerto a partir de los datos de observado-
res (bitácora) con un buen desempeño general para el periodo 2020-2021 
(SAC-13-05). 

• Los resultados de la simulación sugieren que el desempeño del modelo CAR es 
robusto al tipo de pérdida sistemática de datos que ocurrió en 2020. Sin em-
bargo, es necesario realizar estudios de simulación para evaluar la robustez de 
las estimaciones de 2021 del modelo CAR. 

• Dado que los modelos de evaluación de poblaciones tienen un intervalo tem-
poral trimestral y que las definiciones de las pesquerías difieren de las áreas 
utilizadas en el modelo CAR, también será importante desarrollar modelos es-
paciotemporales de escala fina (por ejemplo, 5° por mes o 5° por trimestre). 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Las estimaciones revisadas de las capturas de la pesquería de cerco serán esen-
ciales para las evaluaciones de referencia de 2023 y 2024. 

Duración 1.5 años 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2022: Seguir investigando las opciones de modelado espaciotemporal para co-
rregir el posible sesgo en las estimaciones de la composición de la captura de 
atún para los tres tipos de lance de cerco. 

• 2023: Elaborar estimaciones revisadas de la composición de la captura de la 
pesquería de cerco para 2020-2021. 

Colaboradores 
externos 

Ninguno 

Productos Informes para el CCA y la Comisión; publicaciones en revistas revisadas por pares. 
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PROYECTO C.4.b: Programa de muestreo a largo plazo de las capturas de tiburones de las pesque-
rías artesanales en Centroamérica: Fase 1  
TEMA: Recolección de datos 
META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificación de datos por los programas de re-
colección de datos de los CPC 
OBJETIVO: C.4. Flota palangrera artesanal 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones  
Objetivos  Llevar a cabo la Fase 1 (1er año) de un programa de muestreo a largo plazo de las 

capturas de tiburones de las pesquerías artesanales en Centroamérica, usando 
los métodos y la logística de muestreo desarrollados en el marco del proyecto 
extendido de FAO-FMAM.   

Antecedentes • El modelado de evaluación de las especies de tiburones en el OPO se ve grave-
mente obstaculizado por la falta de datos fiables sobre las capturas de tiburones. 

• En trabajos anteriores, el personal de la CIAT identificó deficiencias de datos y 
necesidades de recolección de datos específicas, incluyendo la necesidad cru-
cial de datos de captura de las pesquerías de Centroamérica, algunos de cuyos 
componentes se cree que generan una gran parte de las capturas de tiburones 
en el OPO. 

• El proyecto actual financiado por FAO-FMAM sobre el desarrollo de diseños 
de muestreo para la composición de las capturas de tiburones de las pesque-
rías artesanales en Centroamérica, complementado con fondos de fomento 
de capacidad de la CIAT, concluirá a finales de 2019. 

• Este proyecto extendido de FAO-FMAM ha generado, y sigue generando, una 
gran cantidad de información con la que se pueden desarrollar diseños de 
muestreo para varios componentes de la flota de las pesquerías costeras cen-
troamericanas que descargan tiburones (SAC-10-16).  

• Sin embargo, no se dispone de fondos para implementar un programa de 
muestreo a largo plazo usando la metodología desarrollada en el marco del 
proyecto de FAO-FMAM.  

• Sin datos proporcionados por un programa de muestreo a largo plazo dise-
ñado adecuadamente para las pesquerías artesanales de Centroamérica, la 
CIAT no podrá cumplir la meta de la Resolución C-16-05 de evaluaciones de los 
tiburones sedoso y martillo del OPO. 

• La fase 1 del programa de muestreo a largo plazo proporcionará las pruebas 
de campo exhaustivas necesarias para afinar la metodología de muestreo, la 
logística y los costos de la fase 2 (muestreo regular). 

Importancia para 
la ordenación  

Los datos recolectados en el marco de un programa de monitoreo a largo plazo 
basado en diseños de muestreo ya probados permitirán el desarrollo de indica-
dores de condición de población y evaluaciones convencionales de las especies 
clave de tiburones. 

Duración 21 meses (1 de abril de 2020 – 31 de diciembre de 2021) 
Plan de trabajo y 
estatus 

2021: Implementar los diseños de muestreo desarrollados en el marco del pro-
yecto extendido de FAO-FMAM.  

Colaboradores 
externos 

OSPESCA, autoridades nacionales centroamericanas   

Productos • Diseños de muestreo y planes logísticos para estimar la composición por espe-
cie y talla de las capturas de tiburones en las pesquerías artesanales de Cen-
troamérica. 
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• IATTC-98-02c (2021): informe sobre la metodología del diseño de muestreo fi-
nal y los costos.   

 
 

PROYECTO C.4.b: Programa de muestreo a largo plazo de las capturas de tiburones de las pesque-
rías artesanales en Centroamérica: Fase 1  
Actualizado: Mayo 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe: 
Marzo 2020 a marzo 2021 
• La cuarentena por COVID-19 provocó un retraso de cinco meses para iniciar este proyecto (marzo 

a julio de 2020). 
• Una vez resueltos los problemas relacionados con la pandemia, el programa de muestreo comenzó 

en agosto de 2020, momento en el que se contrataron 14 técnicos de muestreo y dos editores de 
datos. 

• Después de enero de 2021, la metodología de muestreo cambió y los días de trabajo de campo 
aumentaron a medida que se redujeron las restricciones del COVID-19 y se abrieron negocios como 
hoteles y restaurantes en la costa. 

• Hasta principios de marzo de 2021 se tomaron muestras de un total de 1,300 buques. Las muestras 
contenían un total de 1,986 peces, de los cuales 49% eran tiburones y 28% rayas; el resto de los 
peces muestreados eran dorados, picudos y atunes. También se reportaron juveniles de especies 
de rayas (Fam. Mobulidae), tiburones zorro preñados y otros. 

• Nuevas tareas: con el proyecto colaborativo entre The Manta Trust, The Monterey Bay Aquarium, 
The Conservation Action Lab de la Universidad de California Santa Cruz, y la Comisión Interameri-
cana del Atún Tropical (Proyecto M.2.c), en marzo de 2021 inició el muestreo para la recolección 
de tejidos de mantas y rayas para comprender su estructura poblacional. 

Abril-junio 2021 
• En este periodo se recolectaron alrededor de 1,000 registros. El grupo de especies más importante 

registrado en este periodo fue el de los tiburones (53%), seguido por las rayas (24%), el dorado 
(11%), los peces picudos (4%) y los atunes (7%). Las principales especies de tiburones fueron el 
tiburón sedoso y el tiburón martillo. 

• Se recolectaron 65 muestras de tejido de mobúlidos en Nicaragua (85%) y Guatemala (15%); todas 
las muestras de Nicaragua se entregaron al Conservation Action Lab de la Universidad de California 
en Santa Cruz. 

Julio-septiembre 2021 
• Hasta septiembre de 2021, se registraron un total de 4,190 muestras. El número de muestras en 

este periodo fue mayor que en el inicio del proyecto (>1,200 muestras). Como resultado, las captu-
ras de dorado y rayas aumentaron hasta 18% y 26%, respectivamente, y las de tiburones se redu-
jeron en un 42%. 

• Se recolectaron 77 muestras de tejido en Nicaragua y se entregaron a UCSC para su análisis. 
Octubre-diciembre 2021 
• El número de registros disminuyó en este periodo (<800 muestras). Las capturas de tiburones y 

rayas se redujeron en comparación con el último periodo, a 33% y 19% respectivamente, pero la 
captura de dorado aumentó (30%). 

• Se registraron un total de 4,964 muestras; estos datos se distribuyeron por orden de número de 
muestras: Nicaragua (38%), Panamá (28%), Guatemala (14%), El Salvador (13%) y Costa Rica (6%). 
El país con la mayor distribución de capturas de grandes pelágicos fue Nicaragua (61% de tiburones, 
24% de dorado, 11% de peces picudos y 4% de atunes); seguido de Costa Rica (64% de tiburones, 
20% de dorado y 8% de peces picudos y atunes);  El Salvador (69% de tiburones, 15% de dorado, 
11% de peces picudos y 5% de atunes); Guatemala (82% de tiburones, 10% de dorado, 1% de peces 
picudos y 6% de atunes); y la captura de tiburones y especies afines en Panamá fue la que menos 



 

IATTC-102-02a – Actividades del personal y plan de investigación  174 

interacción tuvo con otras especies de grandes pelágicos (97% de tiburones, 1% de dorado y 1% de 
atunes). 

• Debido a que el proyecto estaba a punto de finalizar (diciembre de 2021), los días de muestreo se 
redujeron en el último mes. Los técnicos de muestreo trabajaron en el campo hasta el 15 de di-
ciembre. Los días restantes se utilizaron para preparar el informe final. 

• Todas las muestras de tejido de Nicaragua y Guatemala se enviaron a UCSC para su análisis. El per-
sonal está en proceso de obtener los permisos CITES para exportar las muestras de Ecuador en este 
momento. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
• Debido a la pandemia, hubo muchos problemas relacionados con la recolección de datos, que va-

riaron según el país; en particular, se prohibió la actividad en localidades pesqueras con alta den-
sidad de pescadores y compradores. Además, para evitar el contacto cercano entre pescadores y 
muestreadores, hubo que suspender el muestreo de composición por talla. Sin embargo, estos 
problemas se superaron a medida que se fueron haciendo menos restrictivas las normas de la 
pandemia de COVID-19, por lo que aumentaron los días de muestreo y la recolección de datos 
biométricos. 

• Los efectos de la pandemia son evidentes, ya que el número de pangas cambió considerable-
mente en muchos sitios. Aunque todavía se están analizando los datos de la tasa de captura de 
2020-2021, los resultados preliminares indican que los sitios en los que se identificaron capturas 
de tiburón sedoso y tiburón martillo a partir de las entrevistas a los pescadores en 2019 como si-
tios primarios y secundarios muestran un comportamiento como sitios terciarios (sin capturas de 
esos tiburones) o viceversa. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Lennert-Cody, C.E., Mccracken, M., Siu, S., Oliveros-Ramos, R., Maunder, M.N., Aires-da-Silva, A., 

Carvajal Rodríguez, J.M., Opsomer, J., Barros, P., 2022. Single-cluster systematic sampling designs 
for shark catch size composition in a Central American longline fishery. Fisheries Research 251 
(2022) 106320, p. 14.  https://doi.org/10.1016/j.fishres.2022.106320 

• Oliveros-Ramos, R., Lennert-Cody, C.E., Siu, S., Salaverría, S., Maunder, M.N., Aires-da- Silva, A., 
2019. Pilot study for a shark fishery sampling program in Central America. Inter-Am. Trop. Tuna 
Comm. Doc. SAC-10-16. 

• Oliveros-Ramos, R., Lennert-Cody, C.E., Siu, S., Salaverría, S., Maunder, M.N., Aires-da- Silva, A., 
Carvajal Rodríguez, J., 2020. Pilot study for a shark fishery sampling program in Central America. 
Inter-Am. Trop. Tuna Comm. Doc. SAC-11-13. 

Comentarios:  
El proyecto concluyó en diciembre de 2021. Desafortunadamente, no fue posible obtener apoyo fi-
nanciero de los Miembros para su continuación. 
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PROYECTO D.2.a: Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de bu-
ques cerqueros 
TEMA: Recolección de datos  
META: D. Investigar el uso de nuevas tecnologías (estudios piloto) 
OBJETIVO: D.2. Monitoreo electrónico  
EJECUCIÓN: Programa de captura incidental y tecnología de artes 
Objetivos  Un estudio de prueba de concepto para evaluar los tipos de datos que pueden 

ser tomados de forma fiable mediante monitoreo electrónico (ME) en buques 
cerqueros de clases 1-5.  

Antecedentes • La ordenación y evaluación de las pesquerías precisa información completa de 
captura y captura incidental.  

• Los datos de bitácora de los buques de clases 1-5 producen información básica 
de captura de especies objetivo, pero ninguna información de descartes de 
atunes e información incompleta sobre las capturas de especies no objetivo. 

• Los sistemas de ME podrían ofrecer una solución económica y práctica.  
Importancia para 
la ordenación  

Datos de mejor calidad y resolución de capturas y descartes de especies objetivo 
y no objetivo por buques cerqueros sin observador mejorarían las evaluaciones 
de poblaciones y el asesoramiento de ordenación del personal  

Duración 23 meses 
Plan de trabajo y 
estatus 

• 2018: enero-febrero: identificar capacidades de ME de fabricantes. 
• marzo-mayo: estudio de configuración de infraestructura y operaciones pes-

queras de buques pequeños, identificar buques candidato; comprar equipo de 
ME. 

• junio 2018- enero 2019: recolectar datos de ME y de observadores en buques 
cerqueros pequeños. 

• 2019: febrero-abril: procesar datos de ME. 
• mayo-agosto: comparaciones estadísticas de los datos de ME y de observado-

res; escribir informe del proyecto. 
• septiembre-noviembre: si los resultados lo justifican, desarrollar un diseño de 

muestreo para un estudio piloto usando ME a bordo de buques cerqueros pe-
queños. 

Colaboradores 
externos 

La colaboración de la industria pesquera, los observadores, y las compañías tec-
nológicas es esencial. 

Productos Mayo 2018: informe de avances en la reunión SAC-09  
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PROYECTO D.2.a: Estudio piloto de monitoreo electrónico (ME) de las actividades y capturas de bu-
ques cerqueros  
Actualizado: Mayo 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Desde el informe anterior (octubre de 2020), el personal, en esfuerzo combinado con Digital Obser-

ver Services (DOS), ha estado generando y analizando datos de ME; hasta la fecha, se han analizado 
los datos de ME resultantes de 22 viajes de pesca (12 viajes CIAT; 10 viajes DOS). Además, se pre-
sentó en el CCCA el documento de estándares de ME (SAC-11-10).  

• Se informará de los avances en SAC-12,incluyendo un documento condensado con la recomenda-
ción del personal a los CPC sobre los estándares mínimos para el ME (SAC-12-10), y el plan de tra-
bajo para la implementación del ME en el OPO (SAC-12-11). 

2020: 
• Junio: El personal de la CIAT comenzó a generar datos de ME para los cuatro buques participantes. 
• Octubre: El personal de la CIAT presentó el documento sobre estándares mínimos de ME (SAC-11-

10) para las pesquerías atuneras, incluyendo buques cerqueros.  
2021: 
• Enero – Marzo: 
• Producción y análisis de datos de ME para 22 viajes de pesca 
• Redacción del informe del proyecto 
• Abril: 
• Taller de ME para discutir el documento SAC-11-10 y los estándares mínimos para la recolección 

de datos con base en los resultados del proyecto 
• Mayo: 
• Presentación del informe final del proyecto. 
• Presentación del borrador de recomendaciones de estándares mínimos finales (EMS-01-01) y un 

plan de trabajo para presentar estándares revisados sobre la pesquería de cerco, basados en los 
resultados del proyecto, como parte de la implementación de un SME en la región (EMS-01-02).  

Retos y principales lecciones aprendidas  
La pandemia de COVID-19 retrasó la revisión de los datos de ME por 3 meses. El retraso se mitigó sub-
contratando a DOS para la generación de datos de ME. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
Mayo 2019: 
• Informe de avances presentado en SAC-10.  
• SAC-10-12 Monitoreo electrónico de las actividades y capturas de buques cerqueros  
Julio 2019: 
• Presentación: Avances de las pruebas de monitoreo electrónico en el Pacífico Oriental. Evento para-

lelo organizado por la ISSF en la 94ª Reunión de la CIAT. 
Octubre 2019: 
• Participación: SPC/FFA/PNAO DCC Taller de planeación de Monitoreo Electrónico (ME) en palangre-

ros. Honiara, Islas Salomón. Para adquirir y compartir experiencias sobre el ME con otras OROP. 
Participación patrocinada por The Pew Charitable Trusts. 

Octubre 2020: 
• Informe de avances en SAC-11. 
• Propuesta de estándares mínimos para el ME en el OPO (SAC-11-10).  
Marzo 2021: 
• Proyecto terminado.  
Abril 2021: 
• Se celebró un taller de ME para discutir el documento SAC-11-10 para presentar una compilación 

de las recomendaciones sobre SME  y presentar un plan de trabajo para la implementación del 

https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/WSEMS-01/_Spanish/WSEMS-01-01_Recomendaciones%20del%20personal%20est%C3%A1ndares%20SME.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2021/WSEMS-01/_Spanish/WSEMS-01-02_Plan%20de%20trabajo%20de%20la%20CIAT%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20SME%20en%20el%20OPO.pdf
https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Presentations/_English/SAC-10-PRES_Electronic%20monitoring%20of%20purse-seine%20vessel%20activities%20and%20catches.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-12_Monitoreo%20electronico%20de%20las%20actividades%20y%20capturas%20de%20los%20buques%20cerqueros.pdf
https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
https://iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-10_Sistema%20de%20monitoreo%20electronico%20para%20la%20pesquerias%20atuneras%20en%20el%20OPO.pdf
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SME.  
Mayo 2021: 
•  Informe de avances en SAC-12 
• Cobertura del muestreo de ME y análisis de las tasas de revisión de datos de ME para la pesquería 

cerquera 
Comentarios:  
Para los buques de clase 6, el objetivo es evaluar cuáles actividades de los observadores a bordo pue-
den ser realizadas por ME (Proyecto D.2.c, ahora combinado con este proyecto).  

 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06c-REV-22-Aug-18_Proyectos%20no%20financiados.pdf#page=6
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PROYECTO E.1.a: Evaluar la mejora potencial del modelo de crecimiento del patudo en el OPO ba-
sado en conteos de presuntos anillos de crecimiento en los otolitos de peces grandes  
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Ciclo vital, comportamiento, y estructura poblacional de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.1. Edad y crecimiento de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de biología y ecosistemas 
Objetivos  Evaluar la mejora potencial de la exactitud del modelo de crecimiento de patudo 

en el OPO que resulte de la inclusión de más datos de edad por talla de peces gran-
des 

Antecedentes • El modelo de crecimiento de patudo se basa en conteos validados de incremen-
tos diarios en los otolitos, corroborados por datos extensos de marcado, pero 
faltan datos de edad por talla de peces grandes (150-200 cm)  

• Los datos de marcado de alta confianza para patudo >150 cm son limitados 
• Las colecciones de otolitos del Instituto Nacional de Investigación de Pesquerías 

de Ultramar (NRIFSF) de Japón de patudos grandes capturados en el OPO están 
ahora disponibles para evaluar las estimaciones de edad de conteos de presun-
tos anillos  

Importancia 
para la ordena-
ción  

Mejorar la exactitud del modelo de crecimiento del patudo, particularmente para 
peces más grandes, ayudaría a resolver parte de la incertidumbre con respecto a la 
condición de la población, y mejoraría el marco en el que se basa el asesoramiento 
de ordenación 

Duración 24 meses; iniciado en noviembre de 2017 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Fish Ageing Services (FAS) en Australia contó los anillos en 140 parejas de otoli-
tos de patudo de hasta 20 peces en cada intervalo de talla de 10 cm entre 110 y 
200 cm y estimó la edad de los peces  

• Se compararán las estimaciones de edad de FAS para peces de 110-150 cm con 
datos publicados de edad por talla  

• Se compararán las tasas de crecimiento de peces de 150-180 cm basados en da-
tos de marcado del OPO con tasas de crecimiento basadas en las estimaciones 
de edad de FAS.  

• Se combinarán las estimaciones de datos de otolitos de peces de 150-200 cm 
con el conjunto existente de datos y se usarán en un modelo integrado de creci-
miento.  

Colaboradores 
externos 

NRIFSF, Japón 
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PROYECTO E.1.a: Evaluar la mejora potencial del modelo de crecimiento del patudo en el OPO ba-
sado en conteos de presuntos anillos de crecimiento en los otolitos de peces grandes  
Actualizado: junio 2019 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se compararon los conteos de incrementos anuales y diarios de 70 parejas de otolitos, de peces de 

80-150 cm del OPO Sur. 
• Se compararon los conteos de incrementos diarios con las edades decimales de 133 peces de 112-

207 cm del OPO Sur. 
• Se compararon las edades decimales de peces > 150 cm con el modelo integrado para peces del OPO, 

incluyendo datos de marcado de alta confianza de peces de 150-201 cm. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• Las estimaciones de edad decimal basadas en las 70 parejas de otolitos son mayores para peces de 

130-150 cm que aquellas basadas en conteos de incrementos diarios. 
• Distinguir los incrementos anuales es problemático. 
• Para los peces de 120-150 cm del OPO Sur, las estimaciones de edad decimal son en promedio 1.3 

años mayores que la edad por talla de los peces del OPO ecuatorial estimada por el modelo integrado 
de crecimiento. Para los peces de 150-200 cm del OPO Sur, los conteos de incrementos anuales ajus-
tados estiman edades por talla 2.4 años mayores, en promedio, que el modelo integrado de creci-
miento del OPO ecuatorial. 

• Estos resultados indican que las estimaciones anuales de la edad no deberían ser incluidos en un 
nuevo modelo integrado del crecimiento del patudo en el OPO. 

Informes/publicaciones/presentaciones 
Schaefer, K., Fuller, D., and Satoh, K. Resumen en Informe del taller sobre edad y crecimiento de los 
atunes patudo y aleta amarilla en el Océano Pacifico oriental, 23-25 de enero de 2019, La Jolla, EE.  UU. 
Comentarios:  
- 
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PROYECTO E.2.b: Taller para evaluar diferencias en los métodos de estimación de edad del patudo y 
los modelos de crecimiento resultantes utilizados en las evaluaciones actuales por la CIAT y la 
WCPFC 
TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo científico de la ordenación  
META: E. Obtener información de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-
das espacialmente de los atunes tropicales 
OBJETIVO: E.2. Realizar investigaciones espaciotemporales de la biología reproductora de los atunes 
tropicales  
EJECUCIÓN: Programa de biología y ecosistemas 
Objetivos  Resolver preocupaciones sobre diferencias en los métodos de estimación de edad y 

los modelos de crecimiento resultantes usados en las evaluaciones de la población 
del patudo por la CIAT y la WCPFC  

Antecedentes Aunque existen diferencias documentadas en las características del ciclo vital de las 
poblaciones de patudo del OPO y del Pacífico central y occidental, la magnitud de 
las discrepancias en los datos de talla por edad, modelos de crecimiento, y estima-
ciones de L∞ usadas en las evaluaciones recientes de la CIAT y la WCPFC, junto con 
el cambio dramático en la condición de la población del patudo del Pacífico central y 
occidental, es motivo de preocupación. Las estimaciones de L∞ del modelo de creci-
miento de patudo en el Pacífico central y occidental es 157 cm, inverosímilmente 
bajo, y es altamente influyente en el modelo de evaluación y en la determinación 
resultante de la condición de la población  

Importancia 
para la orde-
nación  

Los modelos de edad y crecimiento y sus estimaciones de L∞ son altamente influyen-
tes en la evaluación de la condición del patudo en los modelos de evaluación integra-
dos  

Duración 2 días 
Plan de tra-
bajo y estatus 

Taller por celebrar en La Jolla, en noviembre de 2018, o a la brevedad posible en 2019  

Colaboradores 
externos 

SPC; CSIRO y FAS, Australia; FSFRL, Japón; PIFSC  

Productos Un informe del taller para compartir con todos los interesados  
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PROYECTO H.1.a: Mejorar la evaluación de la población de atún patudo 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Mejorar la evaluación de la población de atún patudo reduciendo el patrón bimo-

dal en los resultados de la evaluación 
Antecedentes • La última evaluación de referencia se realizó en 2020. 

• La última evaluación de referencia mostró un fuerte cambio de régimen en el 
reclutamiento y un patrón bimodal en las cantidades de ordenación, lo que di-
ficulta el asesoramiento de ordenación. 

• En 2023 se realizó una evaluación exploratoria de la población.  
• A finales de 2023 se organizaron dos revisiones externas de la evaluación y 

muchas de las recomendaciones de las dos revisiones se incorporaron a la ac-
tual evaluación de referencia. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Se usa la evaluación de la población para proveer asesoramiento de ordenación  

Duración 2020-2024 
Plan de trabajo 
y estatus 

2021:  
• Taller de CAPAM sobre mortalidad natural (informe del taller) 

2022:  
• Taller sobre la mejora del análisis de riesgos para los atunes tropicales en el 

OPO (informe del taller) 
• Avanzar en la comprensión de los datos de palangre de las diferentes flotas 

y de los posibles índices de abundancia (informe del taller) 
2023:  

• Análisis exploratorio para la evaluación del atún patudo en el OPO (SAC-14-
05) 

• Metodología de evaluación de riesgos (informe del taller) 
• Buenas prácticas en la evaluación de poblaciones de atún de CAPAM (in-

forme del taller) 
2024:  

• Modelo de evaluación de referencia y análisis de riesgos (SAC-15-02) 
Colaboradores 
externos 

 

Productos Informes para el CCA en 2023 (SAC-14-05) y 2024 (SAC-15-02) 
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PROYECTO H.1.a: Mejorar la evaluación de la población de atún patudo 
Actualizado: Agosto 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se ha completado un plan de trabajo para mejorar la evaluación de la población de patudo. 
• En la 15ª reunión del CCA se presentó una evaluación de referencia con análisis de riesgos. 
• La evaluación de referencia actual no mostró ningún signo de cambio de régimen en el recluta-

miento y las cantidades de ordenación son unimodales, lo que sugiere que la evaluación de la 
población ha mejorado considerablemente. 

Retos y principales lecciones aprendidas  
• Los resultados de la evaluación de la población son más sensibles a los datos de composición por 

talla de palangre y a cómo se especifica la selectividad de palangre en el modelo. 
• Los resultados de la evaluación de la población también se ven muy afectados por el vector de 

mortalidad natural especificado en el modelo. 
• La disminución significativa del grado de cambio de régimen en el reclutamiento es el resultado de la 

combinación de cambios introducidos en el modelo de evaluación. Entre estos cambios, los más influ-
yentes en la reducción del grado de cambio de régimen son añadir un bloque de tiempo más a la se-
lectividad de las flotas pesqueras de palangre en 2011, mejorar el modelo de estandarización de la 
CPUE y utilizar la curva de mortalidad natural de Lorenzen para el patudo juvenil. 

• Uno de los mayores retos de esta evaluación de referencia es la falta cada vez mayor de datos de 
CPUE de palangre y frecuencia de talla desde 2000. La pesquería palangrera de Japón en la que 
se basan los datos de palangre se ha contraído mucho en el OPO desde 2000, llevando a que una 
gran porción del OPO tenga datos de palangre limitados o incluso inexistentes para usar para 
computar el índice de abundancia de palangre y composición por talla. Por consiguiente, el ín-
dice de abundancia de palangre y las frecuencias de talla están sujetos a grandes sesgos e incerti-
dumbre. 

• - La estimación del escalador de la curva de mortalidad natural es difícil de implementar en la 
plataforma de evaluación actual. La solución práctica consiste en utilizar un perfil de verosimili-
tud para estimar el escalador y luego fijarlo en el modelo de evaluación. Esto puede subestimar 
la incertidumbre en las cantidades derivadas porque la incertidumbre en el escalador se ignora al 
fijarlo.   

Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-14-05 
• SAC-15-02 
• 1st External review of data used in stock assessments of tropical tuna in the eastern Pacific 

Ocean 
• 1st External review of modelling aspects for stock assessments of tropical tuna in the eastern 

Pacific Ocean 
• 1st Workshop on improving the risk analysis for the tropical tunas in the EPO: model diagnostics 

for integrated stock assessments 
• 2nd Workshop on improving the risk analysis for the tropical tunas in the EPO model weighting 

for integrated stock assessments 
• Evaluating the impacts of reduced longline fishing effort on the standardization of longline 

catch-per-unit-effort for bigeye tuna in the eastern Pacific Ocean 
H Xu, MN Maunder, CE Lennert-Cody, CV Minte-Vera - Fisheries Research, 2024 
The use of conceptual models to structure stock assessments: a tool for collaboration and for 
“modelling what to model” CV Minte-Vera, MN Maunder, A Aires-da-Silva, H Xu… - Fisheries 
Research, 2024 

Comentarios: 
   

https://www.iattc.org/GetAttachment/db946ed9-1df5-4c37-ae04-b661f2a400e5/RVDTT-01-RPT_1st-External-review-of-data-used-in-stock-assessments-of-tropical-tuna-in-the-eastern-Pacific-Ocean.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/db946ed9-1df5-4c37-ae04-b661f2a400e5/RVDTT-01-RPT_1st-External-review-of-data-used-in-stock-assessments-of-tropical-tuna-in-the-eastern-Pacific-Ocean.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/4232dc51-8061-4e37-838b-c7fde3d287ed/RVMTT-01-RPT_1st-External-review-of-modelling-aspects-for-stock-assessments-of-tropical-tuna-in-the-eastern-Pacific-Ocean.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/4232dc51-8061-4e37-838b-c7fde3d287ed/RVMTT-01-RPT_1st-External-review-of-modelling-aspects-for-stock-assessments-of-tropical-tuna-in-the-eastern-Pacific-Ocean.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/30fc4743-0b40-4d73-b55b-2dda1d278980/WSRSK-01-RPT_1st-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-diagnostics-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/30fc4743-0b40-4d73-b55b-2dda1d278980/WSRSK-01-RPT_1st-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-diagnostics-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/da15f9a8-a5ee-49b4-babd-47c61cc3887f/WSRSK-02-RPT_2nd-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-weighting-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/da15f9a8-a5ee-49b4-babd-47c61cc3887f/WSRSK-02-RPT_2nd-Workshop-on-improving-the-risk-analysis-for-the-tropical-tunas-in-the-EPO-model-weighting-for-integrated-stock-assessments.pdf
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=8189073981338008154&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=8189073981338008154&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16987940733242374411&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16987940733242374411&btnI=1&hl=en
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PROYECTO H.1.b: Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Investigación y desarrollo de modelos de evaluación de poblaciones y sus supuestos 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Mejorar la evaluación del aleta amarilla mediante la exploración del uso de un mo-

delo estadístico de captura por edad basado en talla estructurado por edad con un 
intervalo temporal mensual  

Antecedentes • Se realiza la evaluación del aleta amarilla cada año, usando Stock Synthesis 
• Existen inconsistencias entre los índices basados en la CPUE palangrera y en lan-

ces cerqueros sobre delfines  
• Las cantidades de ordenación son sensibles a los datos de CPUE palangrera  
• La evaluación actual ya no es considerada fiable para el asesoramiento de orde-

nación, y en su lugar se usan indicadores de condición de población  
• Avances recientes en el modelado de evaluación de poblaciones permiten varias 

mejoras importantes del modelo de evaluación, con respecto a un modelo de 
evaluación espacial, curvas de crecimiento, selectividad temporal variable, su-
puestos del reclutamiento, la ponderación de datos, y diagnósticos  

• Una evaluación de referencia está programada para 2020 
Importancia 
para la ordena-
ción  

• Se usa la evaluación de la población para proveer asesoramiento de ordenación  
• La duración de las vedas estacionales recomendadas se basa en los multiplica-

dores del mortalidad por pesca (F) estimados en las evaluaciones del patudo y 
aleta amarilla  

• Las mejoras de la evaluación del aleta amarilla harán más exacto y preciso el 
asesoramiento de ordenación del personal  

Duración 2018-2020  
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2019: Explorar diferentes hipótesis para explicar la diferencia entre los índices 
de abundancia, mejorar las estimaciones de crecimiento, reevaluar los supues-
tos sobre la mortalidad natural, aplicar ponderación de datos, realizar pruebas 
diagnósticas 

• 2019: Taller para finalizar las mejoras de los datos de palangre de CPUE y com-
posición por tallas (Proyecto H.1.e)  

• 2020: Reevaluar los supuestos del modelo 
Colaboradores 
externos 

 

Productos • Informes al CCA  
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PROYECTO H.1.b: Mejorar la evaluación de la población de atún aleta amarilla 
Actualizado: Abril 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• La mayor parte de las investigaciones y análisis para mejorar la evaluación del patudo (Proyecto 

H.1.a) es también aplicable al aleta amarilla.  
• Se realizaron varios talleres en los que se destacaron otras áreas en las que se podría mejorar la 

evaluación del aleta amarilla 
• Febrero de 2018: Taller de CAPAM sobre el desarrollo de modelos espaciotemporales de datos 

de CPUE de la pesquería para derivar índices de abundancia relativa. 
• Octubre de 2018: Taller de CAPAM sobre el desarrollo de modelos espaciales de evaluaciones.  
• Enero de 2019: taller para evaluar las metodologías de determinación de edad de los atunes pa-

tudo y aleta amarilla y los modelos de crecimiento en el Océano Pacífico. 
• Febrero de 2019: taller para mejorar los índices de abundancia de la flota palangrera para los 

atunes patudo y aleta amarilla en el OPO. 
• Diciembre 2019: Se llevó a cabo una revisión externa de la evaluación del atún aleta amarilla 
• Mayo 2020: Evaluación de referencia del atún aleta amarilla 
• Noviembre 2021: IATTC-95-05 B. Atún aleta amarilla  
Retos y principales lecciones aprendidas  
• Las cantidades de ordenación son sensibles al índice de palangre, y la investigación tuvo que ser 

reorientada para tratar varios problemas identificados con la evaluación. 
• Las lecciones aprendidas del trabajo sobre la evaluación del patudo son aplicables al aleta amarilla. 
• Se necesitaba un taller adicional para finalizar el trabajo sobre la mejora de la CPUE palangrera y los 

datos de composición por talla (Proyecto H.1.e), pero no fue financiado. Gracias a la colaboración 
con Japón y Corea, los trabajos avanzaron y se obtuvieron índices a partir de los datos de palangre. 

• Los índices estandarizados por clase de talla de los datos de cerco y de palangre seguían siendo in-
compatibles, lo que apuntaba a diferencias espaciales en las tendencias de abundancia de la zona 
noroeste (índice de cerco) y de la zona sureste (índice de palangre), consistentes con una estructura 
de la población más compleja que la hipótesis de mezcla alta. 

• La evaluación de referencia se realizó mediante el modelado de varias hipótesis, lo que resultó en 
un conjunto de referencia de 48 modelos.  

• Las restricciones de tiempo y datos limitaron los escenarios de la estructura de la población que 
podían incluirse en el análisis de riesgos, 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Ver los enlaces arriba para consultar los informes y presentaciones de los talleres  
• SAC-10 INF-F Evaluación de inconsistencias en los índices de abundancia del aleta amarilla  
• Xu et al., Fisheries Research 213 
• Informe de la revisión externa 
• Presentaciones de la revisión externa 
• SAC-11-07 Evaluación de referencia del atún aleta amarilla 
• IATTC-95-05 B. Atún aleta amarilla 
Comentarios:  
El plan de trabajo para mejorar la evaluación del patudo se cambió en 2019 para abarcar el patudo y 
el aleta amarilla.  

 

  

http://www.capamresearch.org/Spatio-Temporal-Modelling-Mini-Workshop
http://www.capamresearch.org/Spatial-Stock-Assessment-Models-Workshop/
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSBAY-01/WorkshopEvaluateBigeyeYellowfinSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSLL-01/WorkshopIimproveLonglineIndicesSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/INF/_Spanish/SAC-10-INF-F_Evaluacion%20de%20inconsistencias%20en%20los%20indices%20de%20abundancia%20del%20aleta%20amarilla.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/IATTC-YFT-External-Review-DecSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-07-MTG_Evaluacion%20de%20referencia%20del%20atun%20aleta%20amarilla%202019.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/IATTC-93/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-93-06b_Actividades%20de%20investigacion%20del%20personal.pdf#page=5
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PROYECTO H.1.e: Construir índices de abundancia y datos de composición para flotas palangreras 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Investigación y desarrollo de modelos de evaluación de poblaciones y sus supuestos 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Construir índices de abundancia relativa y composiciones por talla de datos de pa-

langre para el aleta amarilla y el patudo, idealmente usando modelos espaciotem-
porales  

Antecedentes • Los índices de abundancia relativa derivados de datos de CPUE palangrera son la 
información más importante en las evaluaciones de las poblaciones de aleta 
amarilla y patudo  

• Actualmente se usan solamente datos japoneses para crear estos índices  
• En febrero de 2019 se celebró un taller para analizar los datos de otros CPC que 

se podrían usar para mejorar los índices de abundancia (WSLL-01) 
• Durante el taller se obtuvieron resultados preliminares sobre la construcción de 

índices de datos combinados 
• Los índices resultantes se usarán en las evaluaciones de referencia del aleta 

amarilla y patudo previstas para 2020  
Importancia 
para la ordena-
ción  

Los índices tienen un impacto directo sobre la evaluación de poblaciones, y cual-
quier mejora de los índices mejorará directamente el asesoramiento de ordena-
ción para el aleta amarilla y el patudo  

Duración 18 meses, comenzando en junio de 2019 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Jun-sep 2019: trabajo preparatorio (depende de la disponibilidad de datos ope-
racionales)  

• Oct-dic 2019: trabajo colaborativo y taller  
• Ene-mayo 2019: preparación de documentos  

Colaboradores 
externos 

• Científicos de Japón, Corea, Taipéi Chino, China  
• Investigadores invitados 

Productos • Índices de abundancia relativa  
• Documentos para el Comité Científico Asesor  

 

  

http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSLL-01/WorkshopIimproveLonglineIndicesENG.htm
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PROYECTO H.1.e: Construir índices de abundancia y datos de composición para flotas palangreras 
Actualizado: Abril 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Este proyecto no fue financiado, pero se llevaron a cabo algunas actividades: 
• Los científicos Dr. Keisuke Satoh (Japón) y Dr. Sung-Il Lee (Corea) visitaron la CIAT por segunda vez 

para continuar el trabajo colaborativo. 
• Los índices de abundancia de palangre por clase de talla para el patudo y el aleta amarilla se obtu-

vieron utilizando modelos espaciotemporales. Los índices se usaron en la evaluación de referencia 
del patudo (SAC-11-06), en los modelos para el aleta amarilla realizados en preparación de la revi-
sión externa de la evaluación del aleta amarilla, y como indicadores para ambas especies (SAC-11-
05). 

• Se preparó un manuscrito y se presentó para su publicación en una revista revisada por pares. 
Retos y principales lecciones aprendidas  
• Los datos operacionales esenciales para mejorar la evaluación no están permanentemente disponi-

bles para el personal. 
• Comparar los datos operacionales y de frecuencia de talla de Japón resultó difícil, y aún no se ha 

completado; los índices se obtuvieron mediante el modelado de los datos agrupados en 1° de latitud 
por 1° de longitud.     

• Añadir los datos de Corea a los índices estandarizados resultó difícil por dos razones: 
o La comparación con los datos de Japón no pudo hacerse ya que los datos operacionales 

solo estaban disponibles para el personal cuando los científicos estaban presentes, y 
las visitas tuvieron lugar en momentos diferentes. 

o Los datos agrupados indicaron que es posible que las dos flotas tengan distribuciones 
por talla diferentes, pero estas diferencias pueden deberse a cambios en el protocolo 
de muestreo (Japón cambió el muestreo de pescadores por el de observadores después 
de 2011, y después de 2014 todas las mediciones fueron realizadas por observadores, 
los datos de Corea incluyen tanto el muestreo de pescadores como el de observadores, 
después de 2013 una mayor proporción de los datos proviene de observadores), o al 
reducido tamaño de la muestra (la cobertura por observadores es inferior al 5%). 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• SAC-11-06 Evaluación de referencia del atún patudo   
• Revisión externa de la evaluación del aleta amarilla 
• SAC-11-05 Índices usados como indicadores para los atunes aleta amarilla y patudo  
• Satoh et al, manuscrito presentado 
Comentarios:  
 

 

  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-06-MTG_Evaluacion%20de%20referencia%20de%20atun%20patudo%202019.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-05-MTG_Indicadores%20de%20condicion%20de%20poblacion%20para%20atunes%20tropicales%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-05-MTG_Indicadores%20de%20condicion%20de%20poblacion%20para%20atunes%20tropicales%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-06-MTG_Evaluacion%20de%20referencia%20de%20atun%20patudo%202019.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SAC-11/Docs/_Spanish/SAC-11-05-MTG_Indicadores%20de%20condicion%20de%20poblacion%20para%20atunes%20tropicales%20en%20el%20OPO.pdf
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PROJECT H.1.f: Mejorar la metodología del análisis de riesgos 
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Mejorar la metodología del análisis de riesgos mediante la definición de métricas 

basadas en diagnósticos más objetivas, transparentes y automatizadas para ponde-
rar conjuntos de modelos de evaluación de poblaciones de peces. 

Antecedentes • Existe incertidumbre sobre los principales supuestos en las evaluaciones de los 
atunes tropicales  

• El análisis de riesgos se desarrolló y aplicó al atún aleta amarilla y al patudo 
• El análisis de riesgos se basó en varios diagnósticos diferentes, pero su evalua-

ción para determinar las puntuaciones de ponderación fue subjetiva y se basó 
en la opinión de expertos 

• Se necesita un enfoque más objetivo y automatizado para determinar las pun-
tuaciones a partir de diagnósticos y otras métricas 

Importancia 
para la ordena-
ción  

El análisis de riesgos se ha utilizado para proporcionar asesoramiento de ordena-
ción para los atunes patudo y aleta amarilla y se propone su uso para el atún barri-
lete. 

Duración 3 años, a partir de 2021 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Enero-febrero de 2022: Taller sobre diagnósticos 
• Otoño de 2022: Taller sobre ponderación objetiva y automática de las métricas  
• 2023: Ponderación automática de las métricas 
• 2024: Aplicar el análisis de riesgos a las tres especies de atunes tropicales 

Colaboradores 
externos 

• Científicos de los CPC y otras organizaciones participan en los talleres 

Productos • Software para automatizar el cálculo de métricas y la realización de análisis de 
riesgos  

• Documentos para el CCA 
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PROYECTO H.1.f: Mejorar la metodología del análisis de riesgos 
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
•  Enero/febrero de 2022: Taller sobre diagnósticos 
• Noviembre 2022: Taller sobre ponderación de modelos 
Retos y principales lecciones aprendidas  

•  La pandemia de COVID obligó a que los talleres fueran virtuales, pero tuvieron mucho éxito 
y, gracias al formato virtual, hubo más participantes de los que suelen participar en los talle-
res de CAPAM. 

• La función de chat de la reunión virtual animó a un mayor número de personas a participar en 
las discusiones de las que habitualmente participan.   

• La organización de los talleres, tanto desde el punto de vista logístico como del contenido 
científico, requiere mucho tiempo del personal. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
WS-RISK-1 Informe 
WS-RISK-2 Informe 
Comentarios:  
El Informe WS-RISK-2 propone un marco para llevar a cabo el próximo análisis de riesgos para los atu-
nes tropicales en el OPO. 
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PROYECTO H.7.a: Evaluación exploratoria del atún patudo a escala del Pacífico entero 
TEMA: Pesquerías sostenibles  
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.7. Otras evaluaciones  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Realizar una evaluación exploratoria del atún patudo en el Océano Pacífico 
Antecedentes • La evaluación del patudo en el OPO muestra un cambio de régimen en el reclu-

tamiento. 
• Tanto los datos de marcas convencionales y archivadoras sugieren que el pa-

tudo juvenil tiende a desplazarse del OPOC al OPO. 
• El patudo en el OPO y el OPOC tienen curvas de crecimiento notablemente dife-

rentes. 
• La evaluación exploratoria del patudo en el Pacífico entero puede ayudar a pro-

bar la hipótesis de que el cambio de régimen en el reclutamiento del patudo en 
el OPO es causado por ignorar la inmigración del patudo del OPOC. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Las mejoras en la evaluación de la población mejorarán el asesoramiento de or-
denación 

Duración 2021-2022 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Obtener datos para el patudo en el OPOC 
• Construir un modelo de evaluación de una sola área para el atún patudo en el 

OPOC utilizando Stock Synthesis 
• Construir un modelo de evaluación de dos áreas del Pacífico entero para el atún 

patudo con tasas supuestas de desplazamiento entre el OPOC y el OPO 
• Realizar la evaluación exploratoria y evaluar la sensibilidad de la condición de la 

población del patudo del OPO a las tasas de desplazamiento supuestas 
• Informe en SAC-13 en 2022 

Colaboradores 
externos 

• Científicos de la Comunidad del Pacífico (SPC) 

Productos Informe en SAC-13 en 2022 
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PROYECTO H.7.a: Evaluación exploratoria del atún patudo a escala del Pacífico entero 
Actualizado: Mayo 2021 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Julio 2020: Obtención de los datos necesarios para construir un modelo de evaluación de una sola 

área para el patudo en el OPOC utilizando Stock Synthesis 
• Agosto 2020:  Construcción de un modelo de evaluación de una sola área para el patudo en el OPOC 

utilizando Stock Synthesis 
• Noviembre 2020: Construcción de un modelo de evaluación de dos áreas del Pacífico entero para el 

atún patudo con tasas de desplazamiento supuestas entre el OPOC y el OPO 
Retos y principales lecciones aprendidas  
• El ajuste de las curvas de selectividad a las composiciones por talla es más difícil en el modelo del 

Pacífico entero, donde la población consiste en dos grupos de patudo con curvas de crecimiento no-
tablemente diferentes. 

• Los resultados son sensibles a las tasas supuestas de desplazamiento entre el OPOC y el OPO, mientras 
que los valores para el patudo del Pacífico, especialmente los de los adultos, son desconocidos. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
- 
Comentarios:  

 
PROYECTO H.7.b: Evaluación del pez espada del Pacífico sur  
TEMA: Pesquerías sostenibles  
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-
nible 
OBJETIVO: H.7. Otras evaluaciones  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Realizar una evaluación del pez espada del Pacífico sur 
Antecedentes • La población del pez espada del Pacífico sur no ha sido evaluada desde 2011. 

• La pesquería palangrera ha dirigido su esfuerzo más al pez espada reciente-
mente 

• Es necesaria una evaluación actualizada para proveer asesoramiento de ordenación 
Importancia 
para la ordena-
ción  

Es necesaria una evaluación actualizada para proveer asesoramiento de ordena-
ción 

Duración 2019-2022,la duración fue modificada a 2020-2023 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Organizar un taller para revisar los conocimientos y comenzar las colaboraciones  
• Obtener los datos 
• Informe de avances en SAC-11 en 2021 
• A la espera de la presentación de datos por parte de las principales flotas pes-

queras: 
o Celebrar un segundo taller para discutir los datos y otros insumos de mo-

delo 
o Realizar la evaluación 
o Celebrar un tercer taller para discutir los resultados del modelado 

• Reportar a SAC-13 en 2022 
Colaboradores 
externos 

• Científicos de Chile, la Unión Europea, Perú, Japón, Corea, Taipéi Chino y la Co-
munidad del Pacífico (SPC) 

Productos Informe a SAC-13 en 2022 
Informe a SAC-14 en 2023 
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PROYECTO H.7.b: Evaluación del pez espada del Pacífico sur  
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El progreso de este proyecto hasta la fecha es incidental a investigaciones sobre otros temas (taller 

de CAPAM sobre modelos espaciotemporales; taller sobre índices de abundancia de palangre);  
• Febrero 2019: El trabajo exploratorio para el taller incluyó análisis en los que se utilizaron los datos para 

el pez espada.   
• Se han establecido contactos en áreas clave de conocimiento para iniciar el trabajo colaborativo. 
• En curso desde agosto de 2020: Colaboración con Chile con respecto a la organización de los talleres y el 

intercambio de datos 
• Diciembre 2021:  Se organizó el 1er Taller Técnico sobre el Pez Espada en el OPO Sur y se llevó a cabo vir-

tualmente 
• Diciembre 2021: Se firmó un MdE con Corea para usar sus datos operacionales de captura y esfuerzo 
• Febrero 2021: Se llevó a cabo trabajo colaborativo con Japón para construir índices de abundancia  
• En curso desde enero de 2021: Comunicación con España y Ecuador sobre el intercambio de datos  
• Marzo 2021: Presentación en el Grupo de Trabajo sobre Peces Picudos del ISC sobre las discusiones que 

tuvieron lugar durante el 1er Taller Técnico sobre el Pez Espada 
• Marzo 2021: Participación en el taller de preevaluación de la SPC de 2021, en el que se discutió la evalua-

ción del pez espada del OPOC sur  
• Mayo 2022: Se presentó una actualización sobre el progreso para completar la evaluación en SAC-13 
• Agosto 2022: Se completó la evaluación, y se publicó un borrador del informe en la 100ª reunión de la CIAT 
• Mayo 2023: El informe final se presentó en SAC-14 y publicado en la página web de SAC-14 
Retos y principales lecciones aprendidas  
• El taller celebrado antes de iniciar la evaluación fue esencial para construir un modelo conceptual 

de la población (incluidas las principales incertidumbres), identificar las fuentes de datos y fomentar 
la colaboración. El taller tuvo mucho éxito, a pesar de ser uno de los primeros talleres realizados en 
línea durante la pandemia de COVID-19, debido a la buena combinación de partes interesadas y 
expertos en varios aspectos relacionados con la evaluación. Las posibilidades de la reunión en línea 
se aprovecharon eficazmente combinando presentaciones grabadas y breves discusiones en di-
recto. Los participantes del taller acordaron una lista de recomendaciones muy útiles para el trabajo 
de evaluación y para futuras investigaciones. Varios CPC se comprometieron a colaborar en la eva-
luación y a compartir sus datos. 

• El principal reto al que se enfrentó el trabajo de evaluación fue el acceso a los datos operacionales 
de palangre. En algunos casos, se denegó el acceso y, en su lugar, se proporcionaron datos agrega-
dos. En otros casos, los datos estaban incompletos. Por último, en otros casos el acceso se retrasó. 
Estas dificultades retrasaron el trabajo y hubo que ajustar el plan de trabajo. La remisión rutinaria 
de los datos necesarios en el futuro facilitará la próxima evaluación de referencia. 

• La colaboración con los CPC fue clave para completar la evaluación. 
Las tres poblaciones de pez espada del Océano Pacífico fueron evaluadas durante 2021-2023, y las 
discusiones en varios foros sobre dichas evaluaciones mostraron un efecto sinérgico, ya que todas 
las evaluaciones se beneficiaron de la continuación del diálogo entre los modeladores.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
- Informe del 1er Taller Técnico sobre el Pez Espada del OPO Sur  
- SAC-12-07 Evaluación del pez espada del OPO sur: informe de avances 
-IATTC-100-INF-B Evaluación del pez espada del OPO sur: borrador  
- SAC-12-14 Evaluación del pez espada del OPO sur: informe final 
- SAC-12-14 Presentación 
Comentarios:  
Proyecto terminado. 

http://www.capamresearch.org/Spatio-Temporal-Modelling-Mini-Workshop
http://www.capamresearch.org/Spatio-Temporal-Modelling-Mini-Workshop
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSLL-01/WorkshopIimproveLonglineIndicesSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSLL-01/WorkshopIimproveLonglineIndicesSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SWO-01/_Spanish/SWO-01-RPT_1er%20Taller%20tecnico%20sobre%20el%20pez%20espada%20en%20el%20OPO%20Sur.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2020/SWO-01/_Spanish/SWO-01-RPT_1er%20Taller%20tecnico%20sobre%20el%20pez%20espada%20en%20el%20OPO%20Sur.pdf
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PROYECTO I.3.a: Evaluar puntos de referencia potenciales para el dorado en el OPO  
TEMA: Pesquerías sostenibles 
META: I. Probar estrategias de extracción usando evaluaciones de estrategias de ordenación (EEO) 
OBJETIVO: I.3. Evaluación de estrategias de extracción para especies de datos limitados, basadas en 
indicadores de condición de población  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Construir sobre el trabajo colaborativo previo y seguir desarrollando metodolo-

gías para evaluar la población de dorado  
• Ampliar la EEO de dorado mediante la evaluación de puntos de referencia y re-

glas de control de extracción alternativas. 
Antecedentes • Algunos Miembros de la CIAT están interesados en obtener certificación de MSC 

para sus pesquerías de dorado, y han pedido orientación sobre el desarrollo de 
puntos de referencia (PR) y reglas de control de extracción (RCE).  

• Otros Miembros están buscando orientación sobre la recolección de datos, es-
fuerzos de investigación, y opciones de ordenación. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

Los resultados del proyecto, tales como estimaciones alternativas de la condición 
de la población (por ejemplo, evaluaciones, estimador de reducción), puntos de re-
ferencia, y RCE, podrían ser usados por la Comisión, o por Miembros individuales, 
en el desarrollo, adopción, y modificación subsecuente, según proceda, de una es-
trategia de extracción para el dorado. 

Duración 6 meses, comenzando en enero de 2019 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Se evaluarán PR y RCE alternativos, y se discutirán sus ventajas y desventajas 
respectivas, para ayudar a los Miembros considerando la implementación de PR 
y PCE para dorado. 

• Se evaluará el desempeño de métodos de evaluación, RCE, y PR alternativos con 
métodos de simulación, usando Stock Synthesis. Se identificarán los candidatos 
de los distintos componentes de una estrategia de ordenación (datos, método 
de evaluación, RCE, PR) y las medidas de desempeño para juzgar estas estrate-
gias.  

• Las opciones incluirán límites de tamaño mínimo, niveles de CPUE bajos precau-
torios que activarían acciones de ordenación. Se desarrollarán PR alternativos 
con consideraciones de rendimiento por recluta, así como las reducciones alter-
nativas esperadas del reclutamiento sin pesca (R0) y biomasa sin pesca (B0). 

Colaboradores 
externos 

El trabajo fue realizado por un contratista externo 

Productos • Lista de candidatos de PR y RCE que se probarán usando un marco de evalua-
ción de estrategia de ordenación (EEO);  

• Estudio de simulación para evaluar candidatos de RCE y PR;  
• Informe escrito que resume los resultados; presentación en SAC-10.  
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PROYECTO I.3.a: Evaluar puntos de referencia potenciales para el dorado en el OPO 

Actualizado: Mayo 2019 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
 Se realizó una revisión de puntos de referencia (PR) y reglas de control de extracción (RCE) potencia-
les para el dorado en el OPO Sur, usando datos actualizados de captura, CPUE y composición por talla.  
Retos y principales lecciones aprendidas  
• Este estudio de simulación fue retrasado para acomodar el trabajo requerido para la revisión de la 

evaluación del patudo en marzo de 2019. 
• La falta de evaluaciones de dorado en el OPO Sur es problemática, ya que la determinación de los 

PR y RCE depende de las estimaciones de las evaluaciones. 
• La obtención de datos completos y oportunos es crítica, dada la dinámica del dorado y de la pes-

quería, pero no siempre es fácil.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
SAC-10-11 Puntos de referencia y reglas de control de extracción potenciales para el dorado en el 
OPO 
Comentarios:  
- El proyecto fue completado 

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-11_Puntos%20de%20referencia%20y%20reglas%20de%20control%20de%20extracci%C3%B3n%20potenciales%20para%20el%20dorado%20en%20el%20OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-10/Docs/_Spanish/SAC-10-11_Puntos%20de%20referencia%20y%20reglas%20de%20control%20de%20extracci%C3%B3n%20potenciales%20para%20el%20dorado%20en%20el%20OPO.pdf
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PROYECTO L.2.b: Evaluación de la vulnerabilidad de los elasmobranquios capturados incidentalmente 
en las pesquerías atuneras del OPO usando el enfoque EASI-Fish 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de las pesquerías del OPO para identifi-
car y priorizar especies en riesgo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Utilizar el enfoque de ERE EASI-Fish para evaluar el estado de vulnerabilidad de las 

especies de elasmobranquios capturadas incidentalmente en las pesquerías atu-
neras del OPO. 

• Identificar especies vulnerables utilizando puntos de referencia biológicos tradi-
cionales. 

Antecedentes • La CIAT está comprometida, a través de la Convención de Antigua, a asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de todas las especies no objetivo impactadas por las 
pesquerías atuneras del OPO. 

• Los elasmobranquios han sido identificados en ERE cualitativas anteriores entre las 
especies más vulnerables a los impactos de las pesquerías atuneras en el OPO. Sin 
embargo, estas especies carecen de datos biológicos y de captura suficientes para 
realizar evaluaciones de poblaciones, por lo que son necesarios enfoques de datos 
limitados para evaluar la vulnerabilidad. 

• En 2019, la CIAT desarrolló EASI-Fish (Evaluación Ecológica del Impacto Sostenible 
de las Pesquerías) para evaluar cuantitativamente la vulnerabilidad usando puntos 
de referencia biológicos tradicionales usados en las evaluaciones de poblaciones de 
peces (por ejemplo, FRMS, SPR20%). 

Importancia 
para la ordena-
ción  

La evaluación EASI-Fish identificará de forma transparente las especies de elasmo-
branquios vulnerables en el OPO (y en todo el Pacífico, según corresponda). Las espe-
cies vulnerables pueden entonces someterse a una evaluación adicional en la que se 
puede asesorar a los gestores sobre la eficacia de medidas potenciales de conserva-
ción y ordenación que pueden implementarse para reducir la vulnerabilidad a niveles 
sostenibles. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Noviembre 2021-enero 2022: en colaboración con la SPC, elaborar modelos de 
distribución de especies en el Pacífico entero para 32 especies prioritarias de tibu-
rones.  

• Septiembre-abril 2022: completar la evaluación EASI-Fish e identificar las especies 
vulnerables. 

• Mayo 2022: presentar los resultados de la evaluación en la reunión SAC-13. 
Colaboradores 
externos 

CPC, SPC.  

Productos • Artículo y presentación oral en SAC-13 (SAC-13-11). 
• Publicación en una revista científica. 
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PROYECTO L.2.b: Evaluación de la vulnerabilidad de los elasmobranquios capturados incidental-
mente en las pesquerías atuneras del OPO usando el enfoque EASI-Fish  
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Julio-septiembre 2021: Se recopilaron datos de esfuerzo e interacción con tiburones disponibles para 

8 pesquerías en el OPO a partir de las bases de datos de la CIAT y publicaciones disponibles al público. 
• Septiembre 2021-marzo 2022: Se recopiló información biológica disponible para 32 especies de ti-

burones de captura incidental con referencias de apoyo y se introdujo en la base de datos de ecosis-
tema de la CIAT.  

• Noviembre-enero 2022: Desarrollo de modelos de distribución de especies para 32 especies de tibu-
rones de captura incidental usando Maxent.  

• Enero-febrero 2022: Se mejoraron los MDE para 32 especies al iniciar una colaboración con SPC, que 
ayudó a desarrollar los MDE usando un enfoque de conjunto de 4 modelos de MDE usando todos los 
datos del Océano Pacífico. 

• Febrero-abril 2022: Se completaron las pruebas, las comprobaciones de diagnóstico y se produjeron 
los resultados finales de los modelos EASI-Fish para 32 especies de tiburones. 

• Marzo-abril 2022: Informe final completado y presentado oralmente para SAC-13 (documento SAC-
13-11).  

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Existe muy poca información de capturas, biológica y ecológica para la mayoría de las especies de 

tiburones de captura incidental, lo que resulta en el uso de varios enfoques para estimar los pará-
metros requeridos del modelo 

• La base de datos de la CIAT contiene un gran número de registros en los que los taxones están iden-
tificados sólo a niveles taxonómicos altos, omitiendo potencialmente lugares de presencia importan-
tes que son críticos para el desarrollo de los MDE, especialmente para las especies más escasas. 

• Las predicciones de presencia pueden variar en gran medida dependiendo de 1) el enfoque del MDE 
utilizado, y 2) el método utilizado para determinar los valores umbral de probabilidad de presencia. 
Es necesario seguir investigando los aspectos de los MDE en esta nueva área de investigación. 

• La evaluación EASI-Fish identificó 20 especies de tiburones como “más vulnerables”.  
• Los comentarios de SAC-13 fueron muy positivos, pero los Miembros indicaron que las futuras eva-

luaciones deberían tener en cuenta medidas de ordenación a escala fina, como las implementadas 
dentro de las ZEE. Desgraciadamente, la mayoría de los países carecen de los datos de esfuerzo ne-
cesarios para capturar estas medidas de ordenación espaciotemporales a escala fina, por lo que se 
acordó que deberían intensificarse los esfuerzos para establecer programas de monitoreo continuos 
en la región. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Griffiths, S.P., Fuller, L., Potts, J., Nicol, S., 2022. Vulnerability assessment of sharks caught in eastern 

Pacific Ocean tuna fisheries using the EASI-Fish approach. 13th Meeting of the Scientific Advisory 
Committee of the IATTC, 15-20 May 2022, La Jolla, California, USA. Document SAC-13-11.  

Comentarios:  
-  
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PROYECTO L.2.e: Evaluación de la vulnerabilidad y eficacia de medidas potenciales de conservación 
para la población de tortuga laúd del Pacífico Oriental  
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: L. Evaluación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecológicos (ERE) de las pesquerías del OPO para identifi-
car y priorizar especies en riesgo 
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental 
Objetivos  • Utilizar el enfoque ERE de EASI-Fish para evaluar el estado de vulnerabilidad y la 

eficacia de las medidas de conservación y ordenación prescritas en la resolución C-
19-04 de la CIAT para reducir los impactos de la pesca en la población de tortuga 
laúd del Pacífico oriental (Dermochelys coriacea). 

Antecedentes •  La CIAT está comprometida, a través de la Convención de Antigua, a asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de todas las especies no objetivo impactadas por las 
pesquerías atuneras del OPO. 

• El 1 de enero de 2021, entró en vigor una resolución revisada sobre tortugas mari-
nas (C-19-04) que exige a las pesquerías atuneras del OPO la implementación de 
varias medidas destinadas a reducir la captura incidental de tortugas marinas, en 
particular el uso de anzuelos circulares y cebo de pescado en los lances palangreros 
someros.  

• La CIAT ha utilizado EASI-Fish como enfoque alternativo a los modelos poblaciona-
les tradicionales para evaluar la eficacia de las medidas de ordenación en especies 
de captura incidental con datos limitados, incluida la manta Mobula en peligro crí-
tico. 

• En colaboración con la Convención Interamericana para la Protección y Conserva-
ción de las Tortugas Marinas (CIT) y partes interesadas del OPO, el personal desa-
rrolló una evaluación EASI-Fish preliminar en 2018. El proyecto se amplió para me-
jorar este modelo mediante una actualización del modelo de distribución de la es-
pecie y del esfuerzo de pesca por parte de las pesquerías artesanales costeras. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

EASI-Fish puede cuantificar de forma rápida y rentable los impactos acumulativos de 
múltiples pesquerías con datos limitados sobre las especies bajo medidas de ordena-
ción propuestas, ya sea de forma individual o combinada, en virtud de la resolución 
C-19-04 de la CIAT, para determinar su eficacia potencial para reducir la vulnerabilidad 
de la población de tortugas laúd del OPO a volverse insostenible a largo plazo. Esto 
simplificará, en última instancia, la elección de las medidas de ordenación necesarias 
para cumplir los objetivos de conservación y de pesca. 

Duración 12 meses 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Junio-septiembre 21: Colaborar con las partes interesadas para recopilar los datos 
disponibles de esfuerzo de pesca y presencia de la tortuga laúd en el OPO.  

• Septiembre 21-enero 22: Desarrollar un nuevo enfoque para usar registros de pre-
sencia y ausencia para producir un modelo de distribución de especies (MDE) ac-
tualizado para la población de tortuga laúd del Pacífico oriental. 

• Enero 22-abril 22: Llenar el modelo EASI-Fish con datos biológicos y de pesca y eje-
cutar 70 escenarios hipotéticos. 

• Mayo 22: Presentar los resultados finales de la evaluación EASI-Fish y el modelo de 
distribución al Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental (BYC-11).  

Colaboradores 
externos 

CIT, CPC 

Productos • Artículo y presentación oral en BYC-11 
• Publicación en revista científica 
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PROYECTO L.2.e: Evaluación de la vulnerabilidad y eficacia de medidas potenciales de conservación 
para la población de tortuga laúd del Pacífico Oriental 
Actualizado: Mayo 2024 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Junio-septiembre 21: Se colaboró con la CIT, los CPC y las partes interesadas para recopilar los datos 

disponibles de esfuerzo de pesca y presencia de la tortuga laúd en el OPO.  
• Septiembre 21-enero 22: Se desarrolló un nuevo enfoque de aprendizaje automático para usar re-

gistros de presencia y ausencia y una serie de variables ambientales para producir un modelo de 
distribución de especies (MDE) actualizado para la población de tortuga laúd del Pacífico oriental. 

• Enero 22-abril 22: Se llenó el modelo EASI-Fish con datos biológicos y de pesca y se ejecutaron 70 
escenarios hipotéticos. 

• Abril 22: Preparación de los resultados de la evaluación EASI-Fish y MDE para presentarlos en BYC-11. 
• Mayo 22: Presentación de la evaluación EASI-Fish y los resultados del MDE en BYC-11. 
• Junio 22: Presentación en video de la evaluación EASI-Fish a la COP10 de la CIT. 
• Los dos documentos técnicos presentados en BYC-11 se procesaron y enviaron conjuntamente a una 

revista revisada por pares. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
• El algoritmo de aprendizaje automático utilizado para generar el MDE y las predicciones para la tor-

tuga laúd del Pacífico oriental es capaz de representar puntos álgidos de idoneidad de hábitat de la 
especie y describir sus preferencias ambientales. 

• La mortalidad por pesca estimada, y por lo tanto el estado de vulnerabilidad, está fuertemente in-
fluenciado por las predicciones de un MDE y también por el valor umbral utilizado para definir las 
celdas donde se predice la presencia de la especie. Aunque el nuevo MDE ha mejorado mucho, es 
conveniente seguir estudiando la mejor manera de determinar los valores umbral.   

• El complejo ciclo vital de las tortugas laúd planteó nuevos retos técnicos para el modelo EASI-Fish, 
que se construye utilizando un único intervalo temporal anual. Es necesario seguir desarrollando el 
modelo para representar mejor la heterogeneidad espacial de los impactos de la pesca y los posibles 
impactos de las vedas espaciales. Por ejemplo, diferentes clases de talla de animales están presentes 
en diferentes regiones durante la temporada de cría, por lo que es deseable un modelo de dos etapas 
para caracterizar este aspecto.  

• Los proyectos internacionales de alta colaboración pueden tener éxito para desarrollar estudios sobre es-
pecies con datos limitados que requieren una cantidad significativa de datos y explorar y evaluar el efecto 
potencial de diferentes medidas de conservación y ordenación, tanto individual como colectivamente.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
BYC-11-01 - Un MDE de aprendizaje automático para la tortuga laúd del Pacífico oriental 
BYC-11-02 - Evaluación EASI-Fish de la tortuga laúd del Pacífico oriental y eficacia de las medidas en la 
res. C-19-04 
Lopez J, Griffiths SP, Wallace B, Caceres V, Bustos LC, Cocas L, Vega R, Zárate P, Clavijo L, Cari I, Rodri-
guez-Baron JM, Carvajal JM, Piedra R, Andraka S, Rendón L, Herrera M, Suárez J, Santana H, Abrego M, 
Veelenturf C, Quiñones J, Perez M, Alfaro J, Mangel J, de Paz N (In Review) A machine learning species 
distribution model for the critically endangered east Pacific leatherback turtle (Dermochelys coriacea). 
Endangered Species Research. 
Griffiths SP, Wallace B, Cáceres V, Rodríguez LH, Lopez J, Abrego M, Alfaro-Shigueto J, Andraka S, 
Brito MJ, Bustos LC, Cari I, Carvajal JM, Clavijo L, Cocas L, Paz Nd, Herrera M, Lauritsen AM, Mangel JC, 
Perez M, Piedra R, Dávila JAQ, Rendón L, Rguez-Baron JM, Santana H, Stacy B, Suárez J, Swimmer Y, 
Veelenturf C, Vega R, Zárate P (In Review) Vulnerability status and efficacy of potential conservation 
measures to reduce bycatch of the critically endangered East Pacific leatherback turtle (Dermochelys 
coriacea). Endangered Species Research.  
Comentarios:  
-  
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PROYECTO M.2.a: Evaluar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por bu-
ques palangreros en el OPO ecuatorial, usando las mejores prácticas de manipulación 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.2. Desarrollar mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental  
EJECUCIÓN: Programa de Biología y Ecosistemas  
Objetivos  Estimar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados con pa-

langre en el OPO ecuatorial, usando marcas archivadorss 
Antecedentes • Disminución grave aparente de la población del tiburón sedoso en el OPO, a 

partir de tendencias en los índices de CPUE estandarizada  
• Las flotas palangreras nacionales latinoamericanas practican pesca multiespecí-

fica que incluye la retención de tiburones sedosos  
Importancia 
para la ordena-
ción  

La resolución C-16-06 sobre medidas de conservación para el tiburón sedoso esti-
pula mejorar las prácticas de manipulación para tiburones vivos para mejorar su 
supervivencia posliberación  

Duración 2016-2018 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2016-2017: se marcaron 40 tiburones sedosos con marcas satelitales, y se anali-
zaron los datos resultantes para estimar tasas de supervivencia posliberación, 
evaluar cualquier enmallamiento potencial en plantados, y evaluar movimientos 
y dispersión  

• 2017: se remitió un informe final sobre este proyecto a la Unión Europea, que 
financió el proyecto 

• 2018: se espera completar un manuscrito y remitirlo a una revista científica  
Colaboradores 
externos 

INCOPESCA, Costa Rica; WWF, Ecuador; Universidad de Hawái 

Productos • Tasa de supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados con pa-
langre, utilizando mejores prácticas de manipulación  

• Presentación de resultados preliminares en SAC-08 
• Manuscrito para publicación en una revista científica revisada por pares  

 
PROYECTO M.2.a: Evaluar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por bu-
ques palangreros en el OPO ecuatorial, usando las mejores prácticas de manipulación 
Actualizado: junio 2019 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
Manuscrito aceptados para publicación en la revista Bulletin of Marine Science. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
Informes/publicaciones/presentaciones 
Schaefer, K.M., Fuller, D.W., Aires-da-Silva, A., Carvajal, J.M., Martinez, J. y Hutchinson, M.R., 2019. 
Post-release survival of silky sharks (Carcharhinus falciformis) following capture by longline fishing ves-
sels in the equatorial eastern Pacific Ocean. Bulletin of Marine Science. 
Comentarios: 
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PROYECTO M.2.b: Evaluar las mejores prácticas de manipulación para maximizar la supervivencia 
posliberación de tiburones sedosos en las pesquerías palangreras, e identificación de zonas de cría 
del tiburón sedoso para mitigación de la captura incidental 
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.2. Desarrollar mejores prácticas para la liberación de especies de captura incidental  
EJECUCIÓN: Grupo de ciclo vital y comportamiento   
Objetivos  Estimar la supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por bu-

ques palangreros mexicanos en el Pacífico oriental tropical, utilizando mejores 
prácticas de manipulación, y definir los límites de la distribución probable de zonas 
de cría del tiburón sedoso en el OPO 

Antecedentes • Disminución grave aparente de la población del tiburón sedoso en el OPO, a par-
tir de tendencias en los índices de CPUE estandarizada  

• Las flotas palangreras nacionales latinoamericanas practican pesca multiespecí-
fica que incluye la retención de tiburones sedosos  

• Definir la distribución probable de las zonas de cría de del tiburón sedoso sería 
útil para mejorar los conocimientos de la estructura poblacional y para la consi-
deración de medidas de conservación incluyendo vedas espaciotemporales 

Importancia 
para la ordena-
ción  

La resolución C-16-06 sobre medidas de conservación para el tiburón sedoso esti-
pula mejorar las prácticas de manipulación para tiburones vivos para maximizar su 
supervivencia posliberación, identificación de zonas de cría para el tiburón sedoso 

Duración 2018-2020 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2018-2019: se marcarán 69 tiburones sedosos con marcas archivadoras en bu-
ques palangreros mexicanos, usando las mejores prácticas de manipulación.  

• 2019-2020: los datos obtenidos serán analizados para supervivencia poslibera-
ción y movimientos durante 2019 y 2020. 

• 2019-2020: se realizarán análisis exploratorios de datos del tamaño de captura 
de tiburones sedosos, compilados de varias pesquerías en el OPO, para determi-
nar dónde y cuándo ocurre probablemente la cría de la especie  

Colaboradores 
externos 

INAPESCA, México 

Productos • Tasa de supervivencia posliberación de tiburones sedosos capturados por bu-
ques palangreros mexicanos, utilizando mejores prácticas de manipulación 

• Distribución probable de las zonas de cría del tiburón sedoso  
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PROYECTO M.2.b: Evaluar las mejores prácticas de manipulación para maximizar la supervivencia 
posliberación de tiburones sedosos en las pesquerías palangreras, e identificación de zonas de cría 
del tiburón sedoso para mitigación de la captura incidental 
Actualizado: febrero 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se marcaron 57 tiburones con marcas archivadoras en buques palangreros mexicanos, usando me-

jores prácticas de manipulación  
• Se compilaron los conjuntos de datos satelitales obtenidos  
• Se compiló una tabla de metadatos, incluyendo fechas y posiciones de liberación y desprendimiento 

para todas las marcas que han reportado hasta la fecha, junto con el destino de cada tiburón. 
Retos y principales lecciones aprendidas: 
Informes/publicaciones/presentaciones: 
Schaefer, K., Fuller, D., Castillo-Geniz, J.L., Godinez-Padilla, C.J., Dreyfus, M. and Aires-da-Silva, A., 2021. 
Post-release survival of silky sharks (Carcharhinus falciformis) following capture by Mexican flag long-
line fishing vessels in the northeastern Pacific Ocean. Fisheries Research, 234, p.105779. 
Comentarios: 
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PROYECTO M.5.a: Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables  
TEMA: Impactos ecológicos de la pesca: evaluación y mitigación 
META: M. Mitigación de impactos ecológicos  
OBJETIVO: M.5. Desarrollar mejores prácticas para mitigar los impactos antropogénicos sobre los há-
bitats en el OPO  
EJECUCIÓN: Programa de Ecosistema y Captura Incidental  
Objetivos  Construcción de plantados no enmallantes con materiales biodegradables, para no 

sólo reducir la mortalidad de especies no objetivo causada por enmallamientos en 
malla de red, sino también minimizar las contribuciones a los detritos oceánicos y 
la contaminación por la pesca atunera comercial.  

Antecedentes • Se encuentran especies no objetivo asociadas a plantados, y en algunos casos se 
pueden enmallar en los plantados y morir. 

• Algunos componentes de los plantados perdidos en el mar o no recuperados, 
particularmente aquellos que incluyen plásticos u otros materiales no fácil-
mente degradables, pueden durar muchos años en el océano como contami-
nantes, y amenazar ecosistemas vulnerables 

• Existe un interés creciente en identificar componentes no enmallantes y biode-
gradables que se puedan usar en la construcción de plantados, que funcionarán 
de forma similar con respecto a la concentración de atunes.  

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Los impactos ecológicos sobre ecosistemas vulnerables son un factor impor-
tante en la ordenación de pesquerías sobre plantados. 

• Los resultados podrían ser útiles para los CPC en el desarrollo de mejores prácti-
cas de pesca y medidas de ordenación 

Duración 29 meses  
Plan de trabajo 
y estatus 

• Agosto 2015-abril 2017: compra de materiales para plantados y amarres. Siem-
bra de plantados en lugar de prueba. Seguimiento de plantados. 

• Abril-diciembre 2017: investigación continuada de materiales alternativos no 
enmallantes y biodegradables para extender la durabilidad de los plantados. 

• Enero 2018: informe del proyecto 
Colaboradores 
externos 

 

Productos • Mayo 2016. Grupo de trabajo ad hoc sobre plantados. La Jolla, EE. UU. 
• Mayo 2017. 68ª Conferencia del Atún. Lake Arrowhead, EE. UU. 
• Octubre 2017. Reunión ECOFAD. Manta, Ecuadorp 
• Marzo 2018. Informe final del proyecto 
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PROYECTO M.5.a: Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables 
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Febrero-diciembre de 2018: Investigación de materiales alternativos no enmallantes y biodegradables 

para extender la durabilidad de los plantados. 
• Diciembre de 2018: Acuerdo con empresas armadoras sobre metodología y asignación de prototipos de 

plantados a buques a través de Memorándums de Entendimiento. 
• Abril de 2019: Acuerdo con empresas para la compra y asignación de materiales. 
• Agosto de 2019: Siembra y recolección de datos de plantados no enmallantes (PNE) y pares de control 

(plantados tradicionales); los observadores registran la condición de los PNE y las capturas. Creación de 
una base de datos sobre las interacciones con los PNE. 

• Junio de 2020: Comienza la notificación de datos de boyas satelitales sujetas a objetos experimentales. 
• Enero de 2022: Se embarcaron 718 PNE a bordo de los buques participantes. Se han sembrado 713 PNE, 

con 56 lances realizados. 
• Enero-diciembre de 2022: Reanudación de la siembra de PNE para la última tanda de objetos experi-

mentales.  
• Enero 2023: Los buques participantes han sembrado 744 PNE, con 143 lances realizados y una captura 

media de 33.6 tm de atún por lance. 
• Diciembre de 2022-abril de 2023: Recolección y análisis de los datos de las boyas satelitales utiliza-

das en el proyecto para los objetos experimentales. Redacción de un documento con los resultados 
actualizados para el GT sobre Plantados, incluidos los datos de trayectoria y biomasa de las boyas 
satelitales. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Llegar a un acuerdo con los capitanes de los buques sobre el uso de un número limitado de prototi-

pos estándar de plantados. 
• Simplificar los materiales a comprar.  
• La flotación de PNE de materiales naturales fue satisfactoria durante el periodo observado. 
• Los diseños de PNE que utilizaron lona y sogas hechas con fibra de abacá mostraron un estado en-

tre "muy bueno" y "bueno" después de 2-3 meses en el mar. Se consiguió mejorar su estado un-
tando la fibra con caucho natural o manteca animal. El 20% de los plantados a bordo de las flotas 
de buques de TUNACONS están utilizando voluntariamente este diseño. 

• El uso del algodón seleccionado parece ser inapropiado. Se han realizado modificaciones para res-
ponder a las preocupaciones de la flota. Actualmente se están probando prototipos modificados. 
Actualmente se están llevando a cabo pruebas en tierra para mejorar la condición del algodón. 

• Los análisis preliminares de las capturas de atún entre PNE y plantados cercanos mostraron valores 
similares. En comparación con los plantados tradicionales cercanos en el tiempo y en el espacio, en 
el 50% de los casos las capturas de los PNE fueron superiores o iguales a la captura por lance de los 
plantados tradicionales. Las parejas de control fueron mayores o iguales que las de otros plantados 
tradicionales en el 36% de los casos. 

• La pandemia de COVID-19 provocó retrasos en la construcción de los PNE. Se han celebrado reunio-
nes con los gestores de la flota y las partes interesadas para adaptarse a esta situación. Los trabajos 
ya se han reanudado.  

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Presentaciones en talleres regionales. 
• Reuniones técnicas en línea con investigadores involucrados en proyectos similares en los Océanos 

Atlántico e Índico, y el personal de ISSF.    
• SAC-09: informe de avances.  
• Visión general del proyecto y resultados preliminares presentados durante los talleres de capitanes 

2020-2021 (Manta-Ecuador). 
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• SAC-11: informe de avances y presentación (SAC-11-11).  
• Presentación de los resultados preliminares durante los talleres de capitanes en 2021-2022 (Manta, 

Ecuador). 
• FAD-06: informe de avances y recomendaciones del personal (FAD-06-02). 
Comentarios:  
El proyecto se suspendió durante marzo-julio de 2018, por lo que se perdió la temporada de pesca en 
Perú. En 2020-2021, se sembraron 81 PNE frente a Perú y en 2019-2021, se sembraron 457 PNE al 
oeste de las Galápagos. En octubre de 2019 se aprobó una propuesta de extensión del proyecto por 
un total de 38 meses. Los asuntos relacionados con la pandemia de COVID-19 y la necesidad de nue-
vos proveedores y materiales dieron lugar a una propuesta de prórroga adicional del proyecto, apro-
bada en marzo de 2021, por un total de 52 meses. 
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PROYECTO O.1.c: Revisión de métodos para determinar tasas de consumo de presas, evacuación gás-
trica y ración diaria de peces pelágicos: un precursor para la estimación experimental de depredado-
res clave en el OPO 
TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca 
META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO 
OBJETIVO: O.1. Realizar estudios trofodinámicos para definir supuestos clave en los modelos del eco-
sistema del OPO 
EJECUCIÓN: Grupo de Ecosistema  
Objetivos  • Revisar los métodos disponibles para estimar las tasas de consumo de presas y de 

evacuación gástrica y la ración diaria para obtener estimaciones fiables de la rela-
ción consumo/biomasa (Q/B) para los atunes tropicales y especies afines en mo-
delos ecosistémicos que se están desarrollando para el OPO. 

• Recomendar métodos fiables que sea factible, práctico y rentable para estimar 
Q/B para depredadores clave en el ecosistema del OPO. 

Antecedentes • Las estrategias de ordenación pesquera están considerando más los impactos so-
bre los ecosistemas que apoyan las especies objetivo de atunes. Las pesquerías 
atuneras afectan los depredadores ápice en los ecosistemas marinos y pueden 
potencialmente perturbar la estructura y funcionamiento del ecosistema. 

• Se están usando más los modelos ecosistémicos, como Ecopath with Ecosim, para 
explorar y predecir los efectos potenciales de la pesca y el clima sobre los ecosis-
temas marinos. 

• La relación Q/B es un parámetro clave en dichos modelos ecosistémicos, pero 
ésta es difícil de estimar experimentalmente, en especial para los grandes peces 
pelágicos. 

• Un análisis de métodos para estimar Q/B es necesario para determinar cuáles son 
útiles para parametrizar los modelos ecosistémicos. 

Importancia 
para la orde-
nación  

La Convención de Antigua requiere que la CIAT considere los impactos ecológicos de 
las pesquerías atuneras en el OPO.  En el PCE se detalla el desarrollo de un modelo 
ecosistémico espacialmente explícito del OPO.  Sin estimaciones fiables de Q/B para 
especies clave en el ecosistema del OPO, el modelo producirá resultados poco fia-
bles que serán de poco uso para la ordenación pesquera táctica o estratégica. 

Duración 3 años 
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Ene-mar 2019: Cotejar toda la literatura disponible sobre metodologías usadas 
para estimar el consumo de presas y Q/B en los peces marinos, con énfasis en 
peces pelágicos depredadores. 

• Mar-abr 2019: Escribir una síntesis exhaustiva de la literatura sobre métodos 
para estimar Q/B y hacer recomendaciones sobre cuáles podrían ser útiles para 
la CIAT en el futuro. 

• Mayo 2019: Presentar el documento de revisión en SAC-10 y en la 70ª Conferen-
cia del Atún 

• Jun-dic 2019: Examinar el documento de revisión para enviarlo a una revista cien-
tífica revisada por pares. 

• Ene-jun 2020: Simulaciones y análisis de sensibilidad de un modelo bioenergético 
para incluirlo en el documento de revisión. 

• Jul-Dic 2020: Consideraciones de la propuesta para experimentos de consumo y 
evacuación gástrica de la lampuga. Perfeccionamiento de los parámetros de en-
trada para varias especies depredadoras y desarrollo de un nuevo modelo de 
consumo estructurado por edad. 

• Ene-mayo 2021: Continuación del desarrollo del modelo de consumo; simulacio-
nes y análisis de incertidumbre. 
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Colaboradores 
externos 

Universidad de Miami para los experimentos de laboratorio propuestos 

Productos • Documento de información en SAC-10 
• Publicar la síntesis de la literatura en una revista científica internacional. 

 
PROYECTO O.1.c: Revisión de métodos para determinar tasas de consumo de presas, evacuación 
gástrica y ración diaria de peces pelágicos: un precursor para la estimación experimental de depre-
dadores clave en el OPO  
Actualizado: Mayo 2022 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• Se revisó el manuscrito de revisión para actualizar las descripciones de los métodos en el texto y las 

tablas.  
• Los datos de alimentación, crecimiento, metabolismo y reproducción del atún aleta amarilla se 

compilaron como datos de entrada para los modelos bioenergéticos usando el software Fisheries 
Bioenergetics 4.0 para examinar las tasas de consumo/requisitos energéticos basados en las varia-
ciones de los parámetros biológicos/físicos. 

• Las limitaciones del software para estimar la incertidumbre de los parámetros y la variabilidad de 
las estimaciones de consumo/ración diaria impulsaron el desarrollo de un modelo bioenergético a la 
medida estructurado por edad a nivel individual y poblacional. 

• Se completaron las ecuaciones del modelo y el código VBA para el aleta amarilla; continúa el perfec-
cionamiento de las estimaciones de los parámetros de varianza y las ecuaciones de la tasa metabó-
lica activa (es decir, las estimaciones de las velocidades de nado mínimas y promedio). 

• Se completaron las modificaciones de todos los archivos de entrada del modelo y se están reali-
zando análisis de sensibilidad. 

• Se recopilaron datos del ciclo vital del dorado y el barrilete para el desarrollo del modelo de con-
sumo. 

Retos y principales lecciones aprendidas 
• Aprender a utilizar el nuevo software y sus limitaciones supuso un reto importante. Como resultado, 

fue necesario construir un modelo a la medida, lo que ha retrasado el trabajo, pero ha mejorado 
mucho la calidad de los análisis. 

• Las propuestas de realizar experimentos de evacuación gástrica, el muestreo de los valores calóricos 
de depredadores/presas y los experimentos adicionales para afinar los parámetros bioenergéticos 
se retrasaron debido a la pandemia. 

Informes/publicaciones/presentaciones  
• Documento SAC-10 INF-E, mayo 13-17, 2019; Informe resumido interno de las simulaciones de mo-

delado de Fisheries Bioenergetics 4.0 para estimar el consumo del atún aleta amarilla, Thunnus alba-
cares/70ª Conferencia del Atún, mayo 20-23, 2019 

• En septiembre de 2021 se presentará un proyecto de manuscrito a la revista científica Reviews in Fish 
Biology and Fisheries. 

Comentarios:  
Este proyecto es un precursor crítico del trabajo experimental requerido para estimar los valores de la 
relación consumo/biomasa (Q/B) para un modelo ecosistémico en desarrollo para el OPO.  
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PROYECTO R.1.a: Taller sobre capacitación, comunicación, y evaluación de estrategias de ordena-
ción para las pesquerías atuneras en el OPO  
TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad 
META: R. Mejorar la comunicación de asesoramiento científico 
OBJETIVO: R.1. Mejorar la comunicación del trabajo científico del personal a los CPC 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  Brindar capacitación y mejorar comunicación entre científicos y gestores sobre ob-

jetivos de ordenación, estrategias de extracción y evaluación de estrategias de or-
denación (EEO). 

Antecedentes • Varias OROP atuneras están fortaleciendo la comunicación entre científicos, 
gestores, y otros interesados a través de talleres similares, incluyendo uno ini-
cial para el OPO en Panamá en 2015. 

• La revisión de desempeño y el Plan Científico Estratégico de la CIAT recomien-
dan mejorar compartir conocimientos, fomentar capacidad humana e institucio-
nal, y comunicar asesoramiento científico. 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Se están evaluando mediante EEO elementos clave de la estrategia de ordena-
ción de la CIAT, tales como su regla de control de extracción y puntos de refe-
rencia, junto con alternativas. 

• Mejorar la participación y comunicación entre todos los interesados es impor-
tante durante todo el desarrollo, evaluación e implementación de una estrate-
gia de ordenación  

Duración • Planificación y organización: 1-2 semanas 
• Taller: 2 días (último trimestre de 2018) 

Plan de trabajo 
y estatus 

• Formar comité organizador para desarrollar agenda del taller. 
• Desarrollar/ajustar materiales para el taller (preferentemente en español) a las 

necesidades de la ordenación de los atunes en el OPO. 
• Temas probables: objetivos, tácticas y estrategias, gráficas de Kobe, reglas de control 

de extracción, puntos de referencia, componentes de EEO, desarrollo e implementa-
ción. 

• Logística: confirmar presentadores, país anfitrión (Ecuador ha expresado interés), via-
jes, lugar, hospedaje, invitar Comisionados (principalmente de estados costeros). 

• Realizar taller con un formato de presentaciones y sesiones prácticas con mode-
los “juguete” de EEO para ilustrar principales puntos importantes, problemas, 
trueques, y fomentar diálogo entre los participantes del taller. 

Colaboradores 
externos 

WWF; Ocean Outcomes; ISSF 

Productos Informe del taller y materiales asociados 
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PROYECTO R.1.a: Taller sobre capacitación, comunicación, y evaluación de estrategias de ordena-
ción para las pesquerías atuneras en el OPO  
Actualizado: Marzo 2019  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El taller se llevó a cabo en agosto de 2018.  
Retos y principales lecciones aprendidas 
• El ciclo completo de una EEO requerirá varias sesiones de diálogo con los interesados. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Presentaciones, glosario e informe del taller disponibles a petición.  
• Aplicación interactiva que ilustra las principales características de la EEO. 
Comentarios:  
El taller fue muy bien recibido. Los participantes de otras OROP atuneras e instituciones (FAO, ISSF, 
WWF, etc.) con experiencia directa en EEO enriquecieron enormemente los debates.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/WSMSE-01/_Spanish/WSMSE-01-EVT_Aviso%20de%20reunion.pdf
https://valeromaspez.shinyapps.io/tunamse_epo/
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/final-fao-harvest-strategy-capacity-building-workshop-held-in-san-diego
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Proyecto R.1.b:  Desarrollo, comunicación y evaluación de estrategias de ordenación (EEO) de pesque-
rías de atunes tropicales en el OPO involucrando a gestores, la industria, científicos, y otros interesados 

Objetivos  • Continuar apoyando al personal de la CIAT en el desarrollo técnico de EEO para los 
atunes tropicales. 

• Capacitar y mejorar el diálogo/comunicación entre los científicos, los gestores y otras 
partes interesadas con respecto al proceso de EEO para los atunes tropicales mediante 
una serie de talleres. 

• Obtener candidatos de puntos de referencia, reglas de control de extracción y medidas de 
desempeño de las partes interesadas para ser probados además de los provisionales. 

Anteceden-
tes y plantea-
miento del 
problema 

• El examen de rendimiento de la CIAT, el Plan Científico Estratégico propuesto y el CCA 
recomendaron mejorar el intercambio de conocimientos, el fomento de capacidad hu-
mana e institucional y la comunicación del asesoramiento científico. 

• La EEO es uno de los principales objetivos de la CIAT y de otras organizaciones. Una 
parte del proceso de EEO es muy técnica y la realizan los científicos. Otra parte, como 
la definición de objetivos, parámetros de desempeño y estrategias de ordenación can-
didatas, requiere la aportación y participación de los gestores y otras partes interesa-
das. Estas dos partes evolucionan en sinergia.  

• La participación de las partes interesadas en todo el proceso de EEO es fundamental 
para su éxito y se verá facilitada por la comprensión del proceso de EEO, sus compo-
nentes y el fortalecimiento de la comunicación entre científicos, gestores y otras par-
tes interesadas. 

• Los primeros talleres sobre EEO se celebraron en 2015 y 2018, pero se limitaron a los 
países latinoamericanos en desarrollo y se centraron en la comprensión del proceso. 

Referencia(s) 
clave 

• Resolución C-16-02; Examen de desempeño CIAT; CAF-05-04 Anexo-1; SAC-07-07h; 
SAC-08-05e(ii); SAC-08-05e(iii); Recomendaciones SAC-09.  

Importancia 
para la orde-
nación  

• Los elementos clave de la actual estrategia de ordenación de la CIAT, como su regla de 
extracción y sus puntos de referencia, junto con alternativas, se están evaluando ac-
tualmente a través de EEO. 

• Apoyo técnico para mejorar el desarrollo de modelos y la relevancia de los resultados de la 
EEO.  

• Los talleres mejorarán la comunicación entre científicos, gestores y otras partes interesa-
das. 

• La propuesta actual hará avanzar el proceso de EEO para los atunes tropicales con el 
fin de evaluar el desempeño de la Regla de Control de Extracción (RCE) provisional y 
las alternativas. 

• Los resultados facilitarán la adopción de una regla de control de extracción perma-
nente para los atunes tropicales, de conformidad con la Resolución C-16-02. 

Duración • 18 meses (desde el segundo semestre de 2019 hasta 2020).  
Plan de tra-
bajo 

• Continuar apoyando al personal de la CIAT en el desarrollo técnico de EEO para el BET. 
• Desarrollar/adaptar los materiales de los talleres de EEO y los recursos en línea a las 

pesquerías de atunes tropicales del OPO, incluyendo presentaciones y sesiones de tra-
bajo prácticas. 

• Llevar a cabo dos talleres en 2019 (Asia en inglés, Latinoamérica en español) con los gesto-
res y otras partes interesadas con el objetivo de mejorar la comprensión del proceso de 
EEO, obtener objetivos, métricas de desempeño, reglas de control alternativas y riesgo. 

• Llevar a cabo dos talleres en 2020 con los gerentes y otras partes interesadas para 
mostrar los resultados iniciales y recabar comentarios, además de un taller técnico. 

https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-16-02-Active_Reglas%20de%20control%20de%20extraccion.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/IATTC-90/PDFs/Docs/_Spanish/IATTC-90_CIAT-APICD-Examen-del-desempeno-Informe-final.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/IATTC-92/PDFs/Docs/_Spanish/CAF-05-04-02_Anexo-1-%20Propuestas-de-investigacion-REV-21-Jul-17.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC-07/PDFs/Docs/_English/SAC-07-07h_Research-on-Management-Strategy-Evaluation.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/SAC-08/PDFs/Docs/_Spanish/SAC-08-05e(ii)_Repaso-de-puntos-de-referencia-limite-ENO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/SAC-08/PDFs/Presentations/_English/SAC-08-05e(iii)-PRES_MSE-for-bigeye-tuna.pdf
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Colabora-
dores 

• Contratista externo, otros expertos externos en atunes y en comunicación 

Retos encon-
trados y pre-
vistos 

• Necesidad de continuar con los talleres para cubrir temas específicos relacionados con 
el trabajo de EEO de la CIAT. 

• La rotación de los comisarios y su personal hace que sea importante reconsiderar los 
talleres. 

• El segundo taller de EEO de la CIAT se pospuso debido a la pandemia de COVID, se 
reprogramó como videoconferencia durante mayo de 2021 

Productos • Informe al CCA sobre el desarrollo, los avances y los resultados preliminares de la EEO.  
• Primer taller de EEO de la CIAT realizado en diciembre de 2019, informe del taller y 

materiales de formación y en línea asociados. 
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PROYECTO T.1.a: Revisión externa de la evaluación del atún patudo  
TEMA: Excelencia científica  
META: T. Implementar revisiones externas de las investigaciones del personal  
OBJETIVO: T.1. Facilitar revisiones externas de estudios científicos  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Revisar el modelo de evaluación usado para el atún patudo 

• Mejorar los supuestos usados en la evaluación 
Antecedentes • La evaluación de la población del atún patudo fue revisada independientemente 

por última vez en 2010 
• Se han identificado varios problemas en la evaluación  
• La serie de talleres de CAPAM ha identificado varias buenas prácticas de mode-

lado que deberían ser incorporadas en la evaluación del atún patudo 
• Se están efectuando mejoras importantes de la evaluación, incluyendo mode-

lado de estructura espacial 
• La revisión es importante para obtener opiniones externas sobre cómo mejorar 

la evaluación 
Importancia 
para la ordena-
ción  

• Se usan los resultados de la evaluación del patudo para asesoramiento de orde-
nación 

• Mejoras de la evaluación de la población mejorarán el asesoramiento de ordena-
ción 

Duración El proyecto se extenderá por 2019, pero el taller será una sola semana en el otoño 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Principios de 2019: Identificar panel de revisión 
• Mediados de 2019: Preparar documentos que describen cambios importantes 

en el modelo 
• Otoño 2019: Celebrar el taller 
• Otoño 2019: Escribir informe del taller 

Colaboradores 
externos 

Revisores independientes  

Productos Informe del taller  
 

PROYECTO T.1.a: Revisión externa de la evaluación del atún patudo 
Actualizado: Mayo 2019  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• La revisión fue realizada en marzo de 2019 por un panel de 7 revisores independientes 
• El panel identificó varias mejoras potenciales a la evaluación 
Retos y principales lecciones aprendidas 
Se identificaron varias hipótesis para explicar el cambio de régimen de reclutamiento, algunas pudie-
ron reducir sustancialmente el cambio, pero la causa no pudo ser claramente identificada. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Presentación en SAC-10 
• Documentos preparados por el personal para la revisión 
• Informe del Panel de Revisión 
Comentarios:  
 

 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSBET-02/ExternalReviewIATTCBigeyeTunaAssessmentSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSBET-02/ExternalReviewIATTCBigeyeTunaAssessmentSPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/WSBET-02/Docs/_Spanish/WSBET-02-RPT_Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20por%20el%20personal%20de%20la%20CIAT%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20patudo%20en%20el%20Oceano%20Pacifico%20oriental-DRAFT.pdf
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PROYECTO T.1.b: Revisión externa de la evaluación del aleta amarilla 
TEMA: Excelencia científica 
META: T. Implementar revisiones externas de las investigaciones del personal  
OBJETIVO: T.1. Facilitar revisiones externas de estudios científicos 
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos • Revisar el modelo de evaluación usado para el atún aleta amarilla  

• Mejorar los supuestos usados en la evaluación  
Antecedentes • La evaluación de la población del atún aleta amarilla fue revisada independiente-

mente por última vez en 2012 
• Se han identificado varios problemas en la evaluación  
• La serie de talleres de CAPAM y la investigación de la evaluación del patudo ha 

identificado varias buenas prácticas de modelado que deberían ser incorporadas 
en la evaluación del aleta amarilla 

• La revisión es importante para obtener opiniones externas sobre cómo mejorar la 
evaluación  

Importancia 
para la orde-
nación  

• Se usan los resultados de la evaluación del aleta amarilla para asesoramiento de 
ordenación  

• Mejoras de la evaluación mejorarán el asesoramiento de ordenación  
Duración El proyecto se extenderá por 2019, pero el taller será una sola semana en el otoño  
Plan de tra-
bajo y estatus 

• Mediados de 2019: Identificar panel de revisión 
• Otoño de 2019: Preparar documentos que describen cambios importantes en el 

modelo  
• Invierno 2019: Celebrar taller 
• Invierno 2019: Escribir informe del taller 

Colaborado-
res externos 

Revisores independientes 

Productos Informe del taller 
 

PROYECTO T.1.b: Revisión externa de la evaluación del aleta amarilla 
Actualizado: Mayo 2020  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• La revisión fue realizada en diciembre de 2019  
• El informe del taller fue completado 
Retos y principales lecciones aprendidas 
No se identificó un único modelo y es necesario considerar múltiples modelos. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Informe del taller 
Comentarios:  
 

 
 
 
 
 
  

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/YFT-02/_Spanish/YFT-02-RPT_2a%20Revision%20externa%20de%20la%20evaluacion%20de%20las%20poblaciones%20de%20atun%20aleta%20amarilla%20en%20el%20Oceano%20Pac%C3%ADfico%20oriental.pdf
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PROYECTO X.1.a: Taller para avanzar las evaluaciones espaciales de las poblaciones del atún patudo 
en el Océano Pacífico  
TEMA: Excelencia científica  
META: X. Promover el avance de la investigación científica 
OBJETIVO: X.1. Continuar los talleres anuales de CAPAM  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Reunir investigadores para presentar y discutir el desarrollo y aplicación de eva-

luaciones espaciales de las poblaciones  
• Mejorar la evaluación de la población del atún patudo 

Antecedentes • Explicar adecuadamente la distribución espaciotemporal del esfuerzo de pesca y 
de la abundancia de los peces ha sido una de las mayores fuentes de incertidum-
bre no tomada en cuenta en la mayoría de las evaluaciones de poblaciones  

• Se han logrado avances sustanciales en la metodología estadística y en la imple-
mentación práctica (por ejemplo, software) de modelos espaciales de evaluación 
de poblaciones 

• Datos de marcado indican movimientos direccionales sustanciales del atún pa-
tudo en el OPO. 

• El modelo actual de evaluación de la población de patudo carece de estructura 
espacial, y no toma explícitamente en cuenta reducciones locales, resultando así 
en aparentes cambios de régimen en el reclutamiento estimado 

Importancia 
para la ordena-
ción  

• Conocimientos obtenidos del taller serán usados para mejorar la evaluación de la 
población de atún patudo  

• Mejoras de la evaluación del patudo mejorarán el asesoramiento de ordenación 
Duración Octubre de 2018 
Plan de trabajo 
y estatus 

• Abril 2018 –invitar presentadores clave  
• Agosto 2018 –preparar material informativo 
• Octubre 2018 –realizar taller 
• Noviembre 2018 –escribir informe del taller 
• Mayo 2019 –informe al CCA 

Colaboradores 
externos 

 

Productos Informe del taller 
 

PROYECTO X.1.a: Taller para avanzar las evaluaciones espaciales de las poblaciones del atún patudo 
en el Océano Pacífico  
Actualizado: Mayo 2019  
Resumen de los avances en el periodo del informe  
• El taller se celebró en octubre de 2018, con 10 ponencias invitadas y 18 ponencias aportadas.  
• El personal de la CIAT hizo seis presentaciones y dirigió un tutorial sobre la implementación de mo-

delos espaciales en Stock Synthesis 
Retos y principales lecciones aprendidas 
Hay pocos ejemplos de modelos espaciales usados para asesoramiento de ordenación.  
Informes/publicaciones/presentaciones  
• Seis presentaciones por miembros del personal.  
• Un ejemplar especial de Fisheries Research, con las presentaciones del taller, está en preparación.  
Comentarios:  
El taller informó la evaluación del personal del patudo en el OPO.  

 
  

http://www.capamresearch.org/Spatial-Stock-Assessment-Models-Workshop/
http://capamresearch.org/content/spatial-stock-assessment-models-workshop-presentations#overlay-context=Spatial-Stock-Assessment-Models-Workshop
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PROYECTO X.1.a: Taller sobre buenas prácticas de evaluación de poblaciones de peces 
TEMA: Excelencia científica  
META: X. Promover el avance de la investigación científica 
OBJETIVO: X.1. Continuar los talleres anuales de CAPAM  
EJECUCIÓN: Programa de evaluación de poblaciones 
Objetivos  • Reunir investigadores para presentar y discutir las mejores prácticas para realizar 

evaluaciones de poblaciones de peces 
• Revisar todos los temas tratados en los talleres anteriores de CAPAM 
• Utilizar la información aprendida para mejorar las evaluaciones de los atunes tro-

picales y de otras especies 
Antecedentes • Todas las evaluaciones de poblaciones tienen supuestos inciertos que deben ser 

abordados 
• Los autores de las evaluaciones de poblaciones plantean diferentes supuestos 
• La serie de talleres de CAPAM ha abarcado una amplia gama de temas relaciona-

dos con la evaluación de poblaciones de peces 
• La revisión de los conocimientos adquiridos en los talleres de CAPAM y otras in-

vestigaciones ayudará a mejorar las evaluaciones de poblaciones 
Importancia 
para la ordena-
ción  

• Los conocimientos obtenidos del taller serán usados para mejorar las evaluacio-
nes de los atunes tropicales y de otras especies  

Duración 2021-2022 
Plan de trabajo 
y estatus 

• 2021 –invitar presentadores clave  
• Verano 2022 –preparar material informativo 
• Octubre 2022 –realizar taller 
• Noviembre 2022 –escribir informe del taller 
• Mayo 2023 –informe al CCA 

Colaboradores 
externos 

 

Productos Informe del taller 
 

PROYECTO X.1.a: Taller sobre buenas prácticas de evaluación de poblaciones de peces 
Actualizado: Mayo 2023 
Resumen de los avances en el periodo del informe  
El taller se celebró en la sede de la FAO en Roma, Italia, del 24 al 28 de octubre de 2022. Del 7 al 10 
de marzo de 2023 se celebró en Wellington (Nueva Zelanda) un taller adicional sobre buenas prácti-
cas de evaluación de poblaciones de atunes. 
Retos y principales lecciones aprendidas 
El financiamiento fue difícil de obtener. 
Las reglas de la FAO han dificultado la publicación en línea de las grabaciones de las presentaciones. 
El personal no dispone de tiempo suficiente para completar los informes. 
Informes/publicaciones/presentaciones  
Los informes de ambos talleres están en preparación y se presentará un resumen de los mismos en la 
reunión del CCA de 2023. 
Comentarios:  
Esta iniciativa ha tenido mucho éxito, al igual que toda la serie de talleres de CAPAM, pero la falta de 
financiamiento ha limitado su capacidad para aprovecharla al máximo.  
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